



**CONSORZIO per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

*DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO*

**Oggetto:** Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale in vari tratti e svincoli della A/18 MESSINA – CATANIA e SIRACUSA – GELA. Codice CIG 61734972E3.

**Approvazione perizia di variante.**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 /DATE del 17 GEN. 2017**

**PREMESSO CHE:**

- a seguito di alcune contestazioni di “non conformità” fatte rilevare dal M.I.T. a questo Consorzio, è stato redatto specifico progetto finalizzato al ripristino delle anomalie segnalate;
- con Decreto Dirigenziale n. n. 50/DATE del 06.03.2015 è stato approvato il progetto relativo ai “Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale in vari tratti e svincoli della A/18 MESSINA – CATANIA e SIRACUSA – GELA”. Codice CIG 61734972E3;
- a seguito dell’espletamento della gara d’appalto, i lavori sono stati affidati alla ditta “PAPALEO GIUSEPPE” con sede in Via Ofelia n° 3 CATANIA, la quale ha offerto un ribasso d’asta pari al 45,0537%;
- in seguito a tale aggiudicazione è stato stipulato, in data 01.09.2016, tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e la ditta “Papaleo Giuseppe”, Contratto di Appalto, registrato a Messina in data 20.09.2016, rep. n. 1618 Serie I, Rep. CAS n. 844/2016;

**CONSIDERATO CHE:**

- in corso d’opera si è riscontrata la necessità di variare le condizioni previste con il contratto sopra richiamato, pertanto il Direttore dei Lavori ha proposto allo scrivente R.U.P. e Dirigente dell’Area Tecnica e di Esercizio la redazione di una perizia di variante e suppletiva, al fine di apportare delle modeste variazioni e assestamenti che non comportano modifiche sostanziali al contratto;
- il sottoscritto ha autorizzato il Direttore dei Lavori, a redigere la variante proposta, entro i limiti previsti dall’art. 161, comma 12, del D.P.R. 207/2010;
- a seguito di autorizzazione il Direttore dei Lavori, ing. Giacomo Bicchieri, ha redatto apposita perizia di variante;

**RILEVATO CHE:**

- la suddetta perizia prevede delle modeste variazioni e assestamenti che non comportano modifiche sostanziali al contratto, come meglio dettagliato negli elaborati progettuali di variante;
- l’importo in aumento rispetto all’importo originario del contratto è pari al 13,86%, ed è desumibile dal seguente quadro economico di variante:

**QUADRO ECONOMICO**

A.1	Importo lavori di variante .....	€ 78.783,21
A.2	- di cui per oneri e spese per la sicurezza.....	€ 3.659,30
A.3	- di cui per manodopera 38,717% .....	€ 30.502,21
A.4	Lavori a base d’asta (A.1-A.2-A.3).....	€ 44.621,70
A.5	- a detrarre ribasso offerto del 45,0537% solo su A.4.....	- € 20.103,73
A.6	<b>Importo contrattuale di variante (A.1 – A.5) .....</b>	<b>€ 58.679,48</b>
	Importo contrattuale originario.....	€ 51.536,49
	<b>Maggiori somme necessarie.....</b>	<b>€ 7.142,99</b>

*corrispondente ad un aumento percentuale pari al 13,86%*

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	per spese Tecniche (2% di A.1) .....	€ 1.575,66
B.2	Oneri di discarica (residuo). .....	€ 59,81
B.3	<b>Totale somme a disposizione.....</b>	<b>€ 1.635,47</b>

**Totale progetto di variante al netto del ribasso (A.6+B.3)..... € 60.314,95**

- le somme necessarie, contenute entro i limiti previsti dall'art. 161, comma 12, del D.P.R. 207/2010, ovvero entro il limite del 20% dell'importo dell'appalto, trovano copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione già stanziata per l'esecuzione della prestazione con il citato Decreto Dirigenziale n. 50/DATE del 06.03.2015;
- la perizia di variante a firma dell'Ing. Giacomo Bicchieri, n.q. di Direttore dei Lavori, così come formulata può essere approvata;

per le motivazioni indicate in narrativa lo scrivente Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

**D E C R E T A**

**ART. 1 - APPROVARE** la perizia di variante e assestamento somme relativa ai "Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale in vari tratti e svincoli della A/18 MESSINA – CATANIA e SIRACUSA – GELA", redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Giacomo Bicchieri, ai sensi dall'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006;

**ART. 2 - DARE ATTO** che le somme in aumento necessarie, sono contenute entro i limiti previsti dall'art. 161, comma 12, del D.P.R. 207/2010, e le stesse trovano copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione già stanziata per l'esecuzione della prestazione con il Decreto Dirigenziale n. 50/DATE del 06.03.2015, pertanto non occorre ulteriore impegno di spesa;

**ART. 3 - AUTORIZZARE** la stipula del relativo atto di sottomissione.

Trasmettere il presente provvedimento a:

- Signor Presidente per opportuna conoscenza;
- Finanziario e di Ragioneria;
- Ufficio Contratti;
- Al Direttore dei Lavori.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio**  
*Ing. Gaspare Sceusa*