



CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

Oggetto: servizio urgente di messa in sicurezza della tratta di autostrada A/20 ME-PA, compreso tra la l'uscita della galleria Sant'Elia e la barriera di Buonfornello, con taglio degli alberi bruciati e/o pericolanti conseguenti all'incendio verificatosi in data 16.06.2016, sfalcio scarpate ed eliminazioni arbusti oltre lo spartitraffico e lo svincolo di Cefalù, sagomatura siepe antiabbagliante spartitraffico, affidati alla Ditta ASTREA S.r.l. - *Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione*

DECRETO DIRIGENZIALE N° 219 /DATE del 28 DIC. 2018

PREMESSO CHE

- Con verbale del 21.11.2017 si è constatata lo stato di urgenza, redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, di procedere all'immediata esecuzione di alcuni interventi di taglio di alberi bruciati, sfalcio e taglio della vegetazione arbustiva, pulitura dei canali, ripristino della rete di recinzione, potatura alberi e sagomatura della siepe antiabbagliante nello spartitraffico, tra la l'uscita della galleria Sant'Elia e la barriera di Buonfornello della tratta autostradale A/20 Messina – Palermo;
- Con Decreto Dirigenziale n. 245/DATE del 01 dicembre 2017 si è preso atto dell'esito della trattativa privata con l'avvenuta aggiudicazione del servizio all'Impresa ASTREA S.r.l. con sede in Viale Don Minzoni n. 110 - 95014 Giarre (CT) - P.Iva 05140180877, che ha offerto un ribasso d'asta del 21,17%, impegnando le somme necessarie alla realizzazione dei "*Lavori urgenti di messa in sicurezza della tratta di autostrada A/20 ME-PA, compreso tra la l'uscita della galleria Sant'Elia e la barriera di Buonfornello, con taglio degli alberi bruciati e/o pericolanti conseguenti all'incendio verificatosi in data 16.06.2016, sfalcio scarpate ed eliminazioni arbusti oltre lo spartitraffico e lo svincolo di Cefalù, sagomatura siepe antiabbagliante spartitraffico*" - impegnando la somma complessiva di € 158.147,59, di cui € 119.277,02 per le attività di affidamento ed € 10.302,15 per somme a disposizione dell'amministrazione, oltre € 28.507,42 per IVA, con impegno n.2821 del 07/12/2017 sul Cap. 48 "Manutenzione autostrade e impianti" del bilancio CAS;
- Con Verbale di Affidamento redatto in data 01/12/2017, registrato a Barcellona P.G. il 06/12/17 al n. 1687 serie 3, con il quale è stato ratificato l'affidamento dei suddetti lavori all'Impresa ASTREA S.r.l., con sede in Viale Don Minzoni n. 110 - 95014 Giarre (CT) - P.Iva 05140180877, avendo la stessa offerto un ribasso del 21,17% per un importo netto contrattuale di €. 119.277,02 comprensivi di oneri della sicurezza pari ad €. 6.000,00, oltre I.V.A.;
- Con Decreto Dirigenziale n. 39/DATE del 16 febbraio 2018 è stata approvata la Perizia di variante per un importo complessivo di € 174.609,38, di cui €. 143.122,44 per servizi ed € 31.486,94 per I-VA, con ulteriore impegno di € 16.461,79 al n.1485 del 16/02/2018 sul Cap. 48 "Manutenzione autostrade e impianti" del bilancio CAS;
- Con Atto di Sottomissione Rep. n. 172, del 27/02/2018, registrato a Barcellona P.G. il 28/02/2018 al n. 307 serie 3, il nuovo importo complessivo dei lavori ammonta a € 143.122,44 al netto del ribasso anzidetto del 21,17%, di cui € 23.845,42 (diconsi euro ventitremilaottocentoquarantacinque/42) oltre Iva per i maggiori servizi rispetto all'affidamento principale;

PRESO ATTO delle determinazioni dirigenziale di liquidazione con le quali si è provveduto a liquidare all'Impresa ASTREA S.r.l. l'importo netto complessivo pari ad € **142.395,52** (corrispondenti al I° e al II° SAL);

VISTO il certificato di ultimazione lavori redatto in data 04.04.2018, con il quale la Direzione dei lavori ha accertato che l'ultimazione lavori è avvenuta in data 03.04.2018, quindi in tempo utile;

PRESO ATTO dello stato finale del servizio redatto dal Direttore dell'esecuzione in data 15.05.2018, ammontante complessivamente a netti € 143.111,08, dal quale dedotto l'acconto già corrisposto relativo al I° ed al II S.A.L. di complessivi € 142.395,52 risulta un credito residuo di netti € **715,56** oltre I.V.A. come per legge;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dell'esecuzione;

PRESO ATTO del certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dell'esecuzione in data 15.05.2018, dal quale si evince che il servizio è stato eseguito regolarmente, quantificando il credito netto residuo dell'Impresa in € **715,56**, oltre I.V.A come per legge;

CONSIDERATO che l'impresa ha sottoscritto lo stato finale ed il registro di contabilità senza riserve;

VISTO la regolarità online del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Visto che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti:

DECRETA

Art.1. APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla Direzione dell'esecuzione, vistati dal R.U.P. e firmati dal titolare dell'Impresa senza riserva alcuna.

Art.2. RICONOSCERE che si può procedere alla liquidazione a favore dell'Impresa **ASTREA S.r.l.**, con sede in Viale Don Minzoni n. 110 - 95014 Giarre (CT) - P.Iva 05140180877, del credito residuo pari ad € 872,98, di cui € 715,56 per servizi ed € 157,42 per I.V.A., da pagare con successivo e separato provvedimento in seguito all'emissione della fattura da parte dell'impresa;

Art.3. FRONTEGGIARE la spesa di € 872,98, con le somme impegnate con Decreto Dirigenziale n.39/DATE, del 15 febbraio 2018, impegno di € 16.461,79 al n.1485 del 16/02/2018 sul Cap. 48 "Manutenzione autostrade e impianti" del bilancio CAS;

AP

Il Dirigente Direzione Area Tecnica ed Esercizio
(ing. Salvatore Minaldi)