



Oggetto: Presa atto e approvazione della terza perizia di variante tecnica e suppletiva al progetto dei “Servizi di manutenzione globale triennale degli impianti esazione pedaggi autostrade Messina-Catania A18 e Messina-Palermo A20 periodo marzo 2016 – febbraio 2019.

Premesso che

- È in corso l'iter amministrativo per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai “Servizi di manutenzione globale triennale degli impianti esazione pedaggi autostrade Messina-Catania A18 e Messina-Palermo A20 periodo marzo 2019 – febbraio 2022;
- Il servizio attualmente è assicurato dall'impresa SINELEC S.p.A. – Strada Provinciale della lomellina, 3/13 – 15057 frazione località San Guglielmo, Tortona (AL) con contratto repertorio CAS 845/2016, registrato a Messina il 25/10/2016 al n. 1881 serie I con scadenza nel mese di febbraio 2019;
- Che in data 04/02/2019 è stata redatta una perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata e validata dal RUP per inserire dei servizi non previsti nel progetto iniziale;
- Con il decreto 66/DATE del 27/02/2019 è stato preso atto della stessa;
- Con nota del 19/02/2019 è stato nominato il gruppo di progettazione per la redazione del progetto relativo ai Servizi di manutenzione globale triennale degli impianti esazione pedaggi autostrade Messina-Catania A18 e Messina-Palermo A20 periodo marzo 2019 – febbraio 2022 e con la stessa nota il RUP ed il Direttore Generale hanno richiesto la stesura di una perizia di variante tecnica per prorogare tale servizio indispensabile al Consorzio, allungando il periodo contrattuale, per 90 giorni solari nelle more dell'aggiudicazione della gara;
- Che in data Che in data 25/02/2019 è stata redatta una seconda perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata e validata dal RUP per inserire dei servizi non previsti nel progetto iniziale;
- Con il decreto 79/DATE del 01/03/2019 è stato preso atto della stessa, il cui importo lordo ammontava a lordi euro 6.773.859,13 comprensivo di euro 84.286,78 per oneri irreducibili della Sicurezza che, al netto del ribasso d'asta del 15,360 % si riduce a netti euro 5.746.340,81 e comporta sull'importo netto della prima perizia di variante, fissato in euro 5.417.930,88, una maggiore spesa di netti euro 328.409,93.
- Che in data 10/06/2019 è stata approvata la terza perizia di variante allegata ed è parte integrante del presente decreto e si compone dei seguenti elaborati:
Relazione Generale, Computo metrico estimativo e quadro economico, Schema atto di sottomissione e accettazione nuovi prezzi e Quadro di raffronto;
di cui al seguente quadro economico:

Voce	Descrizione	Importi	
		Parziale	Totale
	SERVIZI A MISURA,CORPO, ECONOMIA PER UN TRIENNIO		
.1	Servizi a Misura		
.1.1	Servizi di Manutenzione		
.1.1.1	Importo previsto per “Manutenzione Preventiva”	€ 2.348.141,27	



.1.1.2	Importo previsto per "Manutenzione Programmata"	€ 1.189.310,64	
.1.1.3	Importo previsto " Costi telefonia Mobile e Internet"	€ 37.798,19	
.1.1.4	Importo previsto per "Costi Attrezzature"	€ 12.890,36	
.2.1.2	Importo previsto per "Riparazione schede in laboratori specializzati"	€ 563.537,49	
	Sommano "a.1- Servizi a Misura"	<u>€ 4.151.677,95</u>	€ 4.151.677,95
.2	Servizi a Corpo		
.2.1	Servizi di manutenzione		
.2.1.1	Importo previsto "Manutenzione a Guasto" in orario di lavoro	€ 1.074.498,01	
.2.1.1.2	Importo previsto "Manutenzione a Guasto" fuori orario di lavoro	€ 104.171,08	
.2.1	Importo "Servizi Controllo attività svolte e programmazione"	€ 459.848,33	
	Sommano "a.2- Servizi a Corpo"	<u>€ 1.638.517,42</u>	€ 1.638.517,42
.3	Lavori in Economia		
.3.1	Lavori e Forniture		
.3.1.1	Importo per "Lavori e Forniture connesse con la manutenzione"	1.308.061,64	
	Sommano "a.3- Lavori in Economia"	<u>€ 1.308.061,64</u>	€ 1.308.061,64
.4	Lavori non soggetti a ribasso d'asta		
.4.1	Importo previsto per " Oneri della sicurezza"	€ 101.506,79	
	Sommano "a.4- Lavori non soggetti a ribasso d'asta"	<u>€ 101.506,79</u>	€ 101.506,79



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

	Importo Complessivo lordo		€ 7.199.763,80
	A detrarre per ribasso d'asta del 15,360% su € 7.098.257,01		<u>-€ 1.090.292,28</u>
	Resta Importo Complessivo netto		€ 6.109.471,52
	SOMME A DISPOSIZIONE		
.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
.2	Rilievi, accertamenti e indagini		
.3	Quota per adeguamenti tecnologici		
.4	Imprevisti 0,0% su: servizi manutenzione (a.1+a.2) - € 7.098.257,01		
.5.1	Assistenza tecnica specializzata su server e varie apparecchiature		
	Di ricovero e trasmissione dati		
.5.2.1	Assistenza tecnica specializzata su casse continue automatiche		
.5.2.2	Assistenza tecnica specializzata su casse automatiche varchi		
.5.3	Quota per manutenzione in corso d'opera per cause non attribuibili all'appaltatore		
.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 4.000,00	
.10	Spese per pubblicità e pubblicazione bando	€ 2.000,00	
.11	Spese per direzione del servizio, comprese le spese per l'assistenza tecnica al RUP e del collaudo tecnico/		
	amministrativo in misura del 1,20% importo PVS	€ 86.397,17	
	B- Totale Somme a Disposizione	<u>€ 92.397,17</u>	€ 92.397,17
	IMPORTO TOTALE TERZA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		<u>€ 6.201.868,69</u>



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

- per effetto della superiore perizia l'importo, al netto del ribasso effettuato in sede di gara, ha avuto un aumento pari ad €. **363.130,72** e, i servizi sono stati prorogati al **31/08/2019**;
- alla superiore spesa si può fare fronte con le somme destinate alla manutenzione del capitolo 48 "Manutenzione Autostrada e Impianti" dell'esercizio dell'anno 2019;
Considerato che
- si è preso atto che sono in corso le procedure di gara relativa al periodo 2019/2022 per affidare ad un nuovo gestore i servizi di cui in oggetto e, non potendo rinunciare ai servizi di manutenzione degli impianti di esazione pedaggi, si è manifestata la necessità di prorogare il contratto in scadenza per ulteriori mesi tre, tempo necessario per la nuova procedura di gara attualmente in corso. Detta evenienza implica che l'Impresa aggiudicataria si impegni a proseguire il servizio alle stesse condizioni di aggiudicazione dell'appalto, sulla base di quanto previsto all'Art. 17.1 – "Divieto di Rinnovazione tacita" del Capitolato Speciale d'Appalto, che prevede espressamente questa clausola.
- ai sensi dell'art. 132 del Codice degli Appalti, sono ammesse nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, come si evince dalla documentazione allegata alla stessa, si ha che:

- l'importo della presente terza perizia di variante e suppletiva è di netti €. **6.109.471,52** (al netto delle somme a disposizione dell'amministrazioni pari ad €. 97.025,36) e comporta sull'importo netto della prima e seconda perizia di variante, fissato in **euro 5.746.340,80**, una maggiore spesa di netti **euro 363.130,72**.
- Per fare fronte a detto maggiore importo si fa ricorso alle somme destinate alla manutenzione del capitolo 48 "Manutenzione Autostrada e Impianti" dell'esercizio dell'anno 2019

Ravvisata

- La necessità urgente dell'approvazione dell'allegata terza perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai "Servizi di manutenzione globale triennale degli impianti esazione pedaggi autostrade Messina-Catania A18 e Messina-Palermo A20 periodo 2019 – febbraio 2022";

Visto

- ✓ che l'impresa SINELEC S.p.A. – Strada Provinciale della Iomellina, 3/13 – 15057 frazione località San Guglielmo, Tortona (AL) affidataria dei servizi, ha sottoscritto l'allegato schema di "atto di sottomissione", accettandone le condizioni e i nuovi prezzi;
- ✓ la relazione del Direttore dei Lavori in data 01/06/2019, che fa parte integrante della perizia;

Visto il DDG 1874/S3 del 26/07/2019 di approvazione del bilancio 2019/2021 di questo Ente di cui alla delibera 4/AS del 17/07/2019;

Visto che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- ✓ Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le narrate motivazioni

D E C R E T A

Le premesse sono parti integrante e sostanziali del presente provvedimento.

APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 c. 9 del D.P.R. 207/2010 la terza perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai "Servizi di manutenzione globale triennale degli impianti esazione pedaggi autostrade Messina-Catania A18 e Messina-Palermo A20 periodo marzo 2019 – febbraio 2022".

DARE ATTO CHE L'importo della terza perizia di variante di **euro 6.109.471,52** comporta sull'importo contrattuale di **euro 4.904.453,51** un aumento percentuale **pari al 24,570 %**, che dallo schema di atto di sottomissione risulta essere stato accettato dall'Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

principale, e che le prestazioni di che trattasi sono state ordinate derivano da interventi volti ad evitare danni economici e a beni di proprietà della stazione appaltante.

PRENDERE ATTO, per l'effetto della predetta terza perizia che il nuovo importo contrattuale accettato dall'Impresa esecutrice dei lavori, viene maggiorato di €. **363.130,72**, così come viene evidenziato nel quadro di raffronto allegato alla terza perizia di variante e suppletiva e i servizi sono stati prorogati al 31/08/2019;

IMPEGNARE l'importo di €. **363.130,72** con le somme destinate alla manutenzione del capitolo 48 "Manutenzione Autostrada e Impianti" del redigendo bilancio pluriennale 2019/2022 esercizio finanziario 2019.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Giovanni Raffa

Direttore Generale
Ing. Salvatore Minardi

Trasmettere copia del presente provvedimento a:

1. all'Ufficio finanziario e di ragioneria per quanto di competenza;
2. al R.U.P ed al D.L per le successive azioni di competenza
3. all'Ufficio gare e Appalti per la formalizzazione dell'Atto Aggiuntivo;

Allegati:

terza di perizia di variante