



CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: "Campagna indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della tratta Messina-Patti e Patti-Furiano dell'A/20 ME-PA"

Preso d'atto perizia di variante e suppletiva

DECRETO DIRIGENZIALE N. 01 /DATE DEL 03-01 /2019

PREMESSO CHE:

- che con decreto n. 83/DATE del 11/06/2018 è stato approvato il progetto del servizio di cui sopra e determina a contrarre per l'affidamento del servizio in conformità all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per una spesa IVA compresa pari ad € 285.416,55, così suddivisa € 208.989,41 per servizi comprensivi degli oneri della sicurezza ed € 76.427,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico;
- che in seguito alla sopracitata procedura di gara, con decreto n. 110/DATE del 12/07/2018 è stato preso atto dell'esito di gara e effettuata l'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta DYNATEST ITALY con sede legale in Viale P. Togliatti, 108 – 50059, Vinci (FI), P.Iva 06786420486 per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto, che ha offerto un ribasso del 61,400 % e imputata la somma necessaria alla copertura finanziaria per la realizzazione dei suddetti servizi impegno n. 2438 del 24/07/2018 sul Cap. 212 denominato "Trasferimento patto per lo sviluppo della Sicilia" del bilancio pluriennale 2018/2020 Esercizio 2018;
- a seguito dell'aggiudicazione è stata eseguita la rimodulazione del quadro economico secondo il seguente prospetto:

A) SERVIZI:

a1)	Importo servizi soggetto a ribasso	203.539,41
a2)	Importo al netto del Ribasso offerto in sede di gara 61,400 %	78.566,21
a3)	Oneri speciali sicurezza per sistemazione segnaletica stradale di cantiere e fornitura cartelli	5.450,00
a4)	<u>Sommano</u>	84.016,21
SOMME A DISPOSIZIONE		
b1)	Imprevisti 5%	10.449,47
b2)	IVA al 22% (su a4 e b1)	19.583,45
b3)	Somme per supporto al RUP, dir. Operativo e CSE	20.000,00
	<u>Totale somme a disposizione</u>	50.032,32

TOTALE

134.049,13

- si è proceduto alla consegna del servizio in via di urgenza in data 30.07.2018;

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



- Con Decreto Dirigenziale n.544/DG del 22/10/2018 è stato definitivamente aggiudicato l'appalto dei servizi in parola alla Ditta DYNATEST ITALY con sede legale in Viale P. Togliatti, 108 – 50059, Vinci (FI), P.Iva 06786420486 e approvato la rimodulazione del quadro economico sopra riportato;
- in data 30.11.2018, è stato stipulato il contratto d'appalto Repertorio CAS n. 891/2018, tra il CAS e la Ditta DYNATEST ITALY;

CONSIDERATO CHE:

- A seguito di tavolo tecnico avvenuto in data 30/07/2018, sono emerse specifiche esigenze da parte dell'Ente appaltante che comportano una parziale revisione dell'impostazione del programma sperimentale, con l'obiettivo di eseguire i rilievi sperimentali perfezionandone le accuratezze in fase di elaborazione e di utilizzo per la successiva fase progettuale (profili longitudinali e sezioni trasversali ogni 50 m), completando il quadro conoscitivo strutturale, tale da richiedere la redazione di una perizia di variante n. 1;
- dopo aver accertato le cause, le condizioni ed i presupposti nei limiti ed ai sensi dell'art. 106 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di modifiche determinate da specifiche esigenze da parte dell'Ente e la variazione non supera il 10 per cento del valore iniziale del contratto;

VISTO il parere tecnico del RUP sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante e suppletiva;

VERIFICATO che la redazione della perizia di variante e suppletiva di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione del servizio, sono emerse specifiche esigenze da parte dell'Ente che comportano una parziale revisione dell'impostazione del programma sperimentale;

RILEVATO che gli importi connessi con le variazioni apportate con la suddetta perizia di variante e suppletiva trovano copertura finanziaria mediante la rimodulazione delle voci previste tra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione", rimanendo all'interno dell'importo complessivo oggetto di finanziamento di cui al DD n. 110/DATE del 12/07/2018, impegno n. 2438 del 24/07/2018 sul Cap. 212 denominato "Trasferimento patto per lo sviluppo della Sicilia" del bilancio pluriennale 2018/2020 Esercizio 2018, per come di seguito riportato:

<u>A) descrizione servizi</u>	PROGETTO	PROPOSTA	DIFFERENZA
lavori a misura	€ 203.539,41	€ 214.182,48	+€ 10.643,07
oneri sicurezza aggiuntivi	€ 5.450,00	€ 6.000,00	+€ 550,00
Totale A)	€ 208.989,41	€ 220.218,47	+€ 11.193,07

Maggiore importo lordo € 11.193,07

Pari ad un incremento dello 5,356 % rispetto all'importo di progetto

B) Residuo ribasso d'asta

Economie ribasso d'asta	-€ 124.973,20	-€ 131.508,04	- € 6.534,84
Importo al netto	€ 78.566,21	€ 82.674,44	+ € 4.108,23

C) Somme a disposizione

Imprevisti	€ 10.449,47	€ 5.890,43	- € 4.559,05
------------	-------------	------------	--------------



IVA al 22%	€ 19.583,45	€ 19.484,27	- € 99,18
Somme per supporto al RUP, dir. Operativo e CSE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale C)	€ 50.032,92	€ 45.374,69	- € 4.658,23
<u>Totale complessivo A) + B) + C)</u>	€ 134.049,13	€ 134.049,13	

Che a seguito della perizia di variante e suppletiva il quadro economico generale è il seguente:

A) SERVIZI:			
a1)	Importo servizi soggetto a ribasso	€	214.182,48
a2)	Importo al netto del Ribasso offerto in sede di gara 61,400 %	€	82.674,44
a3)	Oneri speciali sicurezza per sistemazione segnaletica stradale di cantiere e fornitura cartelli	€	6.000,00
a4)	<u>Sommano</u>	€	88.674,44
 SOMME A DISPOSIZIONE			
b1)	Imprevisti 5%	€	5.890,43
b2)	IVA al 22% (su a4 e b1)	€	19.484,27
b3)	Somme per supporto al RUP, dir. Operativo e CSE	€	20.000,00
	<u>Totale somme a disposizione</u>	€	45.374,69
 <u>TOTALE</u>			
		€	134.049,13

VERIFICATO che la presente perizia di variante e suppletiva determina un aumento dell'importo netto contrattuale pari ad € 4.108,23, corrispondente ad un aumento percentuale pari allo 5,356%, rimanendo all'interno dell'importo complessivo oggetto di finanziamento di cui al DD n. 110/DATE del 12/07/2018, impegno n. 2438 del 24/07/2018 sul Cap. 212 denominato "Trasferimento patto per lo sviluppo della Sicilia" del bilancio pluriennale 2018/2020 Esercizio 2018, come esplicitato dal Direttore dell'Esecuzione nella Relazione Tecnica.

RITENUTE ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia suppletiva e di variante proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 106 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, trattasi di modifiche determinate da specifiche esigenze da parte dell'Ente e la variazione non supera il 10 % del valore iniziale del contratto;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Visto che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti:



DECRETA

ART. 1. DARE ATTO, che la perizia di variante e suppletiva è da incardinare secondo il combinato disposto dall'art. 106 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016;

ART. 2. PRENDERE ATTO della relazione sull'ammissibilità ed autorizzazione della perizia di variante e suppletiva per i motivi esposti in premessa redatta dal Direttore dell'Esecuzione, relativa alla "Campagna indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della tratta Messina-Patti e Patti-Furiano dell'A/20 ME-PA", approvando altresì l'assestamento del quadro economico così come di seguito riportato:

A) SERVIZI:		
a1) Importo servizi soggetto a ribasso	€	214.182,48
a2) Importo al netto del Ribasso offerto in sede di gara 61,400 %	€	82.674,44
a3) Oneri speciali sicurezza per sistemazione segnaletica stradale di cantiere e fornitura cartelli	€	6.000,00
a4) <u>Sommano</u>	€	88.674,44
SOMME A DISPOSIZIONE		
b1) Imprevisti 5%	€	5.890,43
b2) IVA al 22% (su a4 e b1)	€	19.484,27
b3) Somme per supporto al RUP, dir. Operativo e CSE	€	20.000,00
<u>Totale somme a disposizione</u>	€	45.374,69
<u>TOTALE</u>	€	134.049,13

ART. 3. ATTESTARE che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva a favore della Ditta DYNATEST ITALY passa ad €88.674,44 (compresi oneri della sicurezza), per un aumento dell'importo netto contrattuale pari ad € 4.122,12, corrispondente ad un aumento percentuale pari allo 5,356%, rimanendo all'interno dell'importo complessivo oggetto di finanziamento di cui al DD n. 110/DATE del 12/07/2018, impegno n. 2438 del 24/07/2018 sul Cap. 212 denominato "Trasferimento patto per lo sviluppo della Sicilia" del bilancio pluriennale 2018/2020 Esercizio 2018;

ART. 4. PRENDERE ATTO, altresì lo schema dell'atto di sottomissione di cui alla suddetta variante;

ART. 5. RIBADIRE che la sopracitata Ditta DYNATEST ITALY è già obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

ART. 6. DARE ATTO, che la perizia di variante e suppletiva di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione del servizio, sono emerse specifiche esigenze da parte dell'Ente che comportano una parziale revisione dell'impostazione del programma sperimentale, le stesse sono da incardinare secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di interventi, determinati da esigenze sopravvenute e la variazione non supera il 10 per cento del valore iniziale del contratto.

Il Dirigente Direzione Area Tecnica ed Esercizio

ing. Salvatore Minaldi