



**CONSORZIO  
PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

Messina li,

**Oggetto:** "Accordo Quadro Annuale per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale dell'autostrada A/18 Messina-Catania dalla Barriera Messina Sud alla Barriera di San Gregorio." CIG: 7671888242; CUP: B46G1800910005

**Approvazione perizia di variante.**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 340 /DATE del 11 LUG. 2019**  
**IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto n. 171/DATE/del 06.11.2018 è stato approvato il progetto e prenotate le somme per l'affidamento dell'Accordo Quadro Annuale per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale dell'autostrada A/18 Messina-Catania dalla Barriera Messina Sud alla Barriera di San Gregorio.
- con Decreto n. 182/DATE del 23.11.2018 è stato approvato lo schema lettera d'invito per l'espletamento della gara su ME.PA.;

il progettista ha definito il seguente quadro economico :

**A) LAVORI:**

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 375 000,00
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (circa 2,50 %)	€ 10 000,00
<b><u>Sommano i lavori al lordo degli oneri</u></b>	<b>€ 385 000,00</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1 Spese generali, indagini, ecc.	€ 8 200,00
B2 Imprevisti in misura del 5% sull'importo di progetto	€ 6.833,65
B3 Competenze tecniche RUP, DL ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,40 %)	€ 5 431,00
B4 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 8 000,00
B5 Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 3 500,00
B6 I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B2.2 e B2.3	€ 2 990,00
B7 Contributo ANAC	€ 375,00
B8 I.V.A. (22%) , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 86 504,00
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 115. 000,00</b>

**IMPORTO TOTALE € 500. 000,00**

- con Decreto n. 725/DG del 31.12.2018 è stata approvata la presa d'atto di gara ed aggiudicati i lavori all'impresa CO.PU. s.r.l. con sede legale in Via Manzoni n. 42, Alessandria della Rocca (AG), Partita IVA 02549990840, che ha offerto € 237.083,25 per i lavori, corrispondenti al ribasso del 36,78%;

Il quadro economico progettuale a seguito dell'offerta viene così ridefinito:


**A) LAVORI:**

A1) Offerta lavori	237.083,25
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (circa 2,50 %)	<u>€ 10.000,00</u>
A3) <b><u>Sommano i lavori al lordo degli oneri</u></b>	<b>€ 247.083,25</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1 Spese generali, indagini, ecc.	€ 8.200,00
B2 Competenze tecniche RUP, DL ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,40 %)	€ 5.431,00
B3 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 8.000,00
B4 Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 3.500,00
B5 I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B2 e B3	€ 2.990,00
B7 Contributo ANAC	€ 375,00
B8 I.V.A. (22%) , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su (A3+B1)	<u>€ 56.162,31</u>
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 84.658,31</b>

**IMPORTO TOTALE** € 331.741,56



CONSIDERATO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori, per le forti e persistenti piogge abbattutasi sul territorio, sono peggiorate ulteriormente le condizioni dei tratti su cui si doveva intervenire, per cui è emersa l'esigenza di redigere una perizia di variante per eliminare il pericolo e mettere in sicurezza per l'utenza il tratto autostradale interessato;
- tali modifiche non alterano la natura generale del contratto;
- dopo aver accertato le cause, le condizioni ed i presupposti che, a norma dell'art. 132 comma 1 del codice, consentono di disporre varianti in corso d'opera, il RUP, esaminate le problematiche tecniche rappresentate dal Direttore dei Lavori, Geom. Tommaso D'Arrigo, ha condiviso la necessità di redigere la perizia di variante in corso d'opera;
- **PRESO ATTO** che il Direttore dei Lavori, in data 20.03.2019, ha fatto pervenire la suddetta perizia di variante, unitamente allo schema dell'Atto di Sottomissione, con il seguente quadro economico:

**A) LAVORI:**

A1) Lavori soggetti a ribasso	€ 431.244,00
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (circa 2,50 %)	<u>€ 10.000,00</u>
A3) <b><u>Sommano i lavori al lordo degli oneri</u></b>	<b>€ 441.244,00</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B1	Spese generali, indagini, ecc.	€ 0,00
B2	Competenze tecniche RUP, DL ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,40	€ 5.431,00
B3	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 0,00
B4	Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 0,00
B5	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B2 e B3	€ 0,00
B7	Contributo ANAC	€ 375,00
B8	I.V.A. (22%) , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su (A3+B1)	€ 97.073,68
	<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 102.879,68</b>

**IMPORTO TOTALE € 544.123,68**

Il Quadro economico dopo il ribasso è il seguente:

<b>A) LAVORI:</b>		
A1)	Lavori	€ 272.633,45
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (circa 2,50 %)	€ 10.000,00
A3)	<b><u>Sommano i lavori al lordo degli oneri</u></b>	<b>€ 282.633,45</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B2	Competenze tecniche RUP, DL ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,40	€ 5.431,00
B7	Contributo ANAC	€ 375,00
B8	I.V.A. (22%) , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su (A3+B1)	€ 62.179,36
	<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 67.985,36</b>
	<b><u>IMPORTO TOTALE</u></b>	<b>€ 350.618,81</b>

## VERIFICATO

- che la redazione della perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso della esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per cause impreviste e non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, ravvisandosi pertanto l'applicabilità dell'art. 106, comma 1, lett. "c" del D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'importo contrattuale dei lavori diviene al netto del ribasso d'asta € 282.633,45 oltre IVA, a fronte di un importo dei lavori iniziale pari a € 247.083,25 oltre IVA. Ne consegue un aumento percentuale del 14,89% rispetto all'importo originario contrattuale.

**VISTO:**

- la nota 22180 del 17.04.2019 Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 3 Vigilanza Enti autorizzazione alla Gestione Provvisoria di bilancio per l'esercizio 2019, sino al 31/07/2019;

- che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

**Art. 1) APPROVARE** la perizia di variante relativa all' "Accordo Quadro Annuale per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale dell'autostrada A/18 Messina-Catania dalla Barriera Messina Sud alla Barriera di San Gregorio", approvata dal RUP in linea tecnica, ed il nuovo quadro economico progettuale così come riportato di seguito:

**A) LAVORI:**

A1) Lavori soggetti a ribasso	€ 431.244,00
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (circa 2,50 %)	€ 10.000,00
A3) <b><u>Sommano i lavori al lordo degli oneri</u></b>	<b>€ 441.244,00</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1 Spese generali, indagini, ecc.	€ 0,00
B2 Competenze tecniche RUP, DL ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,40	€ 5.431,00
B3 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 0,00
B4 Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 0,00
B5 I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B2 e B3	€ 0,00
B7 Contributo ANAC	€ 375,00
B8 I.V.A. (22%) , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su (A3+B1)	€ 97.073,68
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 102.879,68</b>

**IMPORTO TOTALE € 544.123,68**

**ART. 2 ATTESTARE** che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante a favore dell'impresa "CO.PU. s.r.l." con sede legale in Via Manzoni n. 42, Alessandria della Rocca (AG), Partita IVA 02549990840, è pari ad € 282.633,45 comprensiva degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.000,00;

**ART. 3 DARE ATTO** che le somme necessarie a finanziare l'incremento contrattuale netto, pari ad € 35.550,20 oltre iva corrispondenti ad un aumento percentuale del 14,89% rispetto all'importo originario contrattuale si farà fronte, in parte attingendo dalle somme a disposizione, già comprese

nel quadro economico del progetto originario non utilizzate pari a € 22.690,00 e per € 12.860,00 con un nuovo impegno economico;

**ART. 4 APPROVARE**, altresì, lo schema dell'atto di sottomissione in atti depositato, che conferma il sopracitato nuovo importo contrattuale, e che l'esecuzione delle stesse prevede che il termine per l'ultimazione dei lavori rimane invariato:


**ART. 5 DARE ATTO**, che la perizia di variante approvata con il presente provvedimento è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche che alterano la natura generale dell'Accordo Quadro ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. "c", del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che sono stati rispettati i limiti nella stessa norma fissati.

**Art. 6) DARE ATTO** che presuntivamente la liquidazione delle somme avverrà secondo l'esercizio finanziario 2019.

**IL RUP**  
**Ing. Giovanna Grinciari**



**Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio**  
**Ing. Giovanni Raffa**



**VISTO:**  
**Direttore Generale**  
**Ing. Salvatore Minaldi**

