



**CONSORZIO
PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA ED ESERCIZIO

OGGETTO: Lavori urgenti per la Manutenzione ordinaria, preventiva, correttiva e straordinaria per l'efficienza dei sistemi di videosorveglianza autostradali, dei caselli e perimetrali della sede di contrada Scoppo.

CIG: Z8D25B7076

DECRETO DIRIGENZIALE N° 455 DEL 07 OTT. 2019

PREMESSO:

- Che con Decreto Dirigenziale n. 578/DG/2018 è stato approvato il progetto dei "Lavori urgenti per la Manutenzione ordinaria, preventiva, correttiva e straordinaria per l'efficienza dei sistemi di videosorveglianza autostradali, dei caselli e perimetrali della sede di contrada Scoppo"
- Che con Decreto Dirigenziale n. 669/DG/2018 del 03.12.2018 i "Lavori urgenti per la Manutenzione ordinaria, preventiva, correttiva e straordinaria per l'efficienza dei sistemi di videosorveglianza autostradali, dei caselli e perimetrali della sede di contrada Scoppo" sono stati affidati all'Impresa Explorer Informatica s.r.l. Sede: Via Catania, 176 - 98124 Messina partita iva: 02605870837, che ha offerto un ribasso del 7% determinando un importo contrattuale complessivo pari ad € 48.587,33 di cui € 37.052,15 di importo lavori ed € 11.535,18 somme a disposizione dell'Amministrazione (comprensivi di € 8.750,82 per iva)
- Che con il sopra citato decreto è stata impegnata sul capitolo n. 48 del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto bilancio pluriennale 2018/2020 la somma di euro 48.587,33 secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti di spesa anno 2018 euro 4.587,93 - anno 2019 euro 14.666,47 - anno 2020 euro 14.666,47 - anno 2021 euro 14.666,47;
- Che in data 11/12/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori

CONSIDERATO:

- Che nel periodo interessato si è verificato un incremento di guasti, non prevedibile, ai sistemi di videosorveglianza che ha determinato un incremento di spesa di euro 3.663,63 rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma giusto Decreto Dirigenziale n. 669/DG/2018 del 03.12.2018
- Che i lavori contabilizzati al 12/07/2019 sono stati effettivamente eseguiti;

VISTI:

- Il Verbale di consegna lavori del 11/12/2018;
- Il 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12/07/2019;
- Il Certificato Lavori n. 1 emesso in data 17/07/2019;

- il DDG n° 1874/S3 del 26/07/2019 di cui alla Delibera 4/AS del 17/07/2019 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Decreta

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **Di rideterminare** il cronoprogramma di cui al Decreto Dirigenziale n. 669/DG/2018 così suddiviso: anno 2019 euro 22.918,03 - anno 2020 euro 12.834,65 - anno 2021 euro 12.834,65
- 2) **Di dare atto** che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti secondo il nuovo cronoprogramma previsionale dei pagamenti.

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio
(Ing. Giovanni Raffa)

VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Salvatore Minaldi