



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 207 /DATE/2020 - 7 LUG 2020

Oggetto: Presa atto e approvazione della quinta perizia di variante tecnica e suppletiva al progetto dei "Servizi di manutenzione globale triennale degli impianti esazione pedaggi autostrade Messina-Catania A18 e Messina-Palermo A20 periodo marzo 2016 – febbraio 2019. Proroga servizi al 28/02/2020.

Modifiche decreto 615/DATE del 23/12/2019.

Premesso che

- La gara per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai "Servizi di manutenzione globale triennale degli impianti esazione pedaggi autostrade Messina-Catania A18 e Messina-Palermo A20 periodo marzo 2019 – febbraio 2022" è ad oggi ancora in corso;
- Con il decreto 615/DATE del 23/12/2019, a cui si rimanda per le premesse generali, era stata approvato la quinta perizia di variante e suppletiva (proroga del servizio fino al 29/02/2020)
- Nel decreto su indicato si sono successivamente riscontrati dei refusi che con il presente atto vengono corretti e superati;
- Per quanto sopra e necessario correggere tali errori;

Per quanto in premessa.

Visto che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le narrate motivazioni

D E C R E T A

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

1. **DARE ATTO CHE** al primo punto delle decretazioni di cui al decreto 615/DATE del 23/12/2019, deve intendersi, "approvare..... la quinta perizia di variante tecnica e suppletiva....." non "approvare..... la quarta perizia di variante tecnica e suppletiva....." Come riportato per refuso nel predetto decreto;
2. **DARE ATTO CHE** al terzo punto delle decretazioni di cui al decreto 615/DATE del 23/12/2019, deve intendersi, "prendere atto per effetto della quinta" non "prendere atto per effetto della terza" come riportato per refuso nel predetto decreto ed ancora che ".....allegato alla quinta perizia di variante e suppletiva e i servizi sono prorogati al 29/02/2020" e non ".....allegato alla quarta perizia di variante e suppletiva e i servizi sono prorogati al 31/08/2019";

Il presente decreto modifica i soli punti uno e tre (correzione refusi) del decreto **615/DATE del 23/12/2019 che rimane valido per tutte le altre decretazioni.**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Gaspare Sceusa

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Amedeo Branca