



**CONSORZIO per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**Oggetto:** Lavori di riqualificazione della pavimentazione dello svincolo di Cassibile ed il completamento dei lotti 4 e 5 Autostrada A18 SR-Rosolini". CUP: B47H19000530005 CIG: 82324375EC

**Presa d'atto nuovo Quadro Economico post-gara**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 157 /DATE/2021**

**del 25 MAR 2021**

**Premesso:**

- che la manutenzione dell'autostrada A18 Siracusa - Rosolini, rientra tra i compiti istituzionali principali in capo al Consorzio per le Autostrade Siciliane quale Ente di gestione di detta tratta autostradale;
- che il nuovo Codice della Strada, D.L.vo 285/92 all'art. 14, stabilisce che *"gli enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi"*;
- che si rende necessario eseguire degli interventi di riqualificazione alla pavimentazione di lotti già in esercizio, al fine di migliorare lo standard qualitativo e garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti;
- che con nota 168/DG del 06/02/2019, l'ing. Giovanni Raffa era stato nominato RUP dei lavori in oggetto;
- che con ordine di servizio 161 del 23/01/2019 prot. 16911 del 23/01/2019 Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico l'ing. Giuseppe Di Grano veniva nominato progettista;
- con il Decreto Dirigenziale n. 19/DATE del 28/01/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di €14.900.000,00 di cui €11.425.286,93 per lavori comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €159.213,76 oltre €3.474.713,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione e prenotate le somme sul cap. 204 "manutenzione straordinaria autostrada e relativi impianti" impegno n. 28/2020;
- che con deliberazione n. 01/CD del 29/01/2020 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del progetto esecutivo;
- che con nota n. 201/DG del 13/02/2020 era stato nominato RUP il Direttore Generale ing. Salvatore Minaldi in sostituzione dell'ing. Giovanni Raffa, non più in servizio presso il Consorzio;
- che con nota prot. 4774 del 17/02/2020 SVCA D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie, introitata al CAS con prot. 4492 del 18/02/2020, il MIT concede *"... laddove dovesse ravvisarne la necessità, potrà senza indugio provvedere all'esecuzione dei lavori di che trattasi, anticipatamente alla regolazione dei rapporti convenzionali ed in osservanza alle modalità di affidamento contemplate dall'art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto voto"*;
- che con nota 4451 del 17/02/2020 il RUP, trasmette al MIT di Roma la relazione ai fini dell'attivazione delle procedure di gara nelle more dell'emanazione del Decreto finale da parte del MIT;
- che con nota 496/DG del 09/04/2020 l'ing. Dario Costantino è stato nominato RUP in sostituzione del Direttore Generale ing. Salvatore Minaldi;
- che con nota prot. 1031 del 21/04/2020 MIT/SVCA il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti approvava il progetto esecutivo e autorizzava l'esecuzione dei lavori anticipatamente alla regolazione di rapporti convenzionali;
- che con Decreto Dirigenziale n. 13/DG/2021 del 21/01/2021 di presa atto della delibera n. 211 del 28/05/2020 la Giunta Regionale della Regione Siciliana, *"Riprogrammazione delle risorse PO FERS Sicilia 2007/2013 e FSC ante 2007 da destinare agli interventi su strade provinciali. Presa d'atto"* con la quale i *"Lavori di riqualificazione della pavimentazione dello svincolo di Cassibile ed il completamento dei lotti 4 e 5 Autostrada A18 SR-Rosolini"* saranno finanziati con un importo di €14.187.000,00;
- che con Decreto Dirigenziale n. 101/DATE/2021 del 02/03/2021 come rettificato parzialmente dal D.D. n. 152/DATE/2021 del 22/03/2021, è stato approvato il Verbale proposta di aggiudicazione in seduta pubblica del 2 febbraio 2021 e si aggiudicano i lavori all'impresa European Construction Company s.p.a




in sigla "ECC s.p.a." con sede in S.P. 25 Priolo – Floridia, km 2 96010 Priolo Gargallo (SR) C.F. e P.IVA 01932080896 – pec: eccspa@pec.it che ha offerto il ribasso percentuale del 25,2494% sull'importo dei lavori a base d'asta corrispondente all'importo netto di €8.421.457,30 oltre €159.213,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale dei lavori di €8.580.671,06 oltre €2.848.897,58 per somme a Disposizione dell'Amministrazione, come da seguente Quadro Economico post-gara:

A) Lavori		
A1	Importo dei lavori a base d'asta, al netto dei costi sicurezza:	€. 11.266.073,17
A2	Ribasso d'asta del 25,2494 %	€. 2.844.615,87
A3	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta,	€. 8.421.457,30
A4	Costi della sicurezza in cantiere (non soggetti a ribasso d'asta)	€. 159.213,76
A5	TOTALE Lavori a seguito ribasso	€. 8.580.671,06

B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivi per funzione tecniche (1,80% di A [G.U.R.S. del 03/08/2018], c. 3 art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% Comp. Tecniche)	€. 164.524,13
B2	Incentivi per funzione tecniche (1,80% di A [G.U.R.S. del 03/08/2018]), c. 4 art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% Spese strumentali)	€. 41.131,03
B3	Spese parcella professionista Collaudatore Statico e Tecnico – Amministrativo (ai sensi del D.L. del 18 aprile 2016, n. 50 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), e del relativo regolamento del D. del Ministero di Giustizia del 17/06/2016)	€. 49.774,52
B4	Spese parcella professionista Consulente Strutture (ai sensi del D.L. del 18 aprile 2016, n. 50 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), e del relativo regolamento del D. del Ministero di Giustizia del 17/06/2016)	€. 8.634,75
B5	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su (B3+B4)	€. 23.764,42
B6	Contributo ANAC delibera n° 1337 del 21/12/2016	€. 800,00
B7	Assicurazione RUP – Ufficio Progettazione e D.L. (art. 24 D.Lgs 50/2016)	€. 20.000,00
B8	Spese commissione giudicatrice appalto con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77, comma 10, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), pubblicità gara compreso Iva e contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266	€. 25.000,00
B9	Spese prove laboratorio e in fase di collaudo (I.V.A. 22% compresa)	€. 82.802,01
B10	Oneri conferimento in discarica (art. 16 c. 1 lett. b DPR 207/2010), iva compresa 10%.	€. 141.217,56
B11	Imprevisti su di A), iva compresa 22%	€. 360.501,53
B12	Spese trasferte, missione, straordinario e polizza assicurativa gruppo di ispezione verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 (I.V.A. 22% compresa)	€. 13.000,00
B13	I.V.A. su importo lavori (22%) su A	€. 1.887.747,63
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 2.848.897,58

<b>IMPORTO COMPLESSIVO A+B</b>	<b>€. 11.429.568,64</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>	<b>€. 3.470.431,36</b>



**RITENUTO** necessario prendere atto del nuovo quadro economico post - gara e che la somma di €.11.429.568,64 verrà impegnata sul cap. 201 "costruzione autostrade ed impianti" ed accertamento al capitolo di entrata 91 E;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni

### **D E C R E T A**

**Art. 1:** Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

**Art. 2:** Prendere atto del nuovo quadro economico post-gara come in premessa quantificato;

Il presente Decreto sarà pubblicato, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio/RUP

*Ing. Dario Costantino*



Visto: Il Direttore Generale

*Ing. Salvatore Minaldi*

