



**CONSORZIO per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

*DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO*

**Oggetto:** "Lavori urgenti finalizzati al ripristino della funzionalità dei canali di deflusso delle acque tra lo svincolo di Barcellona P. G. e la barriera di Messina Sud della tratta autostradale A/20 Messina – Palermo".  
CIG: 8102911DAD – Gara CAS n. 260/2019

**Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva per Assestamento Somme**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 389 /DATE del 29 GIU 2021**

**PREMESSO:**

- che con nota 242/DG del 19/02/2019 il Geom. Tommaso D'Arrigo è stato nominato RUP dei lavori di cui in oggetto;
- che con nota 243/DG del 19/02/2019 il Geom. Luciano Bastino è stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori;
- che con Decreto Dirigenziale n. 463/DATE/2019 del 07/10/2019, è stato approvato il progetto dei lavori di cui sopra, la prenotazione somme e determina a contrarre per l'affidamento dei lavori, per una spesa IVA compresa pari a € 200.000,00, così suddivisa: € 145.711,04 per lavori, € 3.640,50 per oneri per la sicurezza oltre € 50.648,46 per somme a disposizione, con il quale è stato emesso il pre-impegno al n. 110/19, cap. 48 bilancio 2019;
- che con Decreto Dirigenziale n. 607/DATE/2019 del 17/12/2019 di presa atto del verbale di gara e aggiudicazione, sono stati affidati i lavori alla impresa CUBO COSTRUZIONI Società Cooperativa con sede in Via Croazia n. 52/B, 95047 Paternò (CT) - P.I. 04665640878, che ha offerto un ribasso del 40,04% sull'importo a base d'asta per un importo netto di € 87.368,34 oltre € 3.640,50 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo netto di € 91.008,84, con il seguente quadro economico:

**LAVORI**

- Importo dei lavori al netto del ribasso offerto	€ 87.368,34
- Oneri per la sicurezza	€ 3.640,50
- <i>Importo totale dei lavori</i>	<u>€ 91.008,84</u>

**SOMME A DISPOSIZIONE**

- Competenze tecniche RUP, DL, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.987,03
- Per imprevisti ed arrotondamenti (< 5%)	€ 7.095,86
- Per oneri di conferimento a discarica	€ 4.500,00
- IVA (22%)	€ 23.230,18
<i>Totale somme a disposizione</i>	<u>€ 37.813,18</u>

**TOTALE SOMMA IMPEGNATA** € 128.821,91

- che in data 24/06/2020 è stato stipulato contratto rep. CAS n. 980/2020, registrato a Messina il 26/06/2020 al n.132/5 Serie I;
- che in data 20/04/2020 sono stati consegnati i lavori con apposito Verbale;

## CONSIDERATO:

- che durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario apportare alcune variazioni all'opera;
- dopo aver accertato le cause, le condizioni ed i presupposti che, a norma dell'art. 106 comma 1 lett. "c" del D.Lgs 50/2016, consentono di disporre varianti in corso d'opera; il RUP, esaminate le problematiche tecniche rappresentate dal Direttore dei Lavori, ha condiviso la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera per assestamento somme;
- che il Direttore dei Lavori ha redatto Perizia di Variante di assestamento somme, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. comma 1 lett.c e comma 2 e art. 22 comma 4 del D.M. 49/2018 con il seguente quadro economico di raffronto;

	Progetto	Perizia	Variazione
A1) Importo dei lavori al netto del ribasso offerto	87.368,34 €	86.580,45 €	787,89 €
A2) Oneri della sicurezza	3.640,50 €	3.607,67 €	32,83 €
<b>Importo totale dei lavori (A1+A2)</b>	<b>91.008,84 €</b>	<b>90.188,12 €</b>	<b>820,72 €</b>
B1) Per competenze tecniche	2.987,03 €	2.987,03 €	
B2) imprevisti ed arrotondamenti (<5%)	7.095,86 €	0,00 €	7.095,86 €
B3) Oneri di conferimento a discarica	4.500,00 €	12.416,58 €	7.916,58 €
B4) I.V.A. (22% di A1+A2+B1+B2+B3)	23.230,18 €	23.230,18 €	
<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>37.813,18 €</b>	<b>38.633,79 €</b>	<b>820,61 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>128.821,91 €</b>	<b>128.821,91 €</b>	

- che la perizia di variante e suppletiva comporta un aumento dell'importo degli oneri a conferimento a discarica pari ad € 7.916,58 corrispondente ad una variazione del 176%;
- che a seguito della redazione della predetta perizia di variante e suppletiva non si è reso necessario introdurre nuovi prezzi;
- che l'importo in aumento di € 7.916,58 trova copertura finanziaria mediante rimodulazione delle "Somme a disposizione" alla voce "imprevisti" e mediante la variazione in diminuzione dell'importo totale dei lavori, impegnate nel D. D. n. 607/DATE del 17/12/2019;

## VISTO:

- la relazione del RUP sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta dal geom. Tommaso D'Arrigo;

**ACCERTATA**, altresì, l'estraneità della Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante;

**VERIFICATO** che l'importo netto, a seguito perizia di variante e suppletiva, risulta essere inferiore rispetto all'importo netto contrattuale;

**RITENUTE** ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

**RITENUTO** necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva i sensi dell'art 106 del D.Lgs. n. 50/2016, che comporta l'aumento dell'importo degli oneri a conferimento a discarica pari ad € 7.916,58;

## VISTI:

- l'art. 43 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
  - la nota prot. n. 21344 del 28/04/2021 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, che autorizza il Consorzio alla prosecuzione della gestione provvisoria fino al 31/08/2021;
  - che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti:



## DECRETA

**1. Dare atto**, che la perizia di variante e suppletiva rientra secondo il combinato disposto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. comma 1 lett.c e comma 2 e art. 22 comma 4 del D.M. 49/2018;

**2. Approvare** per i motivi esposti in premessa la suddetta perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, relativa ai *“Lavori urgenti finalizzati al ripristino della funzionalità dei canali di deflusso delle acque tra lo svincolo di Barcellona P. G. e la barriera di Messina Sud della tratta autostradale A/20 Messina – Palermo”* ed il quadro economico di raffronto così come in premessa riportato;

**3. Attestare**, che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva a favore dell'impresa CUBO COSTRUZIONI Società Cooperativa con sede in Via Croazia n. 52/B, 95047 Paternò (CT) - P.I. 04665640878, passa ad € **90.188,12** (compresi oneri della sicurezza) con un aumento degli oneri a conferimento a discarica pari ad € **7.916,58** come da aumento di spesa che trova copertura finanziaria mediante rimodulazione delle “Somme a disposizione” alla voce “imprevisti” e mediante la variazione in diminuzione dell'importo totale dei lavori, impegnate nel D. D. n. 607/DATE del 17/12/2019, senza incremento delle somme impegnate;

**4. Ribadire**, che la sopracitata Impresa “CUBO COSTRUZIONI Società Cooperativa” è già obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

**5. Dare atto**, che la presente Perizia di Variante e Suppletiva approvata con il presente provvedimento è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, è motivata da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. “c” del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che sono stati rispettati i limiti nella stessa norma fissati:

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio/Il RUP  
Ing. Dario Costantino



Visto: Il Direttore Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

