

**Oggetto:** Interventi di manutenzione per il ripristino delle barriere e dei cordoli ammalorati in corrispondenza dei viadotti "Fago", "Tagliaborse I-II-III e Sottopasso S.P. 49/I in entrambe le direzioni dell'Autostrada A18/ ME - CT. CIG: ZCA2D80CC4

**Impegno somme per la redazione della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1.**

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 393 /DATE/2021**

**del - 1 LUG 2021**

**Premesso che:**

- con Decreto Dirigenziale n. 221/DATE/2019 del 23/05/2019 è stato approvato il Quadro Economico e prenotate le somme per i "Interventi di manutenzione per il ripristino delle barriere e dei cordoli ammalorati in corrispondenza dei viadotti "Fago", "Tagliaborse I-II-III e Sottopasso S.P. 49/I in entrambe le direzioni dell'Autostrada A18/ ME-CT" per un importo complessivo pari ad €.1.329.000,00 di cui €.996.623,36 per lavori ed €.332.376,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed inoltre è stata scelta la procedura di affidamento per l'incarico di Supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva;
- con Decreto Dirigenziale n. 286/DATE del 20/06/2019 Determina a Contrarre, è stato preso atto del verbale di verifica del progetto redatto dal RUP ing. Giovanna Grinciari in data 06/06/2019, scelta la modalità di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. "c-bis" del D.Lgs n. 50/2016 mediante procedura negoziata sulla piattaforma informatica ed è stata approvata la lettera d'invito;
- con Decreto Dirigenziale n. 420/DATE/2019 del 04/09/2020 è stato preso atto del verbale di gara e aggiudicati i lavori all'impresa SION s.r.l. con sede in via Altamira n. 6 – 93012 Gela (CL) – P.IVA 01696670858 che ha offerto il ribasso del 23,537323%, per un importo netto contrattuale di €.770.825,50 di cui €.733.520,48 per lavori ed €.37.305,02 per oneri della sicurezza oltre IVA ed €. 266.805,26 per somme a disposizione dell'amministrazione oltre €. 22.579,79 per quota CPT di Messina per un importo totale dei lavori di €. 1.060.300,55 impegnati sul cap. 204 del bilancio 2019/2021 esercizio 2019/2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 239/DG/2020 del 02/07/2020 è stata affidata la Direzione dei Lavori alla società L'Ingegneria s.r.l. con sede in P.zza Dante A. n. 17 – 95045 Misterbianco (CT) P.IVA 05588110873 in sostituzione dell'arch. Ignazio Orazio Carbonaro, per un importo di €. 26.574,25;
- con nota 1192/DG del 02/09/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Dario Costantino in sostituzione dell'ing. Giovanna Grinciari;
- nel corso dei lavori si è resa necessaria la stesura di una perizia di variante tecnica e suppletiva;
- la società L'Ingegneria s.r.l. nella qualità di Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1;
- con Decreto Dirigenziale n. 257/DATE/2021 del 14/04/2021 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1;
- la società L'Ingegneria s.r.l., propone, un ribasso pari al 50% sul compenso per la redazione della perizia (€. 13.535,48) e pertanto l'importo richiesto è pari ad €. 6.767,74 più Cassa ed IVA oltre €. 6.985,98 più Cassa ed IVA per incremento compenso di Direzione dei Lavori a seguito nuovo importo lavori da perizia su cui è stato applicato il ribasso offerto in sede di affidamento pari al 18%;
- l'importo complessivo da impegnare a favore della predetta Società è pertanto pari ad €. 13.753,72 oltre IVA e Cassa;
- per l'incarico della Direzione Lavori era stato impegnato a favore della società L'Ingegneria s.r.l. un importo pari ad €.26.574,25 che sommato all'importo dovuto per la redazione della perizia di cui sopra si perviene ad un importo che non supera €.75.000,00 previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020;

**Visti:**





- la nota prot. n. 21344 del 28/04/2021 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, che autorizza il Consorzio alla prosecuzione della gestione provvisoria fino al 31/08/2021;

**Considerato**

- che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, che la spesa se non affrontata comporterà danni certi e gravi all'Ente;
- che è urgente e necessario impegnare la somma di €. 13.753,72 oltre Cassa (4%) e IVA (22%) per un importo complessivo di €. 17.450,72 a favore della società L'Ingegneria s.r.l.;

**Dato atto** che le superiori somme possono essere prelevate dal quadro economico della perizia di variante e suppletiva n. 1;

**DECRETA**

- 1. Di prendere** atto delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;
  - 2. Di approvare** la spesa complessiva di (inclusa di Cassa ed IVA);
  - 3. Dare atto** che la spesa complessiva pari ad €. 17.450,72 sarà prelevato dal capitolo cap. n. 204 denominato "manutenzione straordinaria autostrada e impianti" del redigendo bilancio 2021/2023 nell'ambito delle somme a disposizione contenute nel quadro economico della perizia di variante e suppletiva n. 1 approvata con Decreto Dirigenziale n. 257/DATE/2021 del 14/04/2021, a favore della Società L'Ingegneria s.r.l. con sede in P.zza Dante A. n. 17 - 95045 Misterbianco (CT) P.IVA 05588110873;
  - 4. Dare atto** che la liquidazione della spesa complessiva pari ad €. 13.753,72 oltre IVA e Cassa sarà effettuata con apposito atto e dopo la presentazione della relativa fattura;
  - 5. Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti e le verifiche di propria competenza;
- Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio/RUP  
*Ing. Dario Costantino*

Visto: Il Direttore Generale  
*Ing. Salvatore Minaldi*