



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: Indagini strutturali propedeutiche ai lavori di manutenzione dei cavalcavia 6,9,10,28,29,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ricadenti in ambito Autostrada A/20 ME - PA compresi tra il Km 29,450 - 40,800 ed il Km 84,000 - 176,200, nonché delle gallerie artificiali FORNO e BAUSO e del cavalcavia 2 ubicato al km. 7+015 Autostrada A/20 ME - PA - CIG: 8540702A3E

Approvazione Perizia suppletiva e di variante n.2

DECRETO DIRIGENZIALE N. 735 /DATE del 29 DIC. 2021

Premesso che:

- con il Decreto Dirigenziale n. 30/DATE/2021 del 04/02/2021 si è proceduto:
 - ad approvare gli atti di gara relativi al: "Servizio per le Indagini strutturali propedeutiche ai lavori di manutenzione dei cavalcavia 6,9,10,28,29,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ricadenti in ambito Autostrada A/20 ME - PA compresi tra il Km 29,450 - 40,800 ed il Km 84,000 - 176,200, nonché delle gallerie artificiali FORNO e BAUSO e del cavalcavia 2 ubicato al km. 7+015 Autostrada A/20 ME - PA";
 - ad aggiudicare l'appalto del servizio all'operatore economico GEOLAB S.r.l., con sede in Via De Spuches sn - CAP - 90044 - Carini (PA), E-mail: geolab@pec.geolabsrl.it, che ha offerto un ribasso del 36,79% sull'importo a base d'asta di € 122.128,82 determinando, pertanto, un importo del servizio pari ad € 84.995, 99, di cui € 77.197,63 per il servizio ed € 7.798,36 per oneri per la sicurezza, oltre iva;
- in data 17.02.2021 è stato consegnato il servizio di cui in oggetto sotto riserva di legge;
- in data 27/07/2021, registrato con rep. CAS n° 1071/2021, è stato stipulato il contratto di appalto e in data 17/11/2021 è stato stipulato il I atto aggiuntivo, relativo alla prima variante, approvata con Decreto Dirigenziale n.271/DATE/2021 del 28.04.2021 è stata approvata la perizia di variante n.1 ai sensi dell'art.106, c. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016;

Considerato che:

- durante l'esecuzione del servizio, si sono verificate ulteriori circostanze che hanno determinato la necessità del ricorso ad una seconda perizia di variante, ossia:
 - lo stralcio delle indagini previste cavalcavia nn. 6, 9 e 10, a seguito del conferimento dell'incarico per condurre delle valutazioni di sicurezza ad un team di consulenti specialisti su tutti i cavalcavia sequestrati dalla Procura di Barcellona;
 - la variazione delle quantità delle prove eseguite, che consentirà uno studio più accurato e approfondito delle opere d'arte, nonché un incremento dei costi per la sicurezza per la realizzazione di parzializzazioni inizialmente non previste.
 - la necessità di procedere alle indagini per le verifiche strutturali del cavalcavia n.30, inizialmente non compreso nel servizio in oggetto;
- la perizia di variante e suppletiva comporta una variazione dell'importo lordo del servizio, con una diminuzione dell'importo contrattuale pari ad € 130,68. rispetto all'importo pattuito ed aggiornato a seguito della stipula del I atto suppletivo relativo alla prima variante, come dal seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO ECONOMICO	Progetto	Aggiudicazione	Perizia n.1	Delta	Var. %	Per. n.2	Delta	Var.	Var.
	(a)	(b)	(c)	(c-b)	Agg./Per. n.1 %	(d)	(d-c)	Perizia n. 1 e n. 2	Agg./Per. n.2
	€	€	€	€	%	€	€	%	%
Importo lordo servizio	129.927,18	129.927,18	139.976,05	10.048,87	7,73%	132.736,89	-7.239,16	-5,17	2,16
Importo oneri sicurezza	7.798,36	7.798,36	8.294,90	496,54		20.377,52	12.082,62		
Importo al netto oneri sicurezza	122.128,82	122.128,82	131.681,15	9.552,33		112.359,37	-19.321,78		
Ribasso d'asta 36,79%		44.931,19	48.445,50	3.514,30		41.337,01	7.108,48		
Importo netto servizio	122.128,82	77.197,63	83.235,65	6.038,03		71.022,36	- 12.213,30		
Importo oneri sicurezza	7.798,36	7.798,36	8.294,90	496,54		20.377,52	12.082,62		
A) Importo servizio netto	129.927,18	84.995,99	91.530,56	6.534,57	7,69	91.399,88	- 130,68	-0,14	7,53
<i>Somme a disposizione</i>									
Imprevisti ed arrotondamenti	4.125,30	4.125,30	3.892,65	-232,65		3.892,65			
CSE	4.630,87	4.630,87		-4.630,87					
Direttore dell'Esecuzione	8.891,28	8.891,28	8.891,28			8.891,28			
Direttore operativo	1.852,35	1.852,35	1.852,35			1.852,35			
Ispettore di cantiere	1.111,41	1.111,41	1.111,41			1.111,41			
Supporto al RUP	740,94	740,94		-740,94					
IVA e Cassa su competenze tecniche	4.630,58	4.630,58	3.082,31	-1.548,27		3.082,31			
Incentivi art. 113	2.598,54	2.598,54	1.830,61	-767,93		1.830,61			
I.V.A. 22% (di A+Imprevisti)	29.491,55	19.606,68	20.993,11	-1.386,42		- 20.964,36	- 28,75		
Conferimento a discarica (IVA Incl)	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00			
B) Importo somme a disposizione	60.072,81	50.187,95	43.653,39	6.534,56	-13,02	43.624,97	- 28,42	-0,07	-13,08
A) + B) IMPORTO TOTALE	190.000,00	135.183,94	135.183,94			135.024,84	- 159,10	-0,12	-0,12

– in data 16.12.2021 l'impresa ha sottoscritto senza riserve lo schema di atto di sottomissione;

VERIFICATO che la redazione della citata perizia di variante e suppletiva è scaturita da circostanze impreviste e imprevedibili dall'Amministrazione nel corso di esecuzione del servizio ed al momento della redazione del progetto esecutivo o alla consegna dello stesso;

ACCERTATA, altresì, l'estraneità della Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante;

VERIFICATO che l'importo netto, a seguito perizia di variante e suppletiva, risulta essere inferiore rispetto all'importo netto contrattuale, come aggiornato con atto suppletivo stipulato in data 17/11/2021;

RITENUTE ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

PRESO ATTO che a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti e che, le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante art. 106, comma 1, lett c) del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art 106, comma 1, lettera c nei limiti previsti dal comma 7 del D.Lgs 50/;

Visti:

- la nota prot. n. 63413 del 26/11/2021 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2021, sino al 31/12/2021;
- che, ai sensi della L. R. 10/2000, art. 2 punto 2 spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;
- che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Che il tempo utile per l'esecuzione del servizio, per effetto delle attività suppletive e di variante di cui alla presente perizia, viene prorogato di al 14/01/2022;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati

Art.1) Dare atto, che la perizia di variante e suppletiva rientra secondo il combinato disposto dall'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

Art.2) Approvare per i motivi esposti in premessa la suddetta perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore per l'Esecuzione ed il quadro economico così come in premessa riportato;

Art.3) Attestare che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva a favore dell'Impresa GEOLAB S.r.l., con sede in Via De Spuches sn - CAP - 90044 - Carini (PA) passa ad €. **91.399,88** (compresi oneri della sicurezza) con una riduzione contrattuale di € **130,68** come da schema atto di sottomissione firmato senza riserve dall'impresa;

Art.4) Dare atto che la somma complessiva, della suddetta perizia, rientra nell'impegno definitivo di cui al Decreto Dirigenziale n. 30/DATE/2021 del 04/02/2021 sul cap. 48 di bilancio del Consorzio, esercizi finanziari 2020-2021, esercizio finanziario 2021;

Art.5) DI DARE ATTO che presuntivamente la liquidazione delle somme avverrà entro l'anno 2021;

Art.6) DI TRASMETTERE il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio Contratti per il seguito di competenza;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio e RUP

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Minaldi