



**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**OGGETTO:** *Accordo Quadro relativo ai lavori di Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione con ripristino strato di usura, impermeabilizzazione provvisoria, riprese avvallamenti, piccole riparazioni localizzate e interventi ove occorrenti, dalla Barriera di Messina Nord alla Barriera di Messina Sud, compresi gli svincoli di Bocchetta, Centro, Gazzi e Tremestieri, entrambe le direzioni - Autostrada A/20 ME-PA. - CIG : 90889495FC - Approvazione Perizia n.2*

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 440 /DATE del 20 LUG. 2022**

**PREMESSO CHE:**

- con provvedimento n. 69/DG del 26.01.2021 il geom. Amedeo Branca è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- con provvedimento n. 82/DG del 8/01/2021, il geom. Luciano Bastino è stato nominato progettista e che lo stesso in data 15/06/2021 ha consegnato il progetto per un importo complessivo di €3.500.000,00, di cui € 2.716.250,00 per lavori (compresivi di oneri per la sicurezza) ed €783.750,00 per somme a disposizione, compresa IVA;
- in data 25.01.2022 la società "D.a.n.-D S.r.l." con sede in Gela (CL), via Zanghì, 38 – 93012, organismo incaricato per la verifica del progetto di accordo quadro ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha trasmesso il report di Verifica finale e in data 28/01/2022 il RUP ha validato il progetto de quo;
- con Decreto Dirigenziale n.76/DATE del 28/02/2022 è stata approvata la perizia relativa all' " *Accordo Quadro relativo ai lavori di Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione con ripristino strato di usura, impermeabilizzazione provvisoria, riprese avvallamenti, piccole riparazioni localizzate e interventi ove occorrenti, dalla Barriera di Messina Nord alla Barriera di Messina Sud, compresi gli svincoli di Bocchetta, Centro, Gazzi e Tremestieri, entrambe le direzioni - Autostrada A/20 ME-PA.* ", per un Importo per lavori a misura pari ad € 2.716.250,00, dei quali € 2.650.000,00 per lavori soggetti a ribasso e € 66.250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, prenotate le somme e la determina a contrarre;
- con Determinazione n. 492/DG del 13/04/2022 è stata nominata la Commissione di Gara;
- la Commissione di gara, in seguito all'espletamento delle attività alle stesse demandate, con verbali di gara in seduta pubblica del 15/04/2022 e 22/04/2022 ha proposto l'aggiudicazione dell' " *Accordo Quadro relativo ai lavori di Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione con ripristino strato di usura, impermeabilizzazione provvisoria, riprese avvallamenti, piccole riparazioni localizzate e interventi ove occorrenti, dalla Barriera di Messina Nord alla Barriera di Messina Sud, compresi gli svincoli di Bocchetta, Centro, Gazzi e Tremestieri, entrambe le direzioni - Autostrada A/20 ME-PA* " al Consorzio Stabile Santa Chiara – Società Consortile a R.L., con sede in Favara (AG), viale A. Moro 81, P.IVA. 02954820847, che ha offerto un ribasso pari al 10,999% e ha designato per l'esecuzione dell'appalto la Società CO.GE.MA SRL, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Mulè snc, 92100 Agrigento, P.IVA 02637860848;
- con Decreto Dirigenziale n.219/DATE/2022 del 22/04/22 si è aggiudicato l'appalto all'impresa sopra citata, dando atto che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.lgs.n. 50/2016 e si è proceduto alla trasformazione dell'impegno provvisorio in definitivo per un importo complessivo di € 3.500.000,00, da imputare sul capitolo 48 (manutenzione ordinaria autostrada ed impianti);
- con provvedimento n. 516/DG del 22.04.2022 il geom. Luciano Bastino è stato nominato Direttore dei Lavori e con successivo provvedimento n. 603/DG del 13.05.2022 è stato nominato CSE;
- con provvedimento n. 713/DG del 24.05.2022, il geom. Luciano Bastino, data la sua richiesta di sostituzione per impegni familiari e per la scadenza il prossimo 30.06.2022 del periodo di comando, è stato sostituito nel ruolo di DL dall'Ing. Stefania Ferlazzo e nel ruolo di CSE dall'Arch. Massimo Freni;





- con Decreto n. 322-DATE/2022 del 07 Giugno 2022 è stata approvata la perizia n. 1 relativa all'intervento nella Galleria San Giovanni dir. PA e Zona viadotto Ritiro dir. PA, redatto dal DL il 06/06/2022 e verificato e validato dal RUP in pari data, per un importo complessivo pari ad € 519.337,00, di cui € 408.508,62 per lavori al netto del ribasso del 10,999% e comprensivi di € 1.122,82 per oneri per la sicurezza, ed € 110.828,38 per somme a disposizione;
- con nota prot. n. 1038 del 07/06/2022, il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio ha chiesto di intervenire sulla pavimentazione dello svincolo di Giostra, inizialmente non previsto nel progetto in oggetto;

**Considerato che:**

- alla data odierna, al netto della perizia n. 1, residuano complessivi € 2.980.663,01 € 2.307.741,38 per lavori, di cui € 65.127,18 per oneri per la sicurezza, ed € 672.921,63 per somme a disposizione;
- in data 18/07/2022 il DL ha redatto la Perizia n. 2, relativa alla pavimentazione della rampa di uscita dello svincolo di Giostra, per un importo complessivo di € 34.267,00, di cui € 26.825,63 per lavori al netto del ribasso del 10,999% e comprensivi di € 572,29 per oneri per la sicurezza, ed € 7.441,37 per somme a disposizione, come dal seguente Quadro Economico:

**A) LAVORI**

A1) Lavori a misuri soggetti a ribasso	29 497,80	
A2) a detrarre ribasso d'asta del 10,999%	3 244,46	
Sommano	26 253,34	26 253,34
A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		572,29
TOTALE A2+A3		<b>26 825,63</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Imprevisti su A2+A3 (circa 2,00 %)	536,47
B2) I.V.A. 22% sui lavori (A2 + A3) e Imprevisti (B1)	6 019,66
B3) Incentivi per f.t. ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (2%)	536,51
B4) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (1,30%)	348,73
Totale somme a disposizione	7 441,37

**IMPORTO TOTALE PERIZIA n.2 34 267,00**

- in data 19/07/2022 il RUP ha verificato e validato il progetto della Perizia n. 2;  
Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

**Art. 1) DI APPROVARE** la Perizia n.2, approvata e validata dal RUP in data 19/07/2022, relativa all'intervento da effettuarsi presso lo svincolo di Giostra, di cui quadro economico è riportato in premessa;

**Art. 2) DARE ATTO** che il suddetto importo rientra nell'impegno di spesa n.593/2022 sul capitolo 48 (manutenzione ordinaria autostrada ed impianti);

**Art. 3) DARE ATTO** che la liquidazione delle somme avverrà nel corso dell'E.F. 2022.

Il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Geom. Amedeo Branca*

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

*Ing. Dario Costantino*

Visto: Il Direttore Generale

*Ing. Salvatore Minaldi*