

OGGETTO: *Accordo Quadro relativo ai lavori di Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione con ripristino strato di usura, impermeabilizzazione provvisoria, riprese avvallamenti, piccole riparazioni localizzate e interventi ove occorrenti, dalla Barriera di Messina Nord alla Barriera di Messina Sud, compresi gli svincoli di Bocchetta, Centro, Gazzi e Tremestieri, entrambe le direzioni - Autostrada A/20 ME-PA. - CIG : 90889495FC - Approvazione Perizia n.3*

DECRETO DIRIGENZIALE N. 516/DATE del 31 AGO, 2022

PREMESSO CHE:

- con provvedimento n. 69/DG del 26.01.2021 il geom. Amedeo Branca è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- con provvedimento n. 82/DG del 8/01/2021, il geom. Luciano Bastino è stato nominato progettista e che lo stesso in data 15/06/2021 ha consegnato il progetto per un importo complessivo di €3.500.000,00, di cui € 2.716.250,00 per lavori (compresivi di oneri per la sicurezza) ed €783.750,00 per somme a disposizione, compresa IVA;
- in data 25.01.2022 la società "D.a.n.-D S.r.l." con sede in Gela (CL), via Zanghì, 38 – 93012, organismo incaricato per la verifica del progetto di accordo quadro ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha trasmesso il report di Verifica finale e in data 28/01/2022 il RUP ha validato il progetto de quo;
- con Decreto Dirigenziale n.76/DATE del 28/02/2022 è stata approvata la perizia relativa all'” *Accordo Quadro relativo ai lavori di Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione con ripristino strato di usura, impermeabilizzazione provvisoria, riprese avvallamenti, piccole riparazioni localizzate e interventi ove occorrenti, dalla Barriera di Messina Nord alla Barriera di Messina Sud, compresi gli svincoli di Bocchetta, Centro, Gazzi e Tremestieri, entrambe le direzioni - Autostrada A/20 ME-PA.*”, per un Importo per lavori a misura pari ad € 2.716.250,00, dei quali € 2.650.000,00 per lavori soggetti a ribasso e € 66.250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, prenotate le somme e la determina a contrarre;
- con Determinazione n. 492/DG del 13/04/202 è stata nominata la Commissione di Gara;
- la Commissione di gara, in seguito all'espletamento delle attività alle stesse demandate, con verbali di gara in seduta pubblica del 15/04/2022 e 22/04/2022 ha proposto l'aggiudicazione dell'” *Accordo Quadro relativo ai lavori di Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione con ripristino strato di usura, impermeabilizzazione provvisoria, riprese avvallamenti, piccole riparazioni localizzate e interventi ove occorrenti, dalla Barriera di Messina Nord alla Barriera di Messina Sud, compresi gli svincoli di Bocchetta, Centro, Gazzi e Tremestieri, entrambe le direzioni - Autostrada A/20 ME-PA*” al Consorzio Stabile Santa Chiara – Società Consortile a R.L., con sede in Favara (AG), viale A. Moro 81, P.IVA. 02954820847, che ha offerto un ribasso pari al 10,999% e ha designato per l'esecuzione dell'appalto la Società CO.GE.MA SRL, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Mulè snc, 92100 Agrigento, P.IVA 02637860848;
- con Decreto Dirigenziale n.219/DATE/2022 del 22/04/22 si è aggiudicato l'appalto all'impresa sopra citata, dando atto che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.lgs.n. 50/2016 e si è proceduto alla trasformazione dell'impegno provvisorio in definitivo per un importo complessivo di € 3.500.000,00, da imputare sul capitolo 48 (manutenzione ordinaria autostrada ed impianti);
- con provvedimento n. 516/DG del 22.04.2022 il geom. Luciano Bastino è stato nominato Direttore dei Lavori e con successivo provvedimento n. 603/DG del 13.05.2022 è stato nominato CSE;
- con provvedimento n. 713/DG del 24.05.2022, il geom. Luciano Bastino, data la sua richiesta di sostituzione per impegni familiari e per la scadenza il prossimo 30.06.2022 del periodo di comando, è stato sostituito nel ruolo di DL dall'Ing. Stefania Ferlazzo e nel ruolo di CSE dall'Arch. Massimo Freni;



- con Decreto n. 322/DATE del 07/06/2022 è stata approvata la perizia n. 1 relativa all'intervento nella Galleria San Giovanni dir. PA e Zona viadotto Ritiro dir. PA, redatto dal DL il 06/06/2022 e verificato e validato dal RUP in pari data, per un importo complessivo pari ad €.519.337,00, di cui € 408.508,62 per lavori al netto del ribasso del 10,999% e comprensivi di € 1.122,82 per oneri per la sicurezza, ed € 110.828,38 per somme a disposizione;
- con Decreto n. 440/DATE del 20/07/2022 è stata approvata la perizia n. 2 relativa all'intervento nello svincolo di Giostra, redatto dal DL in data 18/07/2022, verificato e validato dal RUP in data 19/07/2022, per un importo complessivo €. 34.267,00, di cui € 26.825,63 per lavori al netto del ribasso del 10,999% e comprensivi di € 572,29 per oneri per la sicurezza, ed € 7.441,37 per somme a disposizione;

Considerato che:

- alla data odierna, al netto delle perizie n. 1 e 2, residuano complessivi €. 2.946.396,01, di cui €.2.280.915,75 per lavori, comprensivi di € 64.554,89 per oneri per la sicurezza, ed € 665.480,26 per somme a disposizione;
- in data 30/08/2022 il DL ha redatto la Perizia n. 3, relativa all'intervento da effettuarsi in tratti saltuari della tangenziale di A20 in entrambe le direzioni di marcia, per un importo complessivo di €. 836.034,64, di cui € 657.621,84 per lavori al netto del ribasso del 10,999% e comprensivi di € 77.415,99 per oneri per la sicurezza, ed € 178.412,80 per somme a disposizione, come dal seguente Quadro Economico:

A) LAVORI

A1) Lavori a misuri soggetti a ribasso	703 845,75	
A2) a detrarre ribasso d'asta del 10,999%	77 415,99	
Sommano	626 429,76	626 429,76
A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		31 192,08
	TOTALE A2+A3	657 621,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti su A2+A3 (circa 1,5 %)	9 864,33
B2) I.V.A. sui lavori (A2 + A3) e Imprevisti (B1)	146 846,96
B3) Incentivi per f.t. ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (2%)	13 152,44
B4) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (1,30%)	8 549,08
Totale somme a disposizione	178 412,80

IMPORTO TOTALE PERIZIA n.3 836 034,64

- in data 30/08/2022 il RUP ha verificato e validato il progetto della Perizia n. 3;
Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) DI APPROVARE la Perizia n.3, approvata e validata dal RUP in data 30/08/2022, relativa all'intervento da effettuarsi in tratti saltuari della tangenziale di A20 in entrambe le direzioni di marcia;

Art. 2) DARE ATTO che il suddetto importo rientra nell'impegno di spesa n.593/2022 sul capitolo 48 (manutenzione ordinaria autostrada ed impianti);

Art. 3) DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà nel corso dell'E.F. 2022.

Il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Amedeo Branca

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi