

Oggetto: "Lavori di riqualificazione dei lotti 4 - 5 dal km 23+214 al km 40+300 (pista in direzione Gela), del lotto 5 dal km 39+850 (pista in direzione Siracusa) e del tratto in prossimità della barriera di Cassibile dal km 8+308.780 al km 10+040,000 in entrambi i sensi di marcia".

CIG: 82324375EC - CUP: B47H19000530005

Rettifica parziale del D.D. n. 416/DATE/2022 del 12/07/2022 di Approvazione Perizia di Variante n. 1

DECRETO DIRIGENZIALE N. 525 /DATE/2022

del **07 SET. 2022**

Premesso:

- che la manutenzione dell'autostrada A/18 Siracusa - Rosolini, rientra tra i compiti istituzionali principali in capo al Consorzio per le Autostrade Siciliane quale Ente di gestione di detta tratta autostradale;
- che il nuovo Codice della Strada, D.L.vo n. 285/92 all'art. 14, stabilisce che *"gli enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi"*;
- che si rende necessario eseguire degli interventi di riqualificazione alla pavimentazione di lotti già in esercizio, al fine di migliorare lo standart qualitativo e garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti;
- che con nota prot. n. 168/DG del 06/02/2019, l'ing. Giovanni Raffa era stato nominato RUP dei lavori in oggetto;
- che con ordine di servizio n. 161 del 23/01/2019 prot. 16911 del 23/01/2019 Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico l'ing. Giuseppe Di Grano veniva nominato progettista;
- con il D.D. n. 19/DATE del 28/01/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di €14.900.000,00 di cui €11.425.286,93 per lavori comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €159.213,76 oltre €3.474.713,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione e prenotate le somme sul cap. 204 "manutenzione straordinaria autostrada e relativi impianti" impegno n. 28/2020;
- che con deliberazione n. 01/CD del 29/01/2020 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del progetto esecutivo;
- che con nota prot. n. 201/DG del 13/02/2020 era stato nominato RUP il Direttore Generale ing. Salvatore Minaldi in sostituzione dell'ing. Giovanni Raffa, non più in servizio presso il Consorzio;
- che con nota prot. 4774 del 17/02/2020 SVCA D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie, introitata al CAS con prot. 4492 del 18/02/2020, il MIT concede *"... laddove dovesse ravvisarne la necessità, potrà senza indugio provvedere all'esecuzione dei lavori di che trattasi, anticipatamente alla regolazione dei rapporti convenzionali ed in osservanza alle modalità di affidamento contemplate dall'art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto voto"*;
- che con nota prot. 4451 del 17/02/2020 il RUP, trasmette al MIT di Roma la relazione ai fini dell'attivazione delle procedure di gara nelle more dell'emanazione del Decreto finale da parte del MIT;
- che con D.D. n. 97/DG/2020 del 04/03/2020 determina a contrarre, si disponeva la procedura di affidamento a mezzo pubblico incanto e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con nota prot. 496/DG del 09/04/2020 l'ing. Dario Costantino è stato nominato RUP in sostituzione del Direttore Generale ing. Salvatore Minaldi;
- che con nota prot. 1031 del 21/04/2020 MIT/SVCA il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti approvava il progetto esecutivo e autorizzava l'esecuzione dei lavori anticipatamente alla regolazione di rapporti convenzionali;





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- che con Delibera n. 2/CD del 21/01/2021 di presa atto della delibera n. 211 del 28/05/2020 di finanziamento dei *“Lavori di riqualificazione della pavimentazione dello svincolo di Cassibile ed il completamento dei lotti 4 e 5 Autostrada A18 SR-Rosolini”*;
- che con D.D. n. 13/DG/2021 del 21/01/2021 di presa atto della delibera n. 211 del 28/05/2020 la Giunta Regionale della Regione Siciliana, *“Riprogrammazione delle risorse PO FERS Sicilia 2007/2013 e FSC ante 2007 da destinare agli interventi su strade provinciali. Presa d'atto”* con la quale i *“Lavori di riqualificazione della pavimentazione dello svincolo di Cassibile ed il completamento dei lotti 4 e 5 Autostrada A18 SR-Rosolini”* saranno finanziati con un importo di € 14.187.000,00;
- che con D.D. n. 101/DATE/2021 del 02/03/2021 come rettificato parzialmente dal D.D. n. 152/DATE/2021 del 22/03/2021, è stato approvato il Verbale proposta di aggiudicazione in seduta pubblica del 2 febbraio 2021 e si aggiudicano i lavori all'impresa European Construction Company S.p.a. in sigla “ECCS.p.a.” con sede in S.P. 25 Priolo – Floridia, km 2 96010 Priolo Gargallo (SR) C.F. e P.IVA 01932080896 che ha offerto il ribasso percentuale del 25,2494% sull'importo dei lavori a base d'asta corrispondente all'importo netto di € 8.421.457,30 oltre € 159.213,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale dei lavori di € 8.580.671,06 oltre € 2.848.897,58 per somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- che con Decreto Dirigenziale n. 157/DATE/2021 del 25/03/2021 è stato preso atto del nuovo Q.E. e impegnata la somma di € 11.429.568,64 sul cap. 201 “costruzione autostrade ed impianti” ed accertamento al capitolo di entrata 91 E;
- in data 14/06/2021 la Direzione Lavori con apposito Verbale ha consegnato i lavori sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto;
- che con D.D.G. n. 3236 del 26/10/2021 dell'Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità – Dipartimento delle infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, sono stati finanziati i “Lavori di riqualificazione dei lotti 4 – 5 dal km 23+214 al km 40+300 (pista in direzione Gela), del lotto 5 dal km 40+300 al km 39+850 (pista in direzione Siracusa) e del tratto in prossimità della barriera di Cassibile dal km 8+308,780 al km 10+040,000 in entrambi i sensi di marcia” CUP: B47H19000530005, Cod. Caronte nr. 27076 dell'importo di € 12.280.297,38, di cui € 11.692.071,14 a valere sulle risorse del PSC -Sezione Speciale 1 ed € 588.226,24 a valere sul bilancio del CAS;
- che con D.D. n. 612/DATE del 29/10/2021 (successivamente integrato con D.D. n. 619/DATE del 09/12/2021) è stato rimodulato il quadro economico di progetto;
- che in data 11/11/2021 è stato stipulato contratto d'appalto Rep. CAS n. 1095/2021, registrato all'agenzia dell'entrate di Messina in pari data al n. 18470;
- che con D.D. n. 416/DATE del 12/07/2022 è stata approvata Perizia di Variante e suppletiva n. 1, pari ad € 10.172.901,29, di cui € 9.084.017,93 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza, ed € 1.088.883,36 quali somme a disposizione, con un aumento complessivo di € 534.010,63 rispetto nell'impegno definitivo di € 9.638.890,67;

Rilevato che per mero errore nel D.D. n. 416/DATE/2022 del 12/07/2022 di Approvazione Perizia di Variante n. 1, non è stato riportato il nuovo termine di ultimazione dei lavori, previsto per il 29/04/2023, in quanto il tempo contrattuale stabilito originariamente in 600 (seicento) giorni consecutivi e continui (art. 56 del C.S.A. – Norme Contrattuali) a decorrere dalla data di consegna dei lavori avvenuta in data 14/06/2021, viene pertanto fissato in 684 (seicentottantaquattro) giorni consecutivi e continui di cui 48 giorni per l'esecuzione dei lavori extracontrattuali oggetto degli O.di S. n.1 e n.2, 36 giorni per la sospensione dei lavori di cui all'O. di S. n. 3, 600 giorni per tutte le restanti lavorazioni.

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica del D.D. n. 416/DATE/2022 del 12/07/2022 di Approvazione Perizia di Variante n. 1

Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni

DECRETA

Art.1: Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Art.2: Di rettificare il D.D. n. 416/DATE del 12/07/2022 di Approvazione Perizia di Variante n. 1, il nuovo tempo contrattuale in 684 (seicentottantaquattro) giorni consecutivi e continui, anziché dei 600 (seicento) giorni consecutivi e continui previsti dall' art. 56 del C.S.A. – Norme Contrattuali, di cui 48 giorni per l'esecuzione dei lavori extracontrattuali oggetto degli O. di S. n.1 e n.2 e 36 giorni per la sospensione dei lavori di cui all'O. di S. n.3, giusto schema di Atto di sottomissione, fissando il termine di ultimazione dei lavori per il 29/04/2023;

Art.3: Resta confermato il rimanente contenuto del citato decreto.

Art.4: Trasmettere copia del presente provvedimento per quanto di competenza all' Ufficio del Presidente CD, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all' Ufficio Gestione Gare d'appalto, all'Ufficio Contratti – Ufficiale Rogante;

Il presente Decreto sarà pubblicato, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio/RUP

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi