



CONSORZIO
PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

"GRANDE PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL'AUTOSTRADA SIRACUSA-GELA LOTTO UNICO FUNZIONALE 6+7 E 8 ROSOLINI-ISPICA – VIADOTTI SCARDINA E SALVIA – MODICA" Affidamento incarico di Supporto al responsabile Unico del Procedimento per la supervisione e coordinamento della Direzione lavori e della C.S.E., per il completamento del tratto prioritario. CIG n 8909957912F Integrazione e modifica decreto 203/DG/2021 del 22/09/2021

DECRETO DIRIGENZIALE N. **63** /DG/2022 del **22 MAR 2022**

PREMESSO:

- che a seguito del riavvio avvenuto in data 04/03/2019, i lavori relativi al **"GRANDE PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL'AUTOSTRADA SIRACUSA-GELA LOTTO UNICO FUNZIONALE 6+7 E 8 ROSOLINI-ISPICA – VIADOTTI SCARDINA E SALVIA – MODICA"** sono in corso di esecuzione;
- che con nota 173/DG del 09/04/2018, il Sottoscritto è stato nominato R.U.P. dei lavori di costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia Modica secondo Tronco Autostradale Siracusa – Gela di Km. 19+498,15;
- che dall'inizio dei lavori ad oggi si sono succedute ben 5 direzioni lavori. Invero, la prima è stata assunta dalla Technital S.p.A., la quale, però, dopo poco più di un anno (nota CAS pro. n. 552/P del 14/7/15), è stata sostituita sulla base della ritenuta nullità del titolo negoziale in forza del quale le era stato conferito l'incarico. Successivamente, le altre Direzioni Lavori sono state assunte sia da personale interno all'ente sia da tecnici esterni ;
- che con decreto 256/DG del 15/07/200 la Società "G.W.G. S.r.l. con sede in Acireale (CT) Via Loreto 16 Codice Fiscale e Partita Iva 04750760870, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Catania con REA 316912, ed all'albo unico regionale matr. n 7536" ha avuto l'incarico di Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. relativamente ai lavori in oggetto, che detto incarico è stato revocato con il decreto 320/DG del 01/09/2020.
- che la programmazione dei fondi Comunitari PO FESR 2007/2013, PAC 2007/2013 e POC 2014/2020 ha imposto la conclusione del **"Tratto Prioritario "realizzazione dell'intero lotto 6, costruzione del viadotto Scardina e alcune opere complementari ricadenti nel lotto 8"** entro il 01/09/2020;
- che a seguito dell'emergenza COVID 19 tale data non è stata rispettata e attraverso interlocuzioni e corrispondenza con l'assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, prot. n. 14462 del 17/06/2020 è stata inoltrata ai competenti organi di controllo della spesa una proroga congrua che tenesse conto del periodo di fermo totale del cantiere e del necessario tempo di ripresa, ancorché in periodo emergenza COVID 19 così come disposto dalle norme Regionali e Nazionali;
- che la riprogrammazione dei lavori di cantiere condivisa con l'impresa esecutrice COSEDIL S.p.A. ha individuato nel 21/02/2021, la data di ultimazione del suddetto lotto prioritario;
- che in data 03/08/2021 è stato messo in esercizio il tratto prioritario;
- che a seguito del completamento della procedura di gara dalla data del 05 agosto 2021 la Direzione Lavori è stata affidata alla RTP "Exenet srl (mandataria) e StraFer Ingegneria - Studio Associato (mandante), con sede in via Prima Strada n. 35 35129 – Padova (PD);
- che l'avvicendamento di numerosi Direttori dei Lavori nella storia del presente appalto, necessita di un coordinamento approfondito delle attività volte nei vari periodi.
- che i lavori relativi al lotto prioritario sono stati ultimati grazie anche all'attività della Direzioni Lavori che ha operato con diligenza e professionalità adeguata;
- che con decreto 203/DG del 22/09/201 la Società "G.W.G. S.r.l. con sede in Acireale (CT) Via Loreto 16 Codice Fiscale e Partita Iva 04750760870, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Catania con REA 316912, ed all'albo unico regionale matr. n 7536" ha avuto conferito l'incarico di Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. relativamente ai lavori in oggetto, e fino all'ultimazione degli stessi.
- che i lavori dovrebbero essere completati entro il 30/09/2022;
- che alla data del 05/08/2021, ingresso nuova direzione lavori, per il completamento dell'intera tratta, la somma residua delle lavorazioni da effettuare è pari a circa €.71.000.000,00 al lordo del ribasso d'asta;
- che alla luce di quanto sopra il calcolo delle spettanze relativamente all'incarico di Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. determinato ai sensi del regolamento (D.M. 17/06/2016) che per lavori pari ad €. 71.000.000,00 è pari €.79.312,61 oltre spese ed oneri accessori pari ad €. 7.931,26 per un importo complessivo di €. **87.243,87** oltre IVA e Cassa;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO

- ✓ che l'onorario per l'affidamento dell'incarico di cui in oggetto è pari ad €.87.243,87 oltre IVA e Cassa;
- ✓ che in considerazione del ribasso del 15,00% offerto dalla Società GWG .r.l. con sede in Acireale (CT) Via Loreto 16 Codice Fiscale e Partita Iva 04750760870, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

Catania con REA 316912, ed all'albo unico regionale matr. n 7536, l'importo dell'affidamento di detto incarico è pari ad €. 74.157,26 oltre Cassa ed IVA;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della spesa pari a complessivi €. 74.157,26 oltre IVA oneri previdenziali, per l'affidamento degli incarichi di che trattasi;

VISTO l'art. 36 comma 2 "a)" del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 così come modificato dall'art.1 del D.L. 76/2020 convertito con la Legge 120/2020 e ss.mm.ii. che, per affidamenti di importo inferiore a centotrentanovemila euro, consente l'affidamento diretto;

VISTO che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Direttore Generale, in pregio ai propri compiti,

D E C R E T A

Art. 1) DI PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

Art. 2) DI APPROVARE la spesa pari ad €. 74.157,26 oltre IVA oneri previdenziali per l'affidamento dell'incarico di Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. relativamente ai lavori di Costruzione dei lotti 6, 7 ed 8 dell'Autostrada A18 SR – Gela e fino al completamento degli stessi;

Art. 3) DI DARE ATTO CHE l'importo dovuto alla Società GWG Srl per l'espletamento dell'incarico di cui sopra è pari ad €. €. 74.157,26 oltre IVA oneri previdenziali;

Art. 4) Il presente decreto modifica l'art. 4 del decreto 203/DG del 22/09/2021 relativamente alla somma da impegnare e, l'art. 5 in relazione cronoprogramma dei pagamenti;

Art. 5) DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di € 94.090,74 IVA ed oneri previdenziali compresi, necessaria alla copertura finanziaria per l'esecuzione del suddetto servizio sarà prelevata dall'impegno 43/2017 giusta delibera 6/CS del 25/02/2013 cap. 201, accertamento 1/201 capitolo 91/E del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio finanziario 2020/2022;

Art. 6) DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti € 94.090,74 nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

Il supporto al RUP
Geom. *Amedeo Branca*

Allegati:
calcolo onorari

Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Miraldi