



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" II ° tronco dell'autostrada Siracusa – Gela di Km 19+498,15 - CIG 5198517FEC

Rimodulazione Delibera 12/CS/2013 e nuovo impegno di spesa

DECRETO DIRIGENZIALE N. 117 /DG 18 LUG. 2022

PREMESSO

Che con delibera n. 6/CS del 28/02/2013, l'Amministrazione del Consorzio ha preso atto del Decreto MIT - SVGA n. 1086-P del 09/11/2012 e del Decreto MIT - SVCA n. 1452 — P del 14/02/2013, rispettivamente di approvazione del progetto esecutivo e dichiarazione di pubblica utilità del *Lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica — Viadotti Scardina e Salvia — Modica" dell'autostrada Siracusa — Gela* ed autorizzata la procedura di gara mediante esperimento di pubblico incanto nel rispetto della normativa vigente in conformità dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del predetto D.Lgs n. 163/2006;

Che con lo stesso provvedimento deliberativo si è proceduto all'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 180.857.141,75 nel capitolo di bilancio n. 201 denominato " Costruzione Autostrada ed Impianti" per i seguenti esercizi finanziari:

Anno 2013 € 50.909.605,36

Anno 2014 € 57.333.150,00

Anno 2015 € 72.614.386,39

TOTALE € 180.857.141,75

Che con provvedimento deliberativo n. 12/CS del 14/03/2013 è stata rettificata la predetta Delibera 6/CS del 28/02/2013 relativamente ad alcune precisazioni riferite alla copertura finanziaria e all'impegno di spesa, con le seguenti modalità:

Anno 2013 € 53.183.535,85

Anno 2014 € 102.380.790,43

Anno 2015 € 83.056.054,99

TOTALE € 239.420.381,27

Che con delibera n. 3/CD dell'11/04/2014 sono stati approvati gli atti ed i verbali di gara ed aggiudicato l'appalto dei lavori al R.T.I. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (mandataria) – COSEDIL S.p.A. (mandante) con sede in Via Salaria n. 1039 – Roma, che ha offerto l'importo complessivo pari ad € 215.660.900,97, comprensivo di € 7.826.110,67 corrispondente ad un ribasso del 26,2302 % oltre € 70.637.014,96 per un importo complessivo post gara di € 286.297.915,93;

Che con Delibera n..... del è stata approvata la 2 perizia di variante tecnica e suppletiva e stipulato l'Atto Aggiuntivo per un maggiore importo di lavori pari ad € 225.991.338,66 oltre € 69.741.552,68 per somme a disposizione per un importo complessivo dell'appalto di € 295.732.891,34;

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it
cas.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-

CONSIDERATO

Che i Lavori del lotto unico funzionale 6+7 e 8 usufruiscono di finanziamenti a valere sulle risorse P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Piano di Salvaguardia PAC 2007/2013 - PAC 2014/2020 - Legge 295/1998 ;

Che con la Delibera 12/CS del 14/03/2013 è stata impegnata per i Lavori del lotto unico funzionale 6+7 e 8 “ Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica” dell’Autostrada Siracusa – Gela, la somma di € 239.420.381,27;

Che la predetta Delibera 12/CS/2013 non impegna l’intero importo pari ad € 295.732.891,34 a seguito della 2^ perizia di variante tecnica e suppletiva;

RITENUTO necessario procedere alla rimodulazione degli impegni di spesa assunti con deliberazione n. 12/CS del 14/03/2013;

DECRETA

DI PROCEDERE alla rimodulazione della Delibera n. 12/CS del 14/03/2013 e al nuovo impegno di spesa per l’importo di € 56.312.510,07 nel capitolo 201 “Costruzioni Autostrade ed Impianti” per i seguenti esercizi finanziari:

Anno 2022 € 28.156.255,04

Anno 2023 € 28.156.255,03

TOTALE € 56.312.510,07

giusti accertamenti n. 49/2017 e n. 454/2017 - Cap. 91/E.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Ing. Salvatore Minaldi

