



DECRETO DIRIGENZIALE N. 536 /DATE del 26 OTT. 2023

**OGGETTO:** Servizio per la digitalizzazione e meta-datazione della documentazione tecnica relativa alla progettazione e all'esecuzione dei viadotti dell'autostrada A20 Messina Palermo presente nel presidio del Consorzio per le autostrade siciliane presso il Centro Operativo di Patti

**Smart CIG:** Z032C035A3

**Impresa:** "Sikelia Gestione Archivi srl" - XVI strada Giuseppina Virlinzi n. 70, Catania

Contratto: rep. CAS n. 308 del 23/02/2021 reg.to a Messina – Agenzia delle entrate – al n. 201 serie III in data 11/03/2021

**Importo Contrattuale:** € 29.716,00 oltre IVA

Maggiore importo lordo variante + 6.000,00 pari al + 18,58 %

Maggiore importo netto variante + 5.520,00 pari al + 18,58%

**Approvazione perizia assestamento contabile finale.**

## IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DELL'ESERCIZIO

### PREMESSO CHE:

- con provvedimento 33/DG del 16/01/2020 il dott. Giuseppe Russo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per il "Servizio per la digitalizzazione e meta-datazione della documentazione tecnica relativa alla progettazione e all'esecuzione dei viadotti dell'autostrada A20 Messina Palermo presente nel presidio del Consorzio per le autostrade siciliane presso il Centro Operativo di Patti";
- con provvedimento 96/DG del 21/01/2020 è stato costituito il gruppo di progettazione per il servizio in oggetto, come di seguito indicato:  
Progettisti: Dott. Giuseppe Russo, Geom. Francesco Giardina;  
Collaboratore alla progettazione: Ing. Roberto Silvestro;
- il progetto relativo ai servizi in argomento è stato redatto in data 31/01/2020 dai progettisti incaricati, per un importo complessivo di € 41.500,00, così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A)	SERVIZI		
A1	Servizi a misura	€ 32 300,00	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ -	
	<b>Sommano</b>	<b>€ 32 300,00</b>	<b>€ 32 300,00</b>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui lavori (22% di A1)	€ 7 106,00	
B2	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2 094,00	
	<b>Sommano</b>	<b>€ 9 200,00</b>	<b>€ 9 200,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>		<b>€ 41 500,00</b>





- con Decreto Dirigenziale n. 64/DG del 21/02/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei servizi in oggetto ed è stata indetta la procedura di affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 attraverso la piattaforma telematica;
- le somme necessarie allo svolgimento dei lavori sono state prenotate con impegno di spesa n. 37/2020 del 07/04/2020 sul cap. 48;
- con decreto dirigenziale n. 255/DATE del 28/07/2020 è stato affidato il servizio per la digitalizzazione e meta-datazione della documentazione tecnica relativa alla progettazione e all'esecuzione dei viadotti dell'autostrada A20 Messina Palermo presente nel presidio del Consorzio per le Autostrade Siciliane presso il Centro Operativo di Patti in favore della ditta Sikelia Gestione Archivi s.r.l., con sede legale in XVI strada Giuseppina Virlinzi n. 70/74, 95100 Catania (CT) – C.F. e P.IVA 04384550879, che ha offerto il ribasso del 8,00% sull'importo a base d'asta, determinando il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>			
A) SERVIZI			
A1 Servizi a misura	€	32 300,00	
A2 A detrarre ribasso d'asta del 8,00%	€	2 584,00	
A3 Servizi al netto del ribasso d'asta	€	29 716,00	
A4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	-	
	<b>Sommano</b>	€ 29 716,00	<b>€ 29 716,00</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1 IVA sui lavori (22% di A3)	€	6 537,52	
B2 Imprevisti e arrotondamenti	€	2 094,00	
	<b>Sommano</b>	€ 8 631,52	<b>€ 8 631,52</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO POST GARA</b>			<b>€ 38 347,52</b>

- il direttore dell'esecuzione ha provveduto ad effettuare la consegna del servizio in data 31/07/2020;
- durante il corso dell'esecuzione del servizio è emersa l'esigenza di far eseguire prestazioni non previste in progetto; in particolare:
- si è dovuto prendere atto di quanto introdotto con il Decreto MIT n. 578 del 17 dicembre 2020, con il quale sono state emanate le "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti", e al fine di avviare in maniera propedeutica le attività previste dalla norma, nel corso dell'esecuzione del servizio il CAS ha inteso inserire, nell'ambito del presente appalto e nei limiti previsti per legge, anche la documentazione progettuale relativa ai cavalcavia della tratta autostradale A20 ME PA;
- si è dovuto prendere atto della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali – prot. n. 14428 del 12/06/2021, con la quale è stato trasmesso il "Manuale per ispezioni delle gallerie", predisposto dalla stessa DG con la collaborazione delle istituzioni universitarie al fine di ampliare ulteriormente gli strumenti di valutazione e programmazione degli interventi di manutenzione sulle infrastrutture autostradali, e al fine di avviare in maniera propedeutica anche le attività previste dal suddetto manuale, il CAS ha inteso inserire, nell'ambito del presente appalto e nei limiti previsti per legge, anche la documentazione progettuale relativa alle gallerie della tratta autostradale A20 ME PA,-
- con Decreto Dirigenziale n. 557/DATE del 28/09/2021 si è approvata la perizia di variante/suppletiva, redatta dal Rup in data 24/09/2021, in qualità di Direttore dell'esecuzione

Sede  
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10



**DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO**

del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di € 43.000,00, così ripartiti:

<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>			
<b>A) SERVIZI</b>			
A1 Servizi a misura	€	38 300,00	
A2 A detrarre ribasso d'asta del 8,00%	€	3 064,00	
A3 Servizi al netto del ribasso d'asta	€	35 236,00	
A4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	-	
<b>Sommano</b>	€	35 236,00	€ 35 236,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1 IVA sui lavori (22% di A3)	€	7 751,92	
B2 Imprevisti e arrotondamenti	€	12,08	
<b>Sommano</b>	€	7 764,00	€ 7 764,00
<b>IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI A SEGUITO DI VARIANTE</b>			€ 43 000,00

**DATO ATTO** che le lavorazioni previste nella perizia di variante e suppletiva sono sostanzialmente immutate, per tipologia, rispetto a quelle previste nel progetto originario approvato e come da elenco riassuntivo che consiste:

<b>- elaborati progettuali in formato A2, A0 e superiori</b>			
elaborati progettuali - mappe, carte, grafici, disegni, schemi, particolari costruttivi, nei formati A2, A0 o superiori:			
- viadotti	n. 3.075		
- cavalcavia	n. 244		
- gallerie	n. 904		
- Estensione Sr-Gela	n. 1.138		
Totale	n. 5.361	x €/cad 4,60 =	€ 24.660,60
<b>- pagine documentali in formato A3, A4, A4 legal e similari</b>			
pagine documentali - relazioni, capitolati, specifiche, modelli, analisi, elenchi, computi, calcoli, composti da una o più pagine e artefatti diversi, rilegati e non rilegati, nei formati A3, A4, A4Legal o similari:			
- viadotti	n. 8.896		
- cavalcavia	n. 256		
- gallerie	n. 1.292		
- Estensione Sr-Gela	n. 2.166		
- Riserve SR-Gela	n. 7.300		
	n. 19.910	x €/cad 0,46 =	€ 9.158,60
- Fornitura server Nas (Prezzo post gara)			€ 1.380,00
<b>SOMMANO</b>		€ 35.199,20	€ 35.199,20
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>			
IVA sui lavori 22% di A		€ 7.743,82	
		-----	
<b>SOMMANO</b>	€	7.743,82	€ 7.743,82
		-----	
<b>IMPORTO TOTALE</b>			€ 42.943,02

**DATO ATTO** che in 23/10/2023 il Responsabile unico del procedimento, Geom. Alfio Elia Mandri, ha approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 22 del D.M. MIT del 7 marzo 2018, n. 49, la perizia di assestamento contabile finale redatta in pari data dallo stesso in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto;



**DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO**

**RITENUTO** opportuno e necessario provvedere all'approvazione della perizia di assestamento contabile finale in argomento e alla conseguenziale rimodulazione del quadro economico;

**CONSIDERATO:**

- che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;
- che sulla scorta delle risultanze contabili, rilevabili dal quadro economico così come rimodulato, non è necessario alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto all'impegno già assunto con Decreto Dirigenziale nr. 557/DATE del 28/09/2021 trattandosi una mera redistribuzione delle lavorazioni effettuate all'interno del quadro prestazionale approvato ed affidato;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

**D E C R E T A**

**Art. 1) DI DARE ATTO** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

**Art. 2) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** gli atti della perizia di assestamento contabile finale relativa al servizio per la digitalizzazione e meta-datazione della documentazione tecnica relativa alla progettazione e all'esecuzione dei viadotti dell'autostrada A20 Messina Palermo presente nel presidio del Consorzio per le autostrade siciliane presso il Centro Operativo di Patti, dell'importo complessivo di € 42.943,02 dei quali € 35.199,20 per servizi al netto del ribasso d'asta offerto ed 7.743,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, Geom. Alfio Elia Mandri, in data 18/10/2023;

**Art. 3) DI DARE ATTO** che a seguito della redazione della perizia di assestamento contabile finale il quadro tecnico economico è stato quantificato come in premessa senza alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto all'impegno già assunto con Decreto Dirigenziale nr. 557/DATE del 28/09/2021;

**Art. 4) DI DARE ATTO** che, presuntivamente, la liquidazione delle somme avverrà secondo il seguente crono-programma previsionale dei pagamenti: entro il mese di dicembre 2023;

**Art. 5) DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento, al Presidente del C.D., all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti e all'Ufficio Contratti.

Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*(Geom. Alfio Elia Mandri)*

**Il Dirigente Area Tecnica di Esercizio – D.G. f.f.**

*(Dr. Ing. Dario Costantino)*