

**OGGETTO:** *Progettazione esecutiva ed affidamento dei Lavori per l'intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del "VIADOTTO RITIRO" sull'Autostrada A-20 Messina - Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua. Cod. Id. SI 1 12244 - CUP B47H13001170007 - CIG 551397434A.*

**SERVIZIO RELATIVO AI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SULLE SALDATURE E COPPIE SERRAGGIO DELLE GIUNZIONI BULLONATE - CIG 8298857172**

**Approvazione perizia di variante e suppletiva**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 558 /DATE del 10 NOV. 2023**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto Dirigenziale n. 227/Date del 16.07.2020 è stato approvato il progetto relativo al "Servizio per le prove obbligatorie sui materiali da costruzione, relative alle coppie di serraggio delle giunzioni bullonate e ai controlli non distruttivi sulle saldature" per un importo € 178.649,40 da porre a base d'asta, nell'ambito dei Lavori per l'intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del "VIADOTTO RITIRO" sull'Autostrada A-20 Messina - Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua. Cod. Id. SI 1 12244 - CUP B47H13001170007 - CIG 551397434A;
- con il suddetto Decreto è stato disposto che l'affidamento del servizio sarebbe avvenuto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Decreto semplificazioni luglio 2020); è stata approvata la lettera di invito; è stato preso atto che l'importo complessivo di € 239.747,49, comprensivo di Iva e somme a disposizione, trova copertura alla voce "B10-Prove di laboratorio e verifiche tecniche" di cui le somme a disposizione del quadro economico della perizia di variante e suppletiva dei Lavori per l'intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del "VIADOTTO RITIRO" sull'Autostrada A-20 Messina - Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua, approvata con Decreto Dirigenziale n.176/DG/2020 del 24.04.2020 e successiva Delibera di Consiglio n. 024/2020 di presa d'atto;
- con Decreto Dirigenziale n. 04/Date del 18.01.2021 si è preso atto e sono stati approvati gli atti della gara relativa al Servizio di che trattasi ed è stato aggiudicato l'appalto all'impresa 4 EMME SERVICE S.p.A., con Partita IVA 01288130212 e sede legale in via Luis Zuegg, n. 20 - 39100 Bolzano (BZ), che ha offerto il ribasso del 47,777% sull'importo a base d'asta di € 178.649,40, determinando un importo del Servizio pari a € 93.296,08 oltre Iva; inoltre, è stato dato atto che



l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss., dopo la verifica con esito positivo dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il tempo utile per il compimento del servizio era stabilito in 18 (diciotto) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di avvio del servizio, in via d'urgenza e sotto riserva di legge, (art.19 comma 3 del D.M. 49/2018) avvenuta il giorno 26 gennaio 2021 e con ultimazione prevista in data 25 luglio 2022;
- in data 17.12.2021 è stato stipulato il contratto Rep. CAS n. 1110/2021, tra la ditta 4 EMME SERVICE S.p.A. e il Consorzio per le Autostrade Siciliane per l'importo netto di netto di € 93.296,08 oltre IVA;
- in funzione dell'andamento dei lavori del contratto originario appaltati all'Impresa Toto S.p.A. Costruzioni Generali, l'ultimazione del servizio è stata prorogata fino al 31.12.2023 (nota prot. n.100/DL/2023 del 31.05.2023 firmata per accettazione dalla ditta 4 EMME SERVICE S.p.A.);
- in corso d'opera si è reso necessario adeguare le quantità dei controlli a quelle effettivamente resesi necessarie e, inoltre, si è reso anche necessario prevedere alcune prove non previste nel contratto di appalto, riguardanti le prove su compositi fibrorinforzati a matrice polimeria (FRP), e per le quali sono stati concordati in corso d'opera i nuovi prezzi con verbale di concordamento in data 08.04.2021;
- con nota Prot. n.168/DL/2023 del 12.09.2023 assunta al protocollo CAS n. 27167 del 14.09.2023 il Direttore dei Lavori ha richiesto autorizzazione alla modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con nota prot. 29268 del 10.10.2023, il RUP ha autorizzato la perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con nota Prot. n.189/DL/2023 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 composta dai seguenti elaborati:
  - Relazione tecnica modifica;
  - Computo metrico estimativo;
  - Quadro comparativo di confronto economico;
  - Verbale concordamento nuovi prezzi del 08.04.2021;
  - Schema dell'atto di sottomissione
  - Quadro Economico trasmesso per le vie breve in data 06.11.2023;
- L'importo complessivo della variante ammonta ad € 195.629,09, con un maggiore importo lordo di € 16.979,69 pari ad un incremento percentuale del + 9,504%;



- L'importo complessivo netto, tenuto conto del ribasso d'asta del 47,777%, passa da € 93.296,08 ad € 102.163,38 con un maggiore importo netto pari ad € 8.867,30, giustificabile quale modifica del contratto ai sensi del comma 2 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 in quanto inferiore alle soglie dell'art.35 ed al 10% del valore iniziale del contratto;
- l'importo in aumento di € € 8.867,30 oltre I.V.A. trova copertura finanziaria ricorrendo alla voce "B10 Prove di laboratorio e verifiche tecniche" di cui alle somme a disposizione del quadro economico della perizia di variante e suppletiva approvata con Decreto Dirigenziale n. 176/DG/2020 del 24/04/2020 e non necessita, dunque, di un nuovo impegno di somme;

#### VISTI

- la richiesta di autorizzazione del Direttore dei Lavori Prot. n.168/DL/2023 del 12.09.2023 assunta al protocollo CAS n. 27167 del 14.09.2023;
- l'autorizzazione del RUP prot. 29268 del 10.10.2023 a procedere alla redazione degli elaborati di variante;
- la relazione istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento del 06.11.2023;
- gli elaborati della perizia di variante inoltrati dal Direttore dei Lavori in data 12.10.2023 con nota Prot. n.189/DL/2023;
- lo schema di atto di sottomissione firmato digitalmente dall'impresa senza riserve in data 19.10.2023 ed il verbale di concordamento nuovi prezzi firmato il 09.04.2021;

**VERIFICATO** che la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie, ravvisandosi l'applicabilità dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

**ACCERTATA**, altresì, l'estraneità della Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza di suddetta variante

**RAVVISATA** la necessità, per gli obblighi derivanti dalla normativa in atto vigente, di provvedere all'approvazione e alla relativa copertura di spesa della predetta perizia e dei suoi elaborati;

**VERIFICATO** che l'importo netto del servizio, a seguito di perizia di variante e suppletiva, risulta essere superiore all'importo netto contrattuale;

**RITENUTE** ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

**RITENUTO** necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che comporta l'aumento dell'importo contrattuale pari a € 8.867,30 oltre I.V.A



**CONSIDERATO:**

- che la spesa è contenuta entro i limiti consentiti e che i lavori di che trattasi rivestono carattere di urgenza e sono necessari per il prosieguo delle lavorazioni;
- che la Ditta **4 EMME SERVICE S.p.A. – via Luis Zuegg, 20 – 39100 BOLZANO – P.I. 01288130212- E-Mail: [info@4emme.it](mailto:info@4emme.it) - PEC: [4emme@legalmail.com](mailto:4emme@legalmail.com)**, ha accettato le condizioni descritte nello schema di atto di sottomissione;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento, è indifferibile ed urgente in quanto la mancata esecuzione del servizio comporterebbe danno grave e certo all'Ente;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

Per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti, il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio,

**D E C R E T A**

**Art. 1) DI DARE ATTO CHE** la perizia di variante e suppletiva rientra nell'ambito dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016;

**Art. 2) APPROVARE** per i motivi esposti in premessa, la suddetta perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori;

**Art. 3) ATTESTARE** che il nuovo importo determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva a favore della Ditta **4 EMME SERVICE S.p.A. – via Luis Zuegg, 20 – 39100 BOLZANO – P.I. 01288130212**, passa a € **102.163,38 oltre IVA** con un aumento contrattuale di € **8.867,30 oltre IVA**, come da schema di atto di sottomissione firmato senza riserve dall'impresa. Aumento di spesa che trova copertura finanziaria ricorrendo alla voce "*B10 Prove di laboratorio e verifiche tecniche*" di cui alle somme a disposizione del quadro economico della perizia di variante e suppletiva relativa ai *Lavori per*



*l'intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del "VIADOTTO RITIRO" sull'Autostrada A-20 Messina - Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua. Cod. Id. SI 1 12244 - CUP B47H13001170007 - CIG 551397434A approvata con Decreto Dirigenziale n. 176/DG/2020 del 24/04/2020, di cui si è dato atto nel Decreto Dirigenziale n. 04/DATE/2021 del 18.01.2021 di aggiudicazione del servizio;*

**Art. 4) DI DARE ATTO** che, per la maggiorazione dell'importo contrattuale di € 8.867,30 oltre IVA verranno impiegate le somme a disposizione e che dunque non necessiterà nuovo impegno di spesa;


**Art. 5) DARE ATTO** che la perizia di variante e suppletiva approvata con il presente provvedimento è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è motivata da esigenze riscontrate in corso d'opera rientranti in ogni modo a quanto dissato dal comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

**Art. 6) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, al Presidente del CDA, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti e all'Ufficio Contratti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*Ing. Salvatore Minaldi*



**Il Supporto al RUP**

*Arch. Francesca Villari*



**Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio e  
Direttore Generale f.f.**

*Ing. Dario Costantino*



*Si allegano:*

1. Relazione Istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento;
2. Relazione tecnica modifica;
3. Computo metrico estimativo;
4. Quadro economico;
5. Quadro comparativo di confronto economico;
6. Verbale concordamento nuovi prezzi del 08.04.2021;
7. Schema dell'atto di sottomissione firmato digitalmente il 19.10.2023.