



DECRETO DIRIGENZIALE N° 1 /DATE DEL 15 GEN 2024

ISTITUZIONE DEL CATASTO STRADALE AUTOSTRADA A/20 MESSINA PALERMO, A/18 MESSINA CATANIA E A/18 SIRACUSA ROSOLINI E FORNITURA DI VEICOLO AD A.R.

CIG 61498221A9 DEL 18/02/2015 - GARA CAS 110/2015

Decreto di Impegno e Liquidazione

PREMESSO CHE:

- Con nota prot. n. 983/DATE del 07/08/2014 il Dirigente dell'area tecnica e di esercizio, Ing. Gaspare Sceusa, ha nominato l'Ing. Antonino Piccione, funzionario in comando presso questo ente, progettista e direttore dell'esecuzione del contratto per l'istituzione del catasto stradale;
- Con decreto n. 276/DATE del 22/12/2014 il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio ha approvato il progetto redatto dall'Ing. Antonino Piccione relativo al servizio per l'istituzione del catasto stradale autostrada A20 Messina Palermo, A18 Messina Catania e A18 Siracusa Rosolini con il seguente quadro economico:

A) Prestazioni

Importo a base d'asta	€	275.000,00	
Oneri per la sicurezza pari al 3%	€	8.250,00	

Sommano	€	283.250,00	€ 283.250,00

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

Imprevisti pari al 5%	€	14.162,50	

Sommano	€	14.162,50	€ 14.162,50

			€ 297.412,50

- Con lo stesso decreto è stata impegnata la somma di € 297.412,50 oltre IVA sul Codice 01.01.001.0002 del bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio 2015;
- Il progetto in oggetto è stato trasmesso dal progettista, ing. Antonino Piccione, al dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, ing. Gaspare Sceusa, con nota n. 001/15 del 07/01/2015;
- Il progetto in oggetto in data 07/01/2015 è stato verificato e validato, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 207/2010 dal Responsabile del procedimento Ing. Gaspare Sceusa;
- Con decreto dirigenziale n. 36/DG/2015 del 03/03/2015 è stato autorizzato l'affidamento del servizio in oggetto a mezzo di pubblico incanto ai sensi dell'art. 55 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del d.lgs. n. 163/2006. Col medesimo decreto n. 36/DG/2015, la spesa di € 297.412,50 oltre IVA è stata fatta gravare sul cap. 48 (man. autostrada e impianti) esercizio finanziario 2015;
- Con decreto dirigenziale n. 177/DATE/2015 del 23/07/2015, a seguito delle procedure di gara, è stato dichiarato definitivamente aggiudicatario il R.T.I. SINECO spa capogruppo e SITECO Informatica srl mandante, che ha offerto un ribasso del 10,15%;



- In data 10/03/2016 è stato stipulato con il R.T.I. SINECO spa capogruppo e SITECO Informatica srl mandante il contratto d'appalto rep. CAS n. 833/2016 – reg. a Messina il 24/03/2016 al n.703 serie I° - per l'importo contrattuale complessivo di € 255.337,50 oltre IVA, dei quali € 247.087,50 per servizi al netto del ribasso d'asta offerto ed € 8.250,00 per oneri della sicurezza, con il quale sono stati assegnati al RTI appaltatrice il tempo di 150 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione del servizio;
- Con decreto n. 515/DATE del 21/03/2016 il Dirigente dell'area tecnica e di esercizio, Ing. Gaspare Sceusa, ha nominato l'Ing. Giacomo Bicchieri, funzionario in comando presso questo ente, collaboratore al direttore dell'esecuzione del contratto per l'istituzione del catasto stradale;
- In data 05/05/2016 l'Ing. Antonino Piccione, nella qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, ha disposto l'inizio delle attività le quali, alla luce del tempo concesso contrattualmente, dovevano essere ultimate entro il 01/10/2016;
- Nel corso dell'espletamento del Servizio è stata ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante, ai sensi dell'art. 311 comma 3 del D.P.R. 207/2010, redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, con la quale sono state apportate delle modeste variazioni che non hanno comportato modifiche sostanziali al contratto, finalizzate ad ottenere un miglioramento della strumentazione in dotazione al Veicolo A.R., fornito dal R.T.I., e una migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto;
- L'importo complessivo del servizio a seguito della variante ammonta ad € 267.736,80 al netto del ribasso offerto, oltre IVA, compresi oneri relativi alla sicurezza per € 8.250,00;
- La suddetta perizia di variante è stata approvata dal RUP e dal Dirigente dell'area tecnica e di esercizio, giusto decreto dirigenziale n.185/DATE del 13.10.2016; la stessa prevedeva un tempo suppletivo per l'esecuzione del servizio di giorni 20, in aggiunta al tempo utile già fissato, per dare i lavori ultimati fissato in giorni 240;
- con verbale del 20.16.2016 sono state sospese le attività;
- con atto dirigenziale di liquidazione n. 510 del 27/03/2017, il dirigente dell'area tecnica e di esercizio, ing. Gaspare Sceusa, ha disposto la liquidazione di un acconto pari al 75% dell'importo contrattuale nei confronti delle società Sineco spa e Siteco Informatica srl costituenti il RTI appaltatore, secondo i seguenti importi:

<i>Sineco spa capogruppo</i>	€	120.481,56 + IVA
<i>Siteco Informatica srl mandante</i>	€	80.321,04 + IVA
TOTALE	€	200.802,60 + IVA
- In data 31.07.2017 la Società S.I.N.A. spa subentra alla SINECO spa, giusto atto di fusione stipulato dal Notaio Eugenio Stanislao Esposito, Rep. n. 844 Racc. n. 485;
- con decreto del Direttore Generale prot. n. 293/DG del 04/03/2020 il dott. Giuseppe Russo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento nella fase di esecuzione del servizio per l'Istituzione del Catasto stradale autostrada A20 Messina Palermo, A18 Messina Catania e A18 Siracusa Rosolini e fornitura di veicolo ad A.R. e con successiva nota prot. n. 437/DG del 30/03/2020 lo stesso viene nominato anche Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- in data 31 agosto 2020 è stato stipulato l'atto aggiuntivo Rep. CAS n. 997/2020 con il R.T.I. appaltatore composto da "S.I.N.A. spa" capogruppo e "SITECO Informatica srl" mandante, con il quale l'operatore economico appaltatore ha assunto l'impegno di eseguire i servizi di cui alla perizia di variante e suppletiva approvata con decreto dirigenziale n.185/DATE del 13.10.2016, per un maggiore importo di € 12.399,30 per complessivi € 267.736,80, con il seguente quadro economico:

A) Prestazioni

Importo al lordo € 288.800,00



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

<i>a detrarre:</i>		
ribasso d'asta del 10,15%	€	- 29.313,20

determinano i lavori al netto in €		259.486,80
Oneri per la sicurezza pari al 3%	€	8.250,00

<i>Sommano</i>	€	267.736,80

- In pari data il Direttore dell'esecuzione e RUP, ha disposto la ripresa dei servizi sospesi in data 20/10/2016, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 09/11/2020;
- In data 09/11/2020, come risulta dal relativo certificato, è stata accertata l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
- Con atto dirigenziale di liquidazione n. 193 del 17/02/2021, il Direttore Generale dell'Ente ha disposto la liquidazione di una ulteriore somma nei confronti delle società Sina spa e Siteco Informatica srl, secondo i seguenti importi:

<i>Sina spa capogruppo</i>	€	35.432,64 + IVA
<i>Siteco Informatica srl mandante</i>	€	23.621,76 + IVA
<i>TOTALE</i>	€	59.054,40 + IVA

- in data 30/06/2022, il Dott. Alessandro Ferrari della Sina Spa, con mail assunta al prot. CAS al n. 21189 in data 11/07/2022, richiede al Dott. Giuseppe Russo e all'Ufficio Amministrativo del CAS, la possibilità di fatturare la quota rimanente a saldo delle attività, pari ad € 7.879,80;
- in data 13/09/2022 il Direttore Generale con nota prot. 1180/DG nomina Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Teresa Donato in sostituzione del collega che da dipendente in comando a far data dall'1 novembre 2021 è ritornato presso l'Ente di appartenenza;
- risulta agli atti che l'ultimazione dei lavori certificata in data 09/11/2020 di fatto non ha contemplato l'esecuzione dell'assistenza e della manutenzione del software e del veicolo ad Alto Rendimento riferita alla seconda ed ultima annualità, come previsto nel contratto;
- a far data dall'1/1/2023 la Società S.I.N.A. spa subentra alla SITECO INFORMATICA spa, giusto atto di fusione stipulato dal Notaio Eugenio Stanislao Esposito, in data 19.12.2022, Rep. n. 4710 Racc. n. 2729;
- lo svolgimento delle attività residuali sono state eseguite in data 11/05/2023 e in data 29/06/2023;
- In data 05/10/2023, l'Arch. Teresa Donato, con nota prot. 1165/DG del Direttore Generale, viene nominata Direttore dell'Esecuzione del Contratto, richiamando la precedente, con cui veniva nominata Responsabile Unico del Procedimento, al fine di chiudere l'appalto rimasto in sospenso;

CONSIDERATO CHE:

- il DEC ha redatto la "situazione contabile" dei servizi eseguiti a tutto il 09/10/2023 e il prospetto del credito all'Impresa, firmata per accettazione dall'Amm.re delegato di "S.I.N.A. spa", per un importo complessivo al lordo di € 288.800,00;
- in data 19/10/2023 il DEC, ha redatto la Relazione sul Conto Finale ed emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, debitamente firmati dall'Impresa, da cui si evince che risulta il credito netto dell'Impresa di € 7.879,80;
- la Società S.I.N.A. spa, ha trasmesso in via telematica la fattura n. 1170002282 del 24/11/2023 dell'importo di € 7.879,80 + IVA;



VISTI

- il certificato di ultimazione lavori del 09/11/2020;
- la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, debitamente firmati dall'Impresa, da cui si evince che risulta il credito netto dell'Impresa di € 7.879,80;
- l'attestato per il pagamento a firma del D.e.c. e del R.u.p. per il credito dell'Impresa;
- la fattura dell'Impresa SINA spa, n. 1170002282 del 24/11/2023 dell'importo di € 7.879,80 + IVA;
- il Documento di regolarità contributiva (DURC);
- la comunicazione del 28/11/2023 resa dall'Amministratore Delegato della SINA spa, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della L. 136/2010;
- tutta la documentazione agli atti;
- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità;

Il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio

DISPONE

- 1) **di liquidare** all'impresa SINA spa, per un importo complessivo di € **9.613,36** di cui € 7.879,80 per imponibile e € 1.733,56 per IVA;
- 2) **di imputare** la somma di € **7.418,00** sul Cap. 48 - impegno n. 556 del 20/03/2017;
- 3) **di impegnare** la somma residua di € **2.195,36** comprensiva d'IVA sul Cap. 48 "Manutenzione Ordinaria" del redigendo bilancio 2023-2025;
- 4) **di autorizzare** l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento a favore dell'Impresa S.I.N.A. spa, con sede sociale in Viale Isonzo n. 14/1 - 20135 Milano, P.I.: 00847450152, fattura n. 1170002282 del 24/11/2023, sul seguente c/c bancario:
BANCO BPM S.P.A. - Piazza Lugano - ang.Via Verdi - 15057 TORTONA (AL)
c/c 000000050028 - IBAN IT72K0503448670000000050028
- 5) trasmettere il presente Decreto all'Ufficio Ragioneria, alla Presidenza del CDA e pubblicarlo sul sito istituzionale dell'Ente.

Si allegano:

- 1) *DURC*
- 2) *Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione*
- 3) *Copia Fattura n° 1170002282 del 24/11/2023*
- 4) *Comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari*

Redatto da:

Arch. Teresa Donato

Visto:

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franeo-Fazio

Il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino