



OGGETTO: *Accordo quadro Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale dalla barriera di Tremestieri alla barriera di San Gregorio dell'autostrada A/18 Messina – Catania –*
CIG : 9090102D76 - Estensione durata contrattuale accordo quadro

DECRETO DIRIGENZIALE N. 195 /DATE del 30 APR. 2024

PREMESSO CHE:

- Con decreto dirigenziale n. 191/DATE del 13 aprile 2022 è stato preso atto del verbale di gara e sono aggiudicati i lavori per l'«*Accordo quadro Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale dalla barriera di Tremestieri alla barriera di San Gregorio dell'autostrada A/18 Messina – Catania – CIG : 9090102D76 all'impresa OMNIA STRADE S.a.s., con sede legale in via dell'Industria, n. 20 – 84025 Eboli (SA) – P.IVA 03377460658, per un importo contrattuale, IVA esclusa, di € 953.750,00 di cui € 78.750,00 per oneri stimati per la sicurezza non soggetti a ribasso;*
- Che il suddetto decreto dirigenziale n. 191/DATE del 13 aprile 2022 è stato rettificato con il decreto dirigenziale n. 207/DATE del 20 aprile 2022 nella parte relativa alla percentuale di ribasso;
- Che in data 18 novembre 2022 è stato stipulato il contratto di appalto rep. CAS 1194 registrato il 18/11/2022 al n. 18669 tra il CAS e l'Impresa **OMNIA STRADE S.a.s., con sede legale in via dell'Industria, n. 20 – 84025 Eboli (SA) – P.IVA 03377460658;**

RILEVATO

- Che in data 02 Maggio 2022 con processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, si è proceduto alla consegna dei lavori di cui all'ordinativo n.1 del 21/04/2022, e contestualmente secondo quanto stabilito dall'art.7 del Capitolato Speciale d'Appalto Generale restava inteso che la durata dell'Accordo Quadro, pari a 730 giorni, decorreva dal 02/05/2022 e pertanto l'Accordo Quadro si concluderà in data **30 aprile 2024;**
- Che dalla contabilità dei lavori sinora impartiti e conclusi, risulta un ammontare netto pari ad € **177.848,01**, di cui € **26.654,53** per oneri della sicurezza;
- Che a seguito delle condizioni della pavimentazione stradale è risultato opportuno procedere, sinora, a limitate estensioni di rifacimento della segnaletica orizzontale limitando l'esecuzione delle programmate lavorazioni previste;
- Che all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto, posto a base di gara, è indicato.... “*la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico al termine dei 24 mesi, e comunque entro e non oltre mesi 6, di estendere la durata dell'Accordo Quadro, fino all'esaurimento delle somme a disposizione, ciò senza pretese da parte dell'appaltatore.*”;

VISTO:

- La nota prot. CAS n. 5229 del 20/02/2024 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Tommaso D'Arrigo, autorizzato dal Direttore Generale, chiede all'impresa appaltatrice di manifestare la propria disponibilità all'estensione del contratto su menzionato, per ulteriori 24 mesi (e comunque fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili contrattuali) mantenendo le stesse condizioni previste nel contratto;

- La nota prot. CAS n. 5396 del 21/02/2024 con la quale l'impresa OMNIA STRADE S.a.s., con sede legale in via dell'Industria, n. 20 – 84025 Eboli (SA) – P.IVA 03377460658 – conferma la propria disponibilità alla estensione del contratto per ulteriori 24 mesi.
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Ritenuto:

- ✓ Che l'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale dalla barriera di Tremestieri alla barriera di San Gregorio dell'autostrada A/18 Messina – Catania – è un servizio necessario per la sicurezza dell'utenza e la mancata effettuazione dei lavori comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;
- ✓ Che l'importo contrattuale, IVA esclusa, di € 953.750,00 di cui € 78.750,00 per oneri stimati per la sicurezza non soggetti a ribasso, è stato impegnato, sul cap. N. 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrada e relativi impianti, per un importo complessivo di € 1.197.970,07, suddiviso, con presunta liquidazione come di seguito indicato: imp. N. 517/2022 per l'importo di € 397.970,07, impegno n. 15/2023 per l'importo di € 400.000,000 e impegno n. 2/2024 per l'importo di € 400.000,000;
- ✓ Che dall'importo iniziale sono stati contabilizzati lavori per € 177.848,01 di cui € 26.654,53 per oneri della sicurezza, e pertanto, la residua somma pari ad € 775.901,99 di cui € 52.095,47 per oneri della sicurezza è rimasta impegnata al suddetto capitolo;
- ✓ Di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni

DECRETA

Art. 1: Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Art. 2: Approvare l'estensione del contratto di appalto rep. CAS 1194 stipulato in data 18 novembre 2022 e registrato il 18/11/2022 al n. 18669 tra il CAS e l'Impresa **OMNIA STRADE S.a.s., con sede legale in via**



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

dell'Industria, n. 20 – 84025 Eboli (SA) – P.IVA 03377460658; per ulteriori 24 mesi (e comunque fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili contrattuali) mantenendo le stesse condizioni previste nel contratto;

Art. 3: Rimodulare il cronoprogramma di spesa, come di seguito indicato: € 180.080,37 giusto impegno 517/2022 - € 200.000,00 impegno n. 2/2024, € 400.000,00 esercizio 2025 ed € 200.000,00 esercizio 2026.

Art. 4: Trasmettere copia del presente provvedimento, dopo la sua adozione e per quanto di competenza, agli uffici: Presidenza CD, Finanziario e di Ragioneria; Gestione Gare d'appalto; Gestione Contratti – Ufficiale Rogante e pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.

Il RUP
Geom. Tommaso D'Arrigo

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Dario Costantino

Visto:

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco-Fazio