

OGGETTO: *Accordo quadro Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale dalla barriera di Tremestieri alla barriera di San Gregorio dell'autostrada A/18 Messina – Catania CIG: 9090102D76 -*
Approvazione perizia Ordinativo di lavoro n.5 del 22/04/2024

DECRETO DIRIGENZIALE N. 200 /DATE del 30 APR. 2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DI ESERCIZIO

PREMESSO CHE:

- con provvedimento n.80/DG del 26.01.2022, il geom. Tommaso D'Arrigo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Alessio Cucinotta è stato nominato Progettista e Direttore dei lavori;
- tali lavori sono descritti nel piano triennale 2022/2024 di cui alla delibera 038/CD del 23.11.2021, alla voce manutenzione ordinaria;
- che con Decreto Dirigenziale n. 14/DG/2022 del 02.02.2022 è stata approvata la perizia dell'*Accordo quadro Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale dalla barriera di Tremestieri alla barriera di San Gregorio dell'autostrada A/18 Messina – Catania*, per un Importo per lavori a misura pari ad € 953.750,00, dei quali € 875.000,00 per lavori soggetti a ribasso e € 78.750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, prenotate le somme sul cap. 48 impegno prov. n. 5/2022 e la determina a contrarre per l'affidamento;
- che con Decreto Dirigenziale n. 191/DATE del 02.02.2022 e successiva rettifica con D.D. n. 207/DATE del 20.04.2022 si è aggiudicato l'appalto relativo all'Accordo quadro Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale dalla barriera di Tremestieri alla barriera di San Gregorio dell'autostrada A/18 Messina – Catania all'impresa OMNIA STRADE S.a.s., con sede legale in via dell'Industria, n. 20 – 84025 Eboli (SA) – P.IVA 03377460658 che ha offerto il ribasso del 30,117%, ed impegnate le somme sul cap. 48 impegno n. 517/2022-15/2023-2/2024;
- in data 20/04/2022 il RUP ha disposto al Direttore lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti e come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018, di procedere alla consegna lavori in via d'urgenza;
- che il Progettista/Direttore lavori in data 21/04/2022 ha redatto la perizia relativa all'Ordinativo di lavori n.1, verificata e validata dal RUP in pari data, per un importo complessivo pari ad € 14.013,58, approvato con Decreto n.214/DATE del 22/04/2022;
- che il Progettista/Direttore lavori in data 15/09/2022 ha redatto la perizia relativa all'Ordinativo di lavori n.2, verificata e validata dal RUP in pari data, per un importo complessivo pari ad € 63.171,80, approvato con Decreto n.553/DATE del 16/09/2022;
- che in data 18/11/2022 è stato stipulato il contratto rep. N. 1194 registrato al n. 18669;
- che il Progettista/Direttore lavori in data 23/02/2023 ha redatto la perizia relativa all'Ordinativo di lavori n.3, verificata e validata dal RUP in pari data, per un importo complessivo pari ad € 32.176,50, approvato con Decreto n.93/DATE del 24/02/2023;

1/3





- che il Progettista/Direttore lavori in data 09/05/2023 ha redatto la perizia relativa all'Ordinativo di lavori n.4, verificata e validata dal RUP in pari data, per un importo complessivo pari ad € 104.551,97 , approvato con Decreto n.229/DATE del 10/05/2023;
- che è stato emesso lo stato d'avanzamento n.4 per lavori tutto il 14/12/2023 relativo ai lavori già conclusi di cui ai predetti ordinativi per un importo al netto di € 177.848,01 (inclusi € 26.654,53 per oneri della sicurezza);

CONSIDERATO CHE:

- che il Progettista/Direttore lavori in data 22/04/2024 ha redatto la perizia relativa all'Ordinativo di lavori n.5, verificata e validata dal RUP il 23/04/2024, per un importo complessivo pari ad € 264.027,94 così ripartito:

A) LAVORI:

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 263 711,87		
A2) A detrarre ribasso d'asta del 30,117%	-€ 79 422,10		
	<u>€ 184 289,77</u>	€ 184 289,77	
A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 22 230,98	
Totale lavori		<u>€ 206 520,75</u>	€ 206 520,75

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) I.V.A. sui lavori (22%)		€ 45 434,56	
Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%		€ 4 130,41	
B3) Quota OPT pari al 10% del ribasso d'asta		€ 7 942,21	
Totale somme a disposizione		<u>€ 57 507,19</u>	€ 57 507,19

IMPORTO TOTALE € 264 027,94

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) DI APPROVARE la perizia del 22/04/2024 relativa all'Ordinativo di lavori n.5 il cui quadro economico è il seguente:

A) LAVORI:

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 263 711,87		
A2) A detrarre ribasso d'asta del 30,117%	-€ 79 422,10		
	<u>€ 184 289,77</u>	€ 184 289,77	
A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 22 230,98	
Totale lavori		<u>€ 206 520,75</u>	€ 206 520,75

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) I.V.A. sui lavori (22%)		€ 45 434,56	
Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%		€ 4 130,41	
B3) Quota OPT pari al 10% del ribasso d'asta		€ 7 942,21	
Totale somme a disposizione		<u>€ 57 507,19</u>	€ 57 507,19

IMPORTO TOTALE € 264 027,94



Art. 2) DARE ATTO che il suddetto importo rientra nell'impegno di spesa n.517/2022-15/2023-2/2024 sul capitolo 48 (manutenzione ordinaria autostrada ed impianti);

Art. 3) DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà nel corso dell'E.F. 2024.

Il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Tommaso D'Arrigo

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio