

OGGETTO: Lavori di disaggio parti ammalorate in calotta e passivazione ferri di armatura nelle gallerie Scoppo e Baglio sulla tangenziale A/20 in direzione PA. **CIG: 95939065AF**

Approvazione verbale di gara in contraddittorio del 03/01/2023 e affidamento Lavori

Affidamento diretto art 36 del D.Lgs 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2, lett. "a" del D.Lgs n. 76/2020 convertito con Legge n. 120 dell'11/09/2020

CIG: 95939065AF-

Approvazione Perizia di variante

DECRETO DIRIGENZIALE N. 221/DATE/2024 del 07 MAG. 2024

PREMESSO:

- che il provvedimento n. 6/DG del 10/01/2023 il geom. Amedeo Branca è stato nominato RUP;
- che con lo stesso provvedimento l'ing. Antonio Ferraro è stato nominato progettista e Direttore dei Lavori;
- che con Decreto Dirigenziale n. 05/DG del 10/01/2023 determina a contrarre è stata approvata la procedura per l'affidamento dei lavori e prenotate le somme;
- che con il decreto 06/Dg del 11.01.2023 è stato preso atto ed è stato approvato il *verbale in contraddittorio* relativo all'affidamento **Lavori di disaggio parti ammalorate in calotta e passivazione ferri di armatura nelle gallerie Scoppo e Baglio sulla tangenziale A.20 in direzione Palermo**, dell'importo complessivo di € 87.720,44 oltre IVA al netto del ribasso d'asta offerto ed è stato aggiudicato l'appalto alla PRO.CO.GE.IM S.r.l., Partita IVA 03043370836, con legale in via Stretto II Bartolella, n.53 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME);
- Che durante le operazioni di spicconamento sono state rinvenute porzioni di calcestruzzo degradato per le quali, si è reso necessario eseguire un ulteriore e aggiuntivo intervento di messa in sicurezza, consistente, in alcuni casi nell'installazione di una rete a maglia fine solidarizzata con tasselli a battere mediante e, in altri casi, nell'applicazione di un "sandwich" di protezione, costituito da rete elettrosaldata a maglia 100mm x 100mm, accoppiato ad una rete a maglia fine, solidarizzato alla calotta mediante tasselli a battere e inghisaggio di barre con ancorante chimico;
- Che in corrispondenza di due giunti tra conci della galleria Baglio dir. PA si è osservata la presenza di gocciolamenti dalla calotta sulla corsia di marcia, rendendo pertanto necessaria l'installazione di onduline drenanti;
- Che sono stati rinvenuti, sul marciapiede destro, delle lastre di copertura della canalina portacavi, danneggiate, che occorre sostituire per mitigare il pericolo di inciampo per l'utenza;
- Che con nota prot. AF006/2023 del 12/01/2023 il sottoscritto ha autorizzato il D.L. ad effettuare il concordamento dei nuovi prezzi per l'esecuzione delle lavorazioni necessarie alla risoluzione delle criticità sopra rappresentate;
- Che il Direttore dei lavori in data 28/03/2024 ha redatto la PV di cui al sotto notato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE

<u>Lavori di disaggio parti ammalorate in calotta e passivazione ferri di armatura nelle gallerie Scoppo e Baglio sulla tangenziale A/20 in direzione PA.</u>	
<u>A) LAVORI</u>	





<u>A.1)</u>	<u>Importo complessivo per lavori a misura in Variante</u>	€ <u>105.559,86</u>
<u>A.2)</u>	<u>Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)</u>	€ <u>19.130,01</u>
<u>A.3)</u>	<u>IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO</u>	€ <u>86.429,85</u>
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
<u>B.1)</u>	<u>IVA sui lavori (22%)</u>	€ <u>23.223,17</u>
<u>B.2)</u>	<u>Imprevisti (residuo rispetto all'originario 10 % sull'importo lavori di progetto)</u>	€ <u>217,84</u>
<u>B.3)</u>	<u>IVA sugli imprevisti (22%)</u>	€ <u>47,93</u>
<u>B.4)</u>	<u>Incentivi per funzioni tecniche svolta dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016</u>	€ <u>1.923,96</u>
	<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	€ <u>25.412,89</u>
	<u>IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO</u>	€ <u>130.972,75</u>

Che il Responsabile Unico del Procedimento in data 09/04/2024 ha redatto la "Relazione Istruttoria" approvando la PV.

CONSIDERATO CHE:

- che la perizia di variante e suppletiva comporta un aumento dell'importo contrattuale pari ad €8.332,14 corrispondente ad una variazione del 9,499 %;
- che a seguito della redazione della predetta perizia di variante e suppletiva si è reso necessario introdurre nuovi prezzi;
- che l'importo in aumento di €8.332,14 trova copertura finanziaria mediante rimodulazione delle voci previste tra le "Somme a disposizione" impegnate nel D. D. n. 06/DG del 11/01/2023;

VISTO:

- la relazione del RUP sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante e suppletiva;
- lo schema atto di sottomissione firmato dall'impresa senza riserve ;
- verbale concordamento nuovi prezzi firmato dall'impresa senza riserve;


VERIFICATO che la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di nonché per cause impreviste e non prevedibili e ravvisandosi pertanto l'applicabilità dell'art. 106 comma 1 lett. "C" del D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATA, altresì, l'estraneità della Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante;

VERIFICATO che l'importo netto, a seguito perizia di variante e suppletiva risulta essere superiore rispetto all'importo netto contrattuale;

RITENUTE ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 ai sensi dell'art 106 coma 1 lett. "c" del D.Lgs. n. 50/2016, che comporta l'aumento dell'importo contrattuale pari ad €8.332,14;



Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

CONSIDERATO CHE:

- la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;
Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) DARE ATTO, che la perizia di variante rientra secondo il combinato disposto dall'art. 106, comma 1 lett. "c" del D.Lgs. n. 50/2016;

Art. 3) APPROVARE per i motivi esposti in premessa la suddetta perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, relativa ai Lavori di disgreggio parti ammalorate in calotta e passivazione ferri di armatura nelle gallerie Scoppo e Baglio sulla tangenziale A/20 in direzione PA, ed il quadro economico così come in premessa riportato;

Art. 4) ATTESTARE che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante e a favore dell'Impresa " **PRO.CO.GE.IM. Srl Stretto II° Bartolotta 53 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.I. 03043370836** passa ad **€.86.429,85** (compresi oneri della sicurezza) con un aumento contrattuale di **€.8.332,14** come da schema atto di sottomissione firmato senza riserve dall'impresa, aumento di spesa che trova copertura finanziaria mediante rimodulazione delle voci previste tra le "Somme a disposizione" impegnate nel D. D. n. 06/DG del 11/01/2023;

Art. 5) DARE ATTO, che la presente Perizia di Variante approvata con il presente provvedimento è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, è motivata da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. "c" del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che sono stati rispettati i limiti nella stessa norma fissati;

Art. 6) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Rapporto con gli Enti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

II R.U.P.

Geom. Amedeo Branca

II DIRIGENTE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

Ing. Dario Costantino

Visto: DIRETTORE GENERALE
Dottor Calogero Franco Fazio

Allegati
Perizia
Schema atto sottomissione
Verbale concordamento nuovi prezzi