

OGGETTO: Lavori di disaggio parti ammalorate in calotta e passivazione ferri di armatura nelle gallerie Scoppo e Baglio sulla tangenziale A/20 in direzione PA. **CIG: 95939065AF**
“Approvazione perizia di variante”

DECRETO DIRIGENZIALE N. 292/DATE/2024 del 11 GIU. 2024

PREMESSO:

- che il provvedimento n. 16/DG del 10/01/2023 il geom. Amedeo Branca è stato nominato RUP;
- che con lo stesso provvedimento l'ing. Antonio Ferraro è stato nominato progettista e Direttore dei Lavori;
- che con Decreto Dirigenziale n. 05/DG del 10/01/2023 determina a contrarre è stata approvata la procedura per l'affidamento dei lavori e prenotate le somme;
- che con il decreto 06/DG del 11.01.2023 è stato preso atto ed è stato approvato il “verbale in contraddittorio “relativo all'affidamento dei lavori in oggetto all' **Impresa PRO.CO.GE.IM. Srl Stretto II° Bartolella 53 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.I. 03043370836, che ha offerto un ribasso d'asta pari al 11,00%** sull'importo a base d'asta, di € 77.067,90 e pertanto l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta è pari ad €. 68.590,43 oltre €. 19.130,01 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto l'importo complessivo è pari ad €. 87.720,44 oltre IVA;
- che con il decreto 221/DATE del 07/05/2024 è stata approvata la “Perizia di Variante” con un importo in aumento dei lavori, erroneamente quantificato in € 8.332,14, il cui importo corretto ammonta ad € 8.367,14, così come si evince dal sotto-notato quadro di raffronto:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

A) LAVORI		PROGETTO (a)	PERIZIA (b)	Differenza (b)-(a)
A.1)	Importo complessivo per lavori a misura	€ 96,197.91	€ 105,599.86	€ 9,401.95
A.2)	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 19,130.01	€ 19,130.01	€ -
A.3)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 77,067.90	€ 86,469.85	€ 9,401.95
A.4)	Ribasso d'asta 11,00%	€ 8,477.47	€ 9,511.68	€ 1,034.21
A.5)	Importo dei lavori ribassato, <u>esclusi</u> oneri della sicurezza	€ 68,590.43	€ 76,958.17	€ 8,367.74
A.6)	Importo contrattuale dei lavori (inclusi oneri della sicurezza); A.2) + A.3)	€ 87,720.44	€ 96,088.18	€ 8,367.74
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 21,163.54	€ 23,231.97	€ 2,068.43
B.2)	Imprevisti (in misura del 10 % dell'importo complessivo lavori)	€ 9,619.79	€ 217.84	-€ 9,401.95
B.3)	IVA sugli imprevisti (22%)	€ 2,116.35	€ 47.93	-€ 2,068.43
B.4)	Incentivi per funzioni tecniche svolta dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 1,923.96	€ 1,923.96	€ -
B.5)	Compenso professionale per n. 1 ispettore di cantiere	€ 996.66	€ -	-€ 996.66
B.6)	Compenso professionale per CSE	€ 5,813.87	€ -	-€ 5,813.87
B.7)	Inarcassa in misura del 4% sulle prestazioni professionali B.5, B.6	€ 272.42	€ -	-€ 272.42
B.8)	Iva in misura del 22% sulle prestazioni professionali comprensive di Inarcassa	€ 1,558.25	€ -	-€ 1,558.25
B.9)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 43,464.84	€ 25,421.69	-€ 18,043.15
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO = A.1)+B.9)		€ 139,662.75	€ 131,021.55	-€ 8,641.20

Quota destinata ad OPT € 1.695,49





DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- che l'importo totale dei lavori, a seguito della redazione della perizia, per mero errore materiale nel decreto 221/DATE del 07/05/2024 è stato riportato in € 86.429,85 mentre l'importo corretto è pari ad € **96.088,18** così come di seguito specificato (€ 68.590,43 aggiudicazione + € 8.367,74 perizia + € 19.130,01 oneri della sicurezza);
- che l'importo totale risultante dalla somma dei Lavori e delle Somme a disposizione di cui al quadro economico sopracitato è pari ad € 131.021,55 oltre quota OPT pari ad € 1.695,49 per un importo complessivo pari ad € 132.717,04 e pertanto si perviene ad una economia per l'Amministrazione pari ad (€ 139.662,75 - € 132.717,04)= € 6.945,71;

VISTI

- l'art 43 del D.lgs.118/2011 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo di previsione approvato;
- il decreto DDG 3386 del 23/11/2023 Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti con il quale veniva approvato il bilancio pluriennale 2023/2025;

CONSIDERATO CHE:

- la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;
 - i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;
- Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) APPROVARE la perizia di variante di cui al sottoelencato quadro di comparazione:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

A) LAVORI		PROGETTO (a)	PERIZIA (b)	Differenza (b)-(a)
A.1)	Importo complessivo per lavori a misura	€ 96,197.91	€ 105,599.86	€ 9,401.95
A.2)	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 19,130.01	€ 19,130.01	€ -
A.3)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 77,067.90	€ 86,469.85	€ 9,401.95
A.4)	Ribasso d'asta 11,00%	€ 8,477.47	€ 9,511.68	€ 1,034.21
A.5)	Importo dei lavori ribassato, <u>esclusi</u> oneri della sicurezza	€ 68,590.43	€ 76 6,958.17	€ 8,367.74
A.6)	Importo contrattuale dei lavori (inclusi oneri della sicurezza); A.2) + A.3)	€ 87,720.44	€ 96,088.18	€ 8,367.74
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 21,163.54	€ 23,231.97	€ 2,068.43
B.2)	Imprevisti (in misura del 10 % dell'importo complessivo lavori)	€ 9,619.79	€ 217.84	-€ 9,401.95
B.3)	IVA sugli imprevisti (22%)	€ 2,116.35	€ 47.93	-€ 2,068.43
B.4)	Incentivi per funzioni tecniche svolta dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 1,923.96	€ 1,923.96	€ -
B.5)	Compenso professionale per n. 1 ispettore di cantiere	€ 996.66	€ -	-€ 996.66



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

B.6)	Compenso professionale per CSE	€ 5,813.87	€ -	-€ 5,813.87
B.7)	Inarcassa in misura del 4% sulle prestazioni professionali B.5, B.6	€ 272.42	€ -	-€ 272.42
B.8)	Iva in misura del 22% sulle prestazioni professionali comprensive di Inarcassa	€ 1,558.25	€ -	-€ 1,558.25
B.9)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 43,464.84	€ 25,421.69	-€ 18,043.15
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO = A.1)+B.9)	€ 139,662.75	€ 131,021.55	-€ 8,641.20

Quota destinata ad OPT € 1.695,49

l'importo complessivo dei lavori, compreso gli oneri alla sicurezza ed escluso IVA, a seguito dell'approvazione della perizia di variante è pari ad **€ 96.088,18, con un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 8.367,74;**

Art. 2) DI PRENDERE ATTO CHE l'importo complessivo dei lavori, compreso gli oneri alla sicurezza ed escluso IVA, a seguito dell'approvazione della perizia di variante è pari ad **€ 96.088,18, con un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 8.367,74;**

Art. 3) DI PRENDERE ATTO CHE l'importo complessivo della spesa è pari ad € 132.717,04, e pertanto si perviene ad una economia per l'Amministrazione par ad € 6.945,71;

Art. 4) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Rapporto con gli Enti e dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio.

Il presente Decreto annulla e sostituisce il Decreto n. 221/DATE del 07/05/2024.

Il R.U.P.

Geom. *Amedeo Branca*

Il Dirigente dell'Area tecnica e di Esercizio

Ing. *Dario Costantino*

Visto:

Direttore Generale

Dotto' Calogero Frando Fazio