

**OGGETTO:** Lavori di disgiungimento parti ammalorate in calotta e passivazione ferri di armatura nelle gallerie Scoppo e Baglio sulla tangenziale A/20 in direzione PA. **CIG: 95939065AF**  
**“parziale modifica decreto 292/DATE del 11/06/2024”**

**DECRETO DIRIGENZIALE N° 342/DATE/2024 del 02/11/2024**

**PREMESSO:**

- che il provvedimento n. 16/DG del 10/01/2023 il geom. Amedeo Branca è stato nominato RUP;
- che con lo stesso provvedimento l'ing. Antonio Ferraro è stato nominato progettista e Direttore dei Lavori;
- che con Decreto Dirigenziale n. 05/DG del 10/01/2023 determina a contrarre è stata approvata la procedura per l'affidamento dei lavori e prenotate le somme pari a complessivi € 139.662,75;
- che con il decreto 06/DG del 11.01.2023 è stato preso atto ed è stato approvato il “verbale in contraddittorio “relativo all'affidamento dei lavori in oggetto all' **Impresa PRO.CO.GE.IM. Srl Stretto II° Bartolella 53 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.I. 03043370836, che ha offerto un ribasso d'asta pari al 11,00%** sull'importo a base d'asta, di € 77.067,90 e pertanto l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta è pari ad €. 68.590,43 oltre €. 19.130,01 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto l'importo complessivo è pari ad €. 87.720,44 oltre IVA e somme a disposizione;
- che con il decreto 221/DATE del 07/05/2024 è stata approvata la “Perizia di Variante” con un importo in aumento dei lavori, erroneamente quantificato in € 8.332,14, il cui importo corretto ammonta ad € 8.367,14;
- che con il decreto 292/DATE del 11/06/2024 veniva annullato il decreto 221/DATE ed approvata la perizia per un importo dei lavori pari ad € 96.088,18 e per un importo complessivo pari ad € 131.021,55 oltre € 1.695,49 destinata ad OPT Messina.
- Da un controllo contabile è risultato che:
  - l'importo dei lavori a seguito di perizia è di € 96.088,18 così come risulta dal sopraccitato decreto;
  - l'importo totale della perizia è di € 121.112,80 inclusi gli oneri destinati all'OPT Messina a fronte di € 132.717,04 così come erroneamente scritto nel sopraccitato decreto;
  - con il decreto 06/DG del 11/01/2023 (aggiudicazione lavori) veniva impegnato per mero errore materiale l'importo di € 108.714,43 invece dell'importo esatto di € 129.860,33;

**CONSIDERATO** quanto in premessa si evince che l'impegno di cui il decreto 6/DG/2023 si deve rimpinguare di €. 12.398,37 (differenza tra €121.112,80 importo complessivo dell'appalto dopo la redazione della perizia ed €108.714,43 importo erroneamente impegnato).

**VISTI**

- l'art 43 del D.lgs.118/2011 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo di previsione approvato;
- il decreto DDG 3386 del 23/11/2023 Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti con il quale veniva approvato il bilancio pluriennale 2023/2025;

**CONSIDERATO CHE:**

- i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;
- Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti





**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**DECRETA**

- Art. 1) DI DARE ATTO** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;
- Art. 2) ) DI PRENDERE ATTO CHE** l'importo complessivo della spesa dopo la redazione della perizia è pari ad € 121.112,80;
- Art. 3 DI IMPEGNARE** sul capitolo 48 manutenzione autostrada ed impianti del redigendo bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024, l'importo di € 12.398,37 dato dalla differenza tra €121.112,80 (importo dopo la redazione della perizia ed €108.714,43 importo erroneamente impegnato con il decreto 6/DG/2023);
- Art. 4) DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Rapporto con gli Enti e dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio.

Il presente Decreto modifica l'art. 3 del Decreto n. 292/DATE del 11/06/2024.

**Il R.U.P.**

Geom. *Amedeo Branca*

**Visto:**

**Direttore Generale**

*Dottor Calogero Franco Fazio*

**Il Dirigente dell'Area tecnica e di Esercizio**

*Ing. Dario Costantino*