



**Oggetto:** Progetto di servizi per l'esecuzione delle prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali da impiegare nella realizzazione dei lavori di Riqualficazione nel I° tronco autostradale della A18 Siracusa-Gela e più specificatamente dei Lotti 4-5 dal km. 23,200 al km. 40,300 (pista direzione Gela), del Lotto 5 dal km. 40,300 al km. 39,850 (pista direzione Siracusa) e del tratto in prossimità dell'area barriera di Cassibile dal km. 8,300 al km. 10,040 in entrambi i sensi di marcia. CIG 8942653EB2 – CUP B47H19000530005

**Approvazione Perizia di Variante e Assestamento**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 372/DATE/2024

DEL 22 LUG. 2024

**PREMESSO:**

- che con nota n. 496/DG del 09/04/2020, l'Ing. Dario Costantino è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto principale con oggetto "Lavori di Riqualficazione nel I° tronco autostradale della A18 Siracusa-Gela e più specificatamente dei Lotti 4-5 dal km. 23,200 al km. 40,300 (pista direzione Gela), del Lotto 5 dal km. 40,300 al km. 39,850 (pista direzione Siracusa) e del tratto in prossimità dell'area barriera di Cassibile dal km. 8,300 al km. 10,040 in entrambi i sensi di marcia - CIG 82324375EC – CUP B47H19000530005";
- che con nota n. 1224/DG del 29/09/2021, l'arch. Federico Bella è stato nominato Progettista e Direttore dell'Esecuzione del Contratto dei servizi descritti in oggetto;
- che con Decreto Dirigenziale n. 586/DATE/2021 del 14/10/2021, determina a contrarre, è stato approvato il "Progetto di servizi per l'esecuzione delle prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali da impiegare nella realizzazione dei lavori di Riqualficazione nel I° tronco autostradale della A18 Siracusa-Gela e più specificatamente dei Lotti 4-5 dal km. 23,200 al km. 40,300 (pista direzione Gela), del Lotto 5 dal km. 40,300 al km. 39,850 (pista direzione Siracusa) e del tratto in prossimità dell'area barriera di Cassibile dal km. 8,300 al km. 10,040 in entrambi i sensi di marcia" secondo quanto riportato nel seguente quadro tecnico economico:

**A) SERVIZI**

A1) Servizi a misura soggetti a ribasso	€	198.146,20
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.392,06
<b>Somma l'importo dei servizi al lordo degli oneri (A1+A2)</b>	<b>€</b>	<b>205.538,26</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Imprevisti (5% di A)	€	10.276,91
B2) IVA (22%) su servizi + imprevisti	€	47.479,34
B3) Contributo ANAC	€	225,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>57.981,25</b>

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 263.519,51**

- che con Decreto Dirigenziale n° 714/DATE del 24/12/2021 a seguito delle risultanze di gara con approvazione del verbale numero 1 del 17/12/2021 è stata aggiudicata la gara d'appalto alla "P.L.P. Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l.", con sede legale in via Cutinelli n° 121/c (Parco del Ciliegio) Partita Iva 02889100653 che ha offerto il ribasso del 28,30 % per un importo netto contrattuale di €.149.462,89 oltre IVA, secondo quanto riportato nel seguente quadro tecnico economico:

**A) SERVIZI**

A1) Servizi soggetti a ribasso	€	198.146,20	<b>198.146,20</b>
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.392,06	
<b>IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI</b>	<b>€</b>	<b>205.538,26</b>	
<b>a detrarre ribasso del 28,30 %</b>			€ 56.075,37 +
<b>costi della sicurezza non soggetti a ribasso</b>			€ 7.392,06

**A3) IMPORTO DEI LAVORI AL  
 NETTO**

**149.462,89 +**

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1) Imprevisti (5% di A)	€	10.276,91	
B2) IVA (22%) su servizi + imprevisti	€	35.142,76	
B3) Contributo ANAC	€	225,00	
		45.644,67	€ <b>45.644,67</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>		€	45.644,67
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			€ <b>195.107,56</b>


**CONSTATATO:**

- che con Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 04/01/2022, sono stati consegnati i lavori nelle more delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e della firma del contratto;
- che durante la fase di esecuzione dell'appalto principale dei Lavori di Riqualficazione, la Direzione Lavori ha disposto alla ditta P.L.P. di effettuare alcune prove, non contemplate in Progetto, ma ritenute necessarie per le opportune verifiche di conformità sui materiali utilizzati;
- che in data 14/03/2022 è stato redatto Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione, dall'Impresa e vistato dal Direttore dei Lavori di cui all'appalto principale di Riqualficazione dei Lotti 1-4-5 dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela;
- Il contratto di appalto stipulato in data 30/08/2022 con Rep. N. 1164/2022;
- che in data 18/07/2024, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, ha trasmesso la Perizia di Variante e di Assestamento dell'importo dei lavori, depurato del ribasso d'asta del 28,300%, pari ad € 157.072,14 oltre I.V.A. al 22%, che risulta superiore all'importo contrattuale di €149.462,89, secondo il seguente quadro comparativo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		Progetto a base di gara	Progetto di aggiudicazione	Progetto di variante assestamento
<b>A)</b>	<b>SERVIZI:</b>			
A1)	Servizi	€ 198 146,20	€ 198 146,20	€ 211 416,99
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7 392,06	€ 7 392,06	€ 5 486,16
A3)	Ribasso d'asta (28,300%)		-€ 56 075,37	-€ 59 831,01
A4)	Servizi al netto del ribasso d'asta		€ 142 070,83	€ 151 585,98
A5)	<b>Sommario i servizi al lordo degli oneri (A2+A4)</b>	<b>€ 205 538,26</b>	<b>€ 149 462,89</b>	<b>€ 157 072,14</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1)	Imprevisti	€ 10 276,91	€ 10 276,91	€ 2 667,65
B2)	IVA (22%) su servizi + imprevisti	€ 47 479,34	€ 35 142,75	€ 35 142,75
B3)	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 57 981,25</b>	<b>€ 45 644,66</b>	<b>€ 38 035,41</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 263 519,51</b>	<b>€ 195 107,55</b>	<b>€ 195 107,55</b>

**VISTO:**

- la Relazione Istruttoria di approvazione della Perizia di assestamento redatta in data 09/07/2024 dal





Responsabile Unico del Procedimento;

- lo Schema dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

**ACCERTATO:**

- che la redazione della Perizia di assestamento finale di cui sopra non comporta alcuna variazione sia in merito alla natura del servizio e che, in termini di spesa, comporta un incremento di spesa di € 7.609,26 (€ 157.072,14 - € 149.462,89) pari al 5,091% dell'importo contrattuale. Essa trova il proprio fondamento nella necessità di assestare le quantità previste a computo rispetto a quelle realmente eseguite.

**VERIFICATO:**

- che l'importo netto contrattuale, a seguito di Perizia di Variante e Assestamento finale, comporta un incremento di € 7.609,26 corrispondente ad una percentuale del 5,0901%, rispetto all'importo netto contrattuale, che viene prelevato dalla Voce B1) del Quadro Economico "Imprevisti".

**RITENUTO** necessario procedere all'approvazione della Perizia di Variante e Assestamento;

**VISTI:**

- L'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- Il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- Il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- Il regolamento di contabilità;

**DECRETA**

**1. DI APPROVARE**, la Perizia di Variante e Assestamento redatta dal Direttore dei Lavori, relativa al "*Progetto di servizi per l'esecuzione delle prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali da impiegare nella realizzazione dei lavori di Riqualificazione nel I° tronco autostradale della A18 Siracusa-Gela e più specificatamente dei Lotti 4-5 dal km. 23,200 al km. 40,300 (pista direzione Gela), del Lotto 5 dal km. 40,300 al km. 39,850 (pista direzione Siracusa) e del tratto in prossimità dell'area barriera di Cassibile dal km. 8,300 al km. 10,040 in entrambi i sensi di marcia. CIG 8942653EB2 – CUP B47H19000530005*" ed il quadro economico così come in premessa riportato;

**2. DI DARE** atto che la Perizia di Variante e Assestamento in argomento, comporta rispetto ai lavori contrattuali un incremento di € 7.609,26 corrispondente ad una percentuale del 5,0901%, e che pertanto l'importo netto contrattuale a favore dell'Impresa "P.L.P. Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l.", con sede legale in via Cutinelli n° 121/c (Parco del Ciliegio) Partita Iva 02889100653 passa da € 149.462,89 a € 157.072,14 come da schema dell'Atto di Sottomissione;

**3. RIBADIRE**, che la sopracitata impresa "P.L.P. Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l." è già obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

**4. DARE ATTO** che l'importo complessivo della suddetta Perizia di Variante e Assestamento finale rimane invariato rispetto all'impegno previsto di € 195.107,55 comprensivo di IVA;

**5. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'ufficio Ragioneria, all'ufficio Contratti e al Consiglio Direttivo del CAS.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Federico Bella

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto:

Il Direttore Generale

Dott. Franco Calogero Fazio