

Oggetto: "Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia sull' Autostrada A/20 Messina – Palermo". CIG: 79356311DE – CUP: B46G19000360005

Approvazione Perizia di Assestamento Contabile

DECRETO DIRIGENZIALE N. 459 /DATE del 11 SET. 2024

Premesso che:

- con provvedimento n. 874/DG del 23/10/2018 era stato nominato RUP l'ing. Alfonso Schepisi;
- con provvedimento n. 875/DG del 23/10/2018 era stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori l'ing. Giacomo Bicchieri;
- con D.D. n. 169/DATE/2018 del 31/10/2018 è stato approvato il Q. E. e pre-impegnate le somme per i "Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia sull'Autostrada A/20 Messina – Palermo" per un importo complessivo pari ad €.1.199.000,00 di cui €.909.186,20 per lavori ed €.289.813,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed inoltre è stata scelta la procedura di affidamento incarico di redattore di PSC e CSE;
- con D.D. n. 179/DATE del 20/11/2018 è stato affidato l'incarico di redattore del PSC e CSE all'ing. Emilio Cucè;
- con D.D. n. 20/DATE/2019 del 17/01/2019 è stato reiterato il pre-impegno n. 13/19 del 25/01/2019 sul cap. 48 (manutenzione autostrade ed impianti) per un importo complessivo di €.1.199.000,00;
- con D.D. n. 93/DATE/2019 del 08/03/2019 di rettifica al D.D. n. 20/DATE/2019 del 17/01/2019, è stato approvato il nuovo Q. E. per un importo complessivo di progetto pari ad €.1.715.000,00 con un incremento di €.516.000,00, inoltre si approvava la spesa per l'affidamento dell'incarico della Verifica del progetto;
- con D.D. n. 103/DG del 19/03/2019 è stato affidato l'incarico di Verifica progetto alla Società S.T.I. @ Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura via Furcesi D'America n. 5 – Furci Siculo (ME);
- in data 24/05/2019 il Progetto Esecutivo è stato Verificato con apposito Rapporto dalla Società S.T.I. @ Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura;
- in data 28/05/2019 il Progetto Esecutivo è stato Validato dal RUP ing. Alfonso Schepisi;
- con D.D. n. 315/DATE del 01/07/2019 è stato approvato il progetto Esecutivo dell'importo complessivo di €.1.175.000,00 di cui €.1.207.493,74 per lavori ed €.507.506,26 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- con D.D. n. 357/DATE del 12/07/2019 Determina a Contrarre, è stata scelta la modalità di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. "d" del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 lett. "h" della L. 55/2019, che per lavori di importo pari o superiore ad €.1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60 fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 9 bis secondo il criterio del "minor prezzo" ed inoltre sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara;
- con nota 1585/DG del 14/11/2019 era stata nominata Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Anna Sidoti in sostituzione dell'ing. Alfonso Schepisi, in quiescenza dal 01/11/2019;
- con Disciplinare d'Incarico del 02/01/2020 veniva affidata la D.L. all'ing. Marco Muratore residente in via Cesare Vivante 69 Catania (CT) C.F. MRTMRC75D24C351V, P.IVA 03758970879, successivamente ratificata con D. D. n. 562/DATE/2020 del 30/12/2020;
- con nota 559/DG del 23/04/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Dario Costantino in sostituzione dell'ing. Anna Sidoti, dopo la richiesta di quest'ultima "di essere sostituita per ragioni di incompatibilità";

Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it - autostradesiciliane@posta-cas.it



- con D.D. n. 149/DATE del 09/06/2020 è stato preso atto del verbale di gara e aggiudicati i lavori all'impresa Lavori Fluviali S.r.l. con sede in via Cavour 43 – 88050 Maggisano (CZ) P.IVA 03291510795 che ha offerto il ribasso del 25,951%, per un importo netto contrattuale di €.909.280,51 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA;
- con nota Prot. CAS n. 16431 del 09/07/2020 l'ing. Emilio Cucè, ha rinunciato, per motivi personali, all'incarico di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione;
- con nota prot. 1090/DG del 31/07/2020 era stato nominato CSE il geom. Luciano Bastino funzionario del CAS;
- in data 11/08/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori il cui tempo massimo per la realizzazione degli stessi è fissato al 10/08/2021, ovvero per una durata di giorni 365;
- con nota n. 1428/DG del 26/10/2020 è stato nominato Collaudatore Tecnico-Amministrativo l'ing. Gaspare Sceusa;
- con PEC assunta al prot. CAS n. 25224 del 21/10/2020 il Direttore dei Lavori, ing. Marco Muratore, evidenziava, che il cavalcavia n. 1 inserito tra le lavorazioni appaltate era già stato ripristinato di recente. Il D.L. chiedeva, pertanto, al RUP "...se procedere alla esecuzione degli interventi previsti in progetto e se vi siano ulteriori modifiche intervenute sui cavalcavia oggetto dell'appalto";
- in data 17/12/2020 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio CAS n. 1022/2020, per l'importo complessivo di €.909.280,51;
- con D.D. n. 11/DATE del 19/01/2021 è stata approvata la P.V.S. n. 1, per un importo contrattuale pari ad €.1.007.225,83, come da seguente Q.E.:

Lavori manutenzione ordinaria A20							
QUADRO ECONOMICO		Progetto (a)	Aggiudicazione (b)	Delta (a - b)	Perizia n.1 (c)	Delta (c - b)	Var. % (c-b)/b
Importo lordo lavori		€ 1.207.493,74	€ 1.207.493,74	€ -	€ 1.339.764,70	€ 132.270,96	
Importo oneri sicurezza		€ 58.354,08	€ 58.354,08	€ -	€ 58.354,08	€ -	
Importo al netto oneri sicurezza		€ 1.149.139,66	€ 1.149.139,66	€ -	€ 1.281.410,62	€ 132.270,96	
Ribasso d'asta:	25,9510%	€ -	€ 298.213,23	-€ 298.213,23	€ 332.538,87	€ 34.325,64	
Importo netto lavori		€ 1.149.139,66	€ 850.926,43	€ 298.213,23	€ 948.871,75	€ 97.945,32	
Importo oneri sicurezza		€ 58.354,08	€ 58.354,08	€ -	€ 58.354,08	€ -	
A) Importo lavori netto		€ 1.207.493,74	€ 909.280,51	€ 298.213,23	€ 1.007.225,83	€ 97.945,32	10,77%
Somme a disposizione:							
Spese generali		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -		-€ 100.000,00	
Comp. tecniche art. 113: 2%		€ 24.149,87	€ 24.149,87	€ -	€ 12.074,94	-€ 12.074,94	
Comp. tecniche D.LL.		€ -	€ -	€ -	€ 34.695,95	€ 34.695,95	
CSP		€ 19.469,70	€ 19.469,70	€ -	€ 5.148,64	-€ 14.321,06	
Competenze professionali perizia		€ -	€ -	€ -	€ 16.256,44	€ 16.256,44	
Oneri previdenziali (4%)		€ 778,79	€ 778,79	€ -	€ 2.244,04	€ 1.465,25	
IVA su comp. tecniche profess.li		€ 4.283,33	€ 4.283,33	€ -	€ 11.703,22	€ 7.419,88	
Imprevisti e arrot. IVA compresa		€ 59.773,51	€ 59.773,51	€ -	€ 6.661,03	-€ 53.112,48	
Oneri conferim.to discarica		€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ 4.000,00	-€ 12.000,00	
Contributo ANAC		€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ -	-€ 600,00	
IVA e altri oneri 22%		€ 282.451,05	€ 222.041,71	€ 60.409,34	€ 221.589,68	-€ 452,03	
B) Importo somme a disposiz.		€ 507.506,26	€ 447.096,92	€ 60.409,35	€ 314.373,94	-€ 132.722,98	
A) + B) IMPORTO TOTALE		€ 1.715.000,00	€ 1.356.377,42	€ 358.622,58	€ 1.321.599,77	-€ 34.777,66	
Ribasso d'asta	25,9510%	€ -	€ 298.213,23	-€ 298.213,23	€ 332.538,87	€ 34.325,64	
Quota CPT		€ -	€ 29.821,32	€ 29.821,32	€ 29.821,32	€ -	
Altre economie da IVA		€ -	€ 60.409,34	-€ 60.409,34	€ 60.861,37	€ 452,03	
Ribasso d'asta da reimpiegare		€ -	€ -	€ -	-€ 0,00	-€ 0,00	
C) Importo economie		€ -	€ 328.801,25	-€ 328.801,25	€ 363.578,91	€ 34.777,67	
Totale progetto (A+B+C)		€ 1.715.000,00	€ 1.685.178,67	€ 29.821,33	€ 1.685.178,68	€ 0,01	



- con D.D. n. 102/DATE del 02/03/2021 è stata approvata l'Appendice alla Relazione del RUP sull'ammissibilità e approvazione della P.V.S. n. 1;
- in data 11/03/2021 è stato sottoscritto Atto aggiuntivo al contratto rep. CAS n. 1046/2021 registrato a Messina il 17 marzo 2021 al n. 52 serie 1;
- con D.D. n. 642/DATE del 02/11/2022 è stata approvata la P.V.S. n. 2, per un importo contrattuale pari ad €1.159.789,01, come da seguente Q.E.:

Lavori manutenzione ordinaria A20									
QUADRO ECONOMICO	Progetto (a)	Aggiudicazione (b)	Delta (a - b)	Perizia n.1 (c)	Delta (c - b)	Var. % (c-b)/b	Perizia n.2 (d)	Delta (d - b)	Var. % (d-b)/b
Importo lordo lavori	€ 1.207.493,74	€ 1.207.493,74	€ -	€ 1.339.764,70	€ 132.270,96		€ 1.523.018,70	€ 315.524,96	
Importo oneri sicurezza	€ 58.354,08	€ 58.354,08	€ -	€ 58.354,08	€ -		€ 123.343,60	€ 64.989,52	
Importo al netto oneri sicurezza	€ 1.149.139,66	€ 1.149.139,66	€ -	€ 1.281.410,62	€ 132.270,96		€ 1.399.675,10	€ 250.535,44	
Ribasso d'asta: 25,9510%	€ -	€ 298.213,23	€ 298.213,23	€ 332.538,87	€ 34.325,64		€ 363.229,69	€ 65.016,45	
Importo netto lavori	€ 1.149.139,66	€ 850.926,43	€ 298.213,23	€ 948.871,75	€ 97.945,32		€ 1.036.445,41	€ 185.518,99	
Importo oneri sicurezza	€ 58.354,08	€ 58.354,08	€ -	€ 58.354,08	€ -		€ 123.343,60	€ 64.989,52	
A) Importo lavori netto	€ 1.207.493,74	€ 909.280,51	€ 298.213,23	€ 1.007.225,83	€ 97.945,32	10,77%	€ 1.159.789,01	€ 250.508,51	27,55%
<i>di cui per PVS n.2</i>							<i>€ 152.563,18</i>		
Somme a disposizione:									
Spese generali	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -		€ -100.000,00			€ -100.000,00	
Comp. tecniche art. 113: 2%	€ 24.149,87	€ 24.149,87	€ -	€ 12.074,94	€ -12.074,94		€ 12.074,94	€ -12.074,94	
Comp. tecniche D.LL.	€ -	€ -	€ -	€ 34.695,95	€ 34.695,95		€ 43.651,52	€ 43.651,52	
CSP	€ 19.469,70	€ 19.469,70	€ -	€ 5.148,64	€ -14.321,06		€ 5.148,64	€ -14.321,06	
Competenze professionali perizia	€ -	€ -	€ -	€ 16.256,44	€ 16.256,44		€ 14.944,73	€ 14.944,73	
Oneri previdenziali (4%)	€ 778,79	€ 778,79	€ -	€ 2.244,04	€ 1.465,25		€ 2.549,80	€ 1.771,01	
IVA su comp. tecniche profess.li	€ 4.283,33	€ 4.283,33	€ -	€ 11.703,22	€ 7.419,88		€ 13.452,13	€ 9.168,80	
Imprevisti e arrot. IVA compresa	€ 59.773,51	€ 59.773,51	€ -	€ 6.661,03	€ -53.112,48		€ 6.661,03	€ -53.112,48	
Oneri conferim.to discarica	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -12.000,00		€ 4.000,00	€ -12.000,00	
Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ -	€ 600,00		€ -	€ 600,00	
IVA e altri oneri 22%	€ 282.451,05	€ 222.041,71	€ 60.409,34	€ 221.589,68	€ -452,03		€ 255.153,58	€ 33.111,87	
B) Importo somme a disposiz.	€ 507.506,26	€ 447.096,92	€ 60.409,35	€ 314.373,94	€ -132.722,98		€ 357.636,36	€ -89.460,56	
A) + B) IMPORTO TOTALE	€ 1.715.000,00	€ 1.356.377,42	€ 358.622,58	€ 1.321.599,77	€ -34.777,66		€ 1.517.425,37	€ 161.047,95	<i>su aggiudic.</i>
Quota CPT		€ 29.821,32		€ 29.821,32	€ -		€ 29.821,32	€ -	<i>su PVS n.1</i>
C) Importo altre somme a carico della S	€ -	€ 29.821,32		€ 29.821,32	€ -		€ 29.821,32	€ -	
Oneri a carico della S.A. (A+B+C)	€ 1.715.000,00	€ 1.386.198,75	€ 328.801,26	€ 1.351.421,09	€ -34.777,66		€ 1.547.246,70	€ 161.047,95	<i>su aggiudic.</i>
									<i>€ 195.825,61 su PVS n.1</i>


- in data 16/01/2023 è stato sottoscritto Atto aggiuntivo al contratto rep. CAS n. 1210/2023 registrato a Messina al n. 652 serie 1T;
- con nota prot. n. 1556/DG del 07/12/2022 sono stati nominati CSE l'arch. Massimo Freni in sostituzione del geom. Luciano Bastino non più in servizio presso il Consorzio e C.T.A l'ing. Roberto Silvestro in sostituzione dell'ing. Gaspare Sceusa in quiescenza dal 01/09/2022;
- con D.D. n. 182/DATE del 20/04/2023 è stata approvata la P.V.S. n. 3 per un importo contrattuale pari ad €1.311.476,88 ed €404.057,26 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un importo totale di progetto di €1.715.534,14 inclusa la quota alla OPT di Messina di €29.821,32, come si desume dal Q.E. di raffronto tra il progetto originario e la P.V.S. n. 3:

Lavori manutenzione ordinaria A20									
QUADRO ECONOMICO	Progetto (a)	Aggiudicazione (b)	Delta (a - b)	Perizia n.2 (d)	Delta (d - b)	Var. % (d-b)/b	Perizia n.3 (e)	Delta (e - b)	Var. % (e-b)/b
Importo lordo lavori	€ 1.207.493,74	€ 1.207.493,74	€ -	€ 1.523.018,70	€ 315.524,96		€ 1.725.909,21	518.415,47 €	
Importo oneri sicurezza	€ 58.354,08	€ 58.354,08	€ -	€ 123.343,60	€ 64.989,52		€ 128.929,00	70.574,92 €	
Importo al netto oneri sicurezza	€ 1.149.139,66	€ 1.149.139,66	€ -	€ 1.399.675,10	€ 250.535,44		€ 1.596.980,21	447.840,55 €	
Ribasso d'asta: 25,9510%	€ -	€ 298.213,23	€ 298.213,23	€ 363.229,69	€ 65.016,45		€ 414.432,33	116.219,10 €	
Importo netto lavori	€ 1.149.139,66	€ 850.926,43	€ 298.213,23	€ 1.036.445,41	€ 185.518,99		€ 1.182.547,88	331.621,45 €	
Importo oneri sicurezza	€ 58.354,08	€ 58.354,08	€ -	€ 123.343,60	€ 64.989,52		€ 128.929,00	70.574,92 €	
A) Importo lavori netto	€ 1.207.493,74	€ 909.280,51	€ 298.213,23	€ 1.159.789,01	€ 250.508,51	27,55%	€ 1.311.476,88	€ 402.196,37	44,23%
<i>di cui per PVS n.2</i>				<i>€ 152.563,18</i>					
Somme a disposizione:									
Spese generali	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -		€ -100.000,00		€ 0	€ 100.000,00	
Comp. tecniche art. 113: 2%	€ 24.149,87	€ 24.149,87	€ -	€ 12.074,94	€ -12.074,94		€ 12.074,94	€ 12.074,94	
Comp. tecniche D.LL.	€ -	€ -	€ -	€ 43.651,52	€ 43.651,52		€ 48.231,02	€ 48.231,02	
CSP	€ 19.469,70	€ 19.469,70	€ -	€ 5.148,64	€ -14.321,06		€ 14.321,06	€ 14.321,06	
Competenze professionali perizia	€ -	€ -	€ -	€ 14.944,73	€ 14.944,73		€ 20.650,20	€ 20.650,20	
Oneri previdenziali (4%)	€ 778,79	€ 778,79	€ -	€ 2.549,80	€ 1.771,01		€ 2.961,19	€ 2.182,41	
IVA su comp. tecniche profess.li	€ 4.283,33	€ 4.283,33	€ -	€ 13.452,13	€ 9.168,80		€ 15.805,33	€ 11.522,00	
Imprevisti e arrot. IVA compresa	€ 59.773,51	€ 59.773,51	€ -	€ 6.661,03	€ -53.112,48		€ 6.661,03	€ -53.112,48	
Oneri conferim.to discarica	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -12.000,00		€ 4.000,00	€ -12.000,00	
Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ -	€ 600,00		€ 0	€ 600,00	
IVA e altri oneri 22%	€ 282.451,05	€ 222.041,71	€ 60.409,34	€ 255.153,58	€ 33.111,87		€ 288.524,91	€ 66.483,20	
B) Importo somme a disposiz.	€ 507.506,26	€ 447.096,92	€ 60.409,35	€ 357.636,36	€ -89.460,56		€ 404.057,26	€ -43.039,66	
A) + B) IMPORTO TOTALE	€ 1.715.000,00	€ 1.356.377,42	€ 358.622,58	€ 1.517.425,37	€ 161.047,95	<i>su aggiudic.</i>	€ 1.715.534,14	€ 359.156,71	<i>su aggiudic.</i>
<i>su PVS n.1</i>					€ 195.825,61		€ 198.108,76	<i>su PVS n.2</i>	
Quota CPT		€ 29.821,32		€ 29.821,32	€ -		€ 29.821,32	€ -	
C) Importo altre somme a carico della S	€ -	€ 29.821,32		€ 29.821,32	€ -		€ 29.821,32	€ -	
Oneri a carico della S.A. (A+B+C)	€ 1.715.000,00	€ 1.386.198,75	€ 328.801,26	€ 1.547.246,70	€ 161.047,95	<i>su aggiudic.</i>	€ 1.745.355,46	€ 359.156,71	<i>su PVS n.2</i>
				€ 195.825,61	<i>su PVS n.1</i>		€ 198.108,76	<i>su PVS n.2</i>	

- in data 19/09/2023 il Direttore dei lavori con apposito certificato di ultimazione dei lavori, con allegato il Verbale di sopralluogo del 19/09/2023 sottoscritto dall'impresa dal D.L. e dal C.T.A., certifica che i lavori sono stati conclusi parzialmente in data 28/07/2023 in ritardo rispetto alla data di ultimazione del 18/04/2023 prevista dalla P.V.S. n. 3;
- in data 15/03/2024 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo rep. CAS 1333/2024, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Messina in pari data al n. 4276 serie 1T;

Considerato che:

- l'impresa appaltatrice con nota del 31/07/2023 comunicava al Direttore dei Lavori e alla S.A. l'ultimazione parziale dei lavori eseguibili con le attrezzature di sollevamento in quota previste nel computo metrico di progetto e nelle successive perizie di variante;
- in data 01/08/2023 il Direttore dei Lavori comunicava al RUP, che l'importo delle lavorazioni ancora da eseguire per l'ultimazione dei lavori rientrano nel quinto d'obbligo previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il RUP, con nota del 13/09/2023, viste le sopracitate note, predisponendo al Direttore dei Lavori la contabilizzazione dei lavori eseguiti, previa verifica dello stato di consistenza, e la predisposizione di tutti gli atti consequenziali per la chiusura del rapporto contrattuale con l'impresa;
- il Direttore dei Lavori con pec del 16/12/2023 assunta al prot. CAS 1138 del 10/01/2024 trasmetteva la Perizia di assestamento contabile con un 'importo dei lavori di €1.158.578,40 ed €362.699,76 per somme a disposizione dell'amministrazione, oltre le somme previste per OPT di €29.821,32, per un totale importo di progetto di €1.551.099,48 come da QUADRO RIEPILOGATIVO di seguito riportato:





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Lavori manutenzione ordinaria A20									
QUADRO ECONOMICO	Progetto (a)	Aggiudicazione (b)	Delta (a - b)	Perizia n.3 (e)	Delta (e - b)	Var. % (e-b)/b	Perizia a.c. (f)	Delta (f - e)	Var. % (f-e)/e
Importo lordo lavori	€ 1 207 493,74	€ 1 207 493,74	€ -	€ 1 725 909,21	€ 518 415,47		€ 1 522 515,46	€ - 203 393,75	-11,78%
Importo oneri sicurezza	€ 58 354,08	€ 58 354,08	€ -	€ 128 929,00	€ 70 574,92		€ 120 114,54	€ - 8 814,46	
Importo al netto oneri sicurezza	€ 1 149 139,66	€ 1 149 139,66	€ -	€ 1 596 980,21	€ 447 840,55		€ 1 402 400,92	€ - 194 579,29	
Ribasso d'asta: 25,9510%	€ -	€ 298 213,23	€ - 298 213,23	€ 414 432,33	€ 116 219,10		€ 363 937,06	€ - 50 495,27	
Importo netto lavori	€ 1 149 139,66	€ 850 926,43	€ 298 213,23	€ 1 182 547,88	€ 331 621,45		€ 1 038 463,86	€ - 144 084,02	
Importo oneri sicurezza	€ 58 354,08	€ 58 354,08	€ -	€ 128 929,00	€ 70 574,92		€ 120 114,54	€ - 8 814,46	
A) Importo lavori netto	€ 1 207 493,74	€ 909 280,51	€ 298 213,23	€ 1 311 476,88	€ 402 196,37	44,23%	€ 1 158 578,40	€ - 152 898,48	-11,66%
				<i>di cui per PVS n.3</i>	<i>151 687,86</i>				
Somme a disposizione:									
Spese generali	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ -	€ 0	€ 100 000,00		€ -	€ -	
Comp. tecniche art. 113. 2%	€ 24 149,87	€ 24 149,87	€ -	€ 12 074,94	€ 12 074,94		€ 12 074,94	€ -	
Comp. tecniche D.LL.	€ -	€ -	€ -	€ 48 231,02	€ 48 231,02		€ 46 520,45	€ - 1 710,57	
CSP	€ 19 469,70	€ 19 469,70	€ -	€ 5 148,64	€ 14 321,06		€ 5 148,64	€ -	
Competenze professionali perizia	€ -	€ -	€ -	€ 20 650,20	€ 20 650,20		€ 21 978,74	€ 1 328,54	
Oneri previdenziali (4%)	€ 778,79	€ 778,79	€ -	€ 2 961,19	€ 2 182,41		€ 2 945,91	€ - 15,28	
IVA su comp. tecniche profess. li	€ 4 283,33	€ 4 283,33	€ -	€ 15 805,33	€ 11 522,00		€ 15 717,92	€ - 87,41	
Imprevisti e arrot. IVA compresa	€ 59 773,51	€ 59 773,51	€ -	€ 6 661,03	€ 53 112,48		€ 3 330,52	€ - 3 330,52	
Oneri conferim.to discarica	€ 16 000,00	€ 16 000,00	€ -	€ 4 000,00	€ 12 000,00		€ 95,40	€ - 3 904,60	
Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ -	€ 600,00		€ -	€ -	
IVA e altri oneri 22%	€ 282 451,05	€ 222 041,71	€ 60 409,34	€ 288 524,91	€ 66 483,20		€ 254 887,25	€ - 33 637,67	
B) Importo somme a disposiz.	€ 507 506,26	€ 447 096,92	€ 60 409,35	€ 404 057,26	€ 43 039,66		€ 362 699,76	€ - 41 357,50	su PVS n.3
A) + B) IMPORTO TOTALE	€ 1 715 000,00	€ 1 356 377,42	€ 358 622,58	€ 1 715 534,14	€ 359 156,71	su aggiudic.	€ 1 521 278,16	€ 164 900,74	su aggiudic.
					€ 198 108,76	su PVS n.2	€ -	€ -	su PVS n.3
Quota CPT		€ 29 821,32		€ 29 821,32	€ -		€ 29 821,32	€ -	
C) Importo altre somme a carico della S	€ -	€ 29 821,32		€ 29 821,32	€ -		€ 29 821,32	€ -	
Oneri a carico della S.A. (A+B+C)	€ 1 715 000,00	€ 1 386 198,75	€ 328 801,26	€ 1 745 355,46	€ 359 156,71		€ 1 551 099,48	€ 164 900,74	su aggiudic.
					€ 198 108,76	su PVS n.2	€ -	€ -	su PVS n.3

Oneri per compensazione art. 26 D.L. 50/22 a valere su fondo ministeriale o altra copertura

161 047,95 €

Rilevato:

- che dal confronto tra l'importo lavori da P.V.S. n. 3 di €1.311.476,88 e l'importo lavori di P.A.C. di €1.158.578,40, vi è un decremento d'importo dei lavori di €152.898,48 (- 11,66% rispetto alla P.V.S. n. 3);
- che la presente perizia di assestamento contabile determina una diminuzione dell'impegno di spesa di €194.255,98;
- che il nuovo importo dei lavori a favore dell'impresa Lavori Fluviali S.r.l. è di €1.158.578,40 compresi gli oneri della sicurezza;
- che il minor impegno di spesa determina un proporzionale decremento dei tempi contrattuali di 59 gg rispetto al termine ultimazione dei lavori a seguito P.V.S. n. 3;

Visto:

- la relazione del RUP sull'ammissibilità e l'approvazione della perizia assestamento contabile;

Verificato che la redazione della Perizia di assestamento contabile di cui sopra è scaturita dalla necessità di contabilizzare le lavorazioni eseguite alla data della comunicazione di ultimazione parziale dei lavori dell'impresa per la chiusura del rapporto contrattuale con la stessa;

Accertata, altresì, l'estraneità della Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante di assestamento contabile;

Verificato che l'importo dei lavori, a seguito perizia di assestamento contabile, risulta essere inferiore rispetto all'importo netto contrattuale della P.V.S. n. 3;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della perizia di assestamento contabile, che comporta la diminuzione dell'importo dei lavori di €152.898,48 (- 11,66% rispetto alla P.V.S. n. 3), ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e la diminuzione complessiva della copertura finanziaria sul cap. 48 (manutenzione autostrade ed impianti) di €194.255,98;

Visto:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it - autostradesiciliane@posta-cas.it



- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- il Regolamento di Contabilità.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa

DECRETA

- 1. Dare atto**, che la perizia di assestamento contabile rientra secondo il combinato disposto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2. Approvare** per i motivi esposti in premessa la suddetta perizia di assestamento contabile, redatta dal Direttore dei Lavori, relativa ai "Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia sull' Autostrada A/20 Messina - Palermo" ed il quadro economico così come in premessa riportato;
- 3. Attestare** che il nuovo importo lavori determinato dalla suddetta perizia di assestamento contabile a favore dell'Impresa Lavori Fluviali S.r.l. con sede in via Cavour 43 - 88050 Muggisano (CZ) P.IVA:03291510795 passa ad **€.1.158.578,40** (compresi oneri della sicurezza) con un decremento contrattuale di **€.152.898,48**;
- 4. Dare atto** che l'importo complessivo, della suddetta perizia di assestamento contabile pari ad **€.1.551.099,48**, con un decremento di **€.194.255,98** rispetto all'impegno definitivo previsto dalla P.V.S. n.3 di **€.1.745.355,46**, con la conseguente diminuzione complessiva della copertura finanziaria sul cap. 48 (manutenzione autostrade ed impianti);
- 5. Dare atto**, che la presente Perizia di assestamento contabile approvata con il presente provvedimento è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata alla contabilizzazione delle lavorazioni eseguite alla data della comunicazione di ultimazione parziale dei lavori dell'impresa per la chiusura del rapporto contrattuale con la stessa, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che sono stati rispettati i limiti nella stessa norma fissati;
- 6. Trasmettere** il presente provvedimento al Consiglio Direttivo del CAS all'Ufficio Ragioneria e All'Ufficiale Rogante.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio e RUP

Dott. Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale
Calogero Franco Fazio

Paola Foti