

**Oggetto:** "Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia sull'autostrada A20 Messina – Palermo." CIG: Z0B2B2BA95

**Presa atto Verbale di Accordo del 31/05/2024**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 460 /DATE**

**del 11 SET. 2024**


**Premesso che:**

- con D.D. n. 149/DATE del 09/06/2020 sono stati aggiudicati i "Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia sull'autostrada A20 Messina – Palermo." all'impresa Lavori Fluviali Srl con sede in via Cavour 43 – 88050 Maggisano (CZ) P.IVA 03291510795 che ha offerto il ribasso del 25,951000, per un importo netto contrattuale di €. 909.280,51 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA;
- in data 02/01/2020 l'ing. Marco Muratore ha sottoscritto il Disciplinare d'incarico per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori;
- con D.D. n. 562/DATE/2020 del 30/12/2020 è stato affidato all'ing. Marco Muratore con sede in via Cesare Vivante 69, 95123 Catania C.F. MRTMRC75D24C351V, P.IVA 03758970879 l'incarico di Direttore dei Lavori, per un importo complessivo di €.34.734,73;
- in data 11/08/2020 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge;
- in data 17/12/2020 è stato stipulato contratto rep. CAS 1022/2020;
- con D.D. n. 11/DATE del 19/01/2021 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1;
- con D.D. n. 102/DATE del 02/03/2021 è stata Approvata l'Appendice alla Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità ed approvata la Perizia di variante e suppletiva n. 1;
- in data 11/03/2021 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo rep. CAS 1046/2021, registrato a Messina il 17/03/2021 al n. 52 serie 1;
- con D.D. n. 642/DATE del 02/11/2022 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2;
- in data 16/01/2023 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo rep. CAS 1210/2023, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Messina il 16/01/2023 al n. 652 serie IT;
- con D.D. n. 182/DATE del 20/04/2023 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 3;
- in data 15/03/2024 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo rep. CAS 1333/2024, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Messina in pari data al n. 4276 serie 1T;

**Considerato;**

- che per effetto della redazione delle perizie di variante e suppletive l'importo spettante al Direttore dei Lavori determinato ai sensi del DM 17/06/2016 e ss.m.ii ammonta ad €.48.231,02 oltre Cassa ed IVA;
- che i lavori previsti nell'appalto non sono stati interamente eseguiti dall'appaltatore, come risulta dagli atti contabili elaborati dal Direttore dei Lavori ed acquisiti dall'Ente e che pertanto si è ridotto l'importo complessivo degli stessi;
- che in data 31/05/2024 è stato sottoscritto Verbale di accordo, con valore di atto aggiuntivo al disciplinare del 02/01/2020, tra l'ing. Marco Muratore e l'Ente, con il quale viene concordato l'importo onnicomprensivo di €.39.800,00 oltre cassa ed IVA, quale compenso per la prestazione professionale di Direttore dei Lavori;
- che l'importo di €.39.800,00 oltre cassa ed IVA trova copertura finanziaria sul cap. 48 impegno n. 1829/2023 giusto D.D. n. 182/DATE del 20/04/2023;

**Ritenuto necessario** prendere atto del sopracitato Verbale di accordo tra il Responsabile Unico del Procedimento e l'ing. Marco Muratore per lo svolgimento professionale delle funzioni di Direttore dei lavori, relativo ai "Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero della Infrastrutture e



dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia sull'autostrada A20 Messina – Palermo.”.

**Visti:**

- L'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss. mm. ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- Il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- Il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 della Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, delle Mobilità e dei Trasporti – Area 1 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 del CAS;
- Il regolamento di contabilità;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa


### DECRETA

**1)Di prendere atto** del Verbale di accordo tra il Responsabile Unico del Procedimento e l'ing. Marco Muratore per lo svolgimento professionale delle funzioni di Direttore dei lavori, relativo al completamento dei “Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia sull'autostrada A20 Messina – Palermo.” con il quale viene concordato l'importo complessivo per la prestazione professionale di Direttore dei Lavori pari ad €.39.800,00 oltre cassa ed IVA;


**2)Di trasmettere** il presente provvedimento per i successivi adempimenti di competenza all' Ufficio Ragioneria, Ufficio Contratti e al Consiglio Direttivo del CAS.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito ufficiale del Consorzio.

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio e  
Responsabile Unico del Procedimento  
*Ing. Dario Costantino*



Visto: Il Direttore Generale  
*Calogero Franco Fazio*



Il redattore  
Paola Foti