

- LAVORI:** Accordo Quadro in 4 Lotti, di manutenzione ordinaria della pavimentazione, con ripristino strato di usura dell'Autostrada A/20 Messina – Palermo – **LOTTO 1** - CIG: 9824347B9B
- COMMITTENTE:** Consorzio per le Autostrade Siciliane - Contrada Scoppo - 98122, Messina (ME)
- IMPRESA:** I.S.A.P. S.r.l., con sede in C/da Canne Masche Zona Industriale – Area 2 snc - Termini Imerese (PA)
- CONTRATTO:** in data 14.05.2024 n. 1347 di rep. registrato al Portale dell'Agenzia delle Entrate, il 14.05.2024 al n. 7555 Serie 1T, pari ad € 1.090.000,00, di cui € 90.000,00 per oneri della sicurezza.

**Approvazione perizia del 07/11/2024 relativa all'Ordine di Servizio del 27.09.2024**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 580 / DATE del 15 NOV. 2024**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DI ESERCIZIO**

**PREMESSO:**

- che con Decreto Dirigenziale n. n. 247/DATE del 15/05/2023 e redatto da Geom. Tommaso D'Arrigo, di importo complessivo pari a € 1.380.532,65;
- vista la presa d'atto di aggiudicazione, D.D. n. 76 del 20.02.2024, con la quale veniva comunicata e approvata l'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa **I.S.A.P. S.r.l.**, con sede in C/da Canne Masche Zona Industriale – Area 2 snc - Termini Imerese (PA), che ha offerto il ribasso del 18,69%;
- che in data 14.05.2024 è stato stipulato contratto dell'Accordo Quadro con numero di REP C.A.S. 1347/2024, registrato in data 14.05.2024, attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate, acquisendo il n. 7555, Serie 1T.

**CONSIDERATO CHE:**

- il presente Accordo Quadro, della durata di giorni 1095, naturali e consecutivi, definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Ordinativi di Lavoro da parte della Stazione Appaltante. Questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente i *“lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione, con ripristino strato di usura dell'Autostrada A/20 Messina – Palermo ”*;
- in data 17/05/2024, il RUP ha disposto al Direttore lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti e come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018, di procedere alla consegna lavori;
- il Direttore Lavori in data 25/09/2024 ha proceduto alla consegna lavori;



- che in data 27.09.2024 è stato ordinato all'Impresa di eseguire delle lavorazioni che rivestivano carattere d'urgenza, così come segnalate dall'Arch. Salvatore Giacobbe, con nota prot.int. SG23/2024 del 27.09.2024;
- che le lavorazioni impartite all'Impresa sono iniziate il 30.09.2024 e completate il 23.10.2024;

Tutto ciò considerato, in data 07/11/2024 il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia relativa all'Ordine di Servizio del 27.09.2024, verificata e validata dal RUP in data 07/11/2024, per un importo complessivo pari a € 330.109,63, di cui € 261.889,52 per lavori al netto del ribasso d'asta del 18,69%, € 4.085,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 64.134,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione, a consuntivo delle lavorazioni di cui al suddetto ordine di servizio del 27.09.2024, come dal quadro economico appresso riportato:

<b>A) LAVORI:</b>			
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 322 087,71		
A2) A detrarre ribasso d'asta del 18,69%	-€ 60 198,19		
	<u>Sommano</u>	€ 261 889,52	€ 261 889,52
A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 4 085,19
	<b>Totale lavori</b>		<b>€ 265 974,71 € 265 974,71</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1) I.V.A. sui lavori (22%)			€ 58 514,44
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%			€ 5 319,49
B3) Quota "Fondo salva opere" pari allo 0,5 % del ribasso d'asta			€ 300,99
B4) Quota OPT pari al 20% del ribasso d'asta			€ 0,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<u>€ 64 134,92 € 64 134,92</u>
			<b>IMPORTO TOTALE € 330 109,63</b>

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

### DECRETA

**Art. 1) DI APPROVARE** la perizia del 07/11/2024 relativa all'Ordine di Servizio del 27.09.2024, il cui quadro economico è il seguente:

<b>A) LAVORI:</b>			
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 322 087,71		
A2) A detrarre ribasso d'asta del 18,69%	-€ 60 198,19		
	<u>Sommano</u>	€ 261 889,52	€ 261 889,52
A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 4 085,19
	<b>Totale lavori</b>		<b>€ 265 974,71 € 265 974,71</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1) I.V.A. sui lavori (22%)			€ 58 514,44
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%			€ 5 319,49
B3) Quota "Fondo salva opere" pari allo 0,5 % del ribasso d'asta			€ 300,99
B4) Quota OPT pari al 20% del ribasso d'asta			€ 0,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<u>€ 64 134,92 € 64 134,92</u>
			<b>IMPORTO TOTALE € 330 109,63</b>



**Art. 2) DARE ATTO** che il suddetto importo rientra nell'impegno di spesa n. 20/2023, sul Capitolo 48 denominato "manutenzione autostrade e impianti";

**Art. 3) DARE ATTO** che la liquidazione delle somme avverrà nel corso dell'E.F. 2025.

Il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

**Il Responsabile Unico Del Procedimento**

*Arch. Salvatore Giacobbe*

**Il Dirigente Area Tecnica ed Esercizio**

*Ing. Dario Costantino*

**Il Direttore Generale**

*Dott. Calogero Franco Fazio*