

OGGETTO: *Accordo Quadro di manutenzione ordinaria della segnaletica verticale nella tratta Autostradale A/20 Messina - Palermo, tra la barriera di Messina Sud e la barriera di Buonfornello fino all'innesto con la A/19, in entrambe le direzioni – CIG N. 9110409357*

Contratto Rep. CAS n. 1225/2023 del 17/02/2023 registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 17/02/2023 al n. 2564 Serie 1T

Liquidazione fattura n.18 del 18.02.2025, Certificato di pagamento n.1 del 17.02.2025 della perizia n.2

DECRETO DIRIGENZIALE N. 435 /DATE/2025 DEL 20 MAG. 2025

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 69/DATE del 18/02/2022 è stato approvato il progetto, prenotate le somme e determinato a contrarre per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per una spesa complessiva pari a € 598.295,03;
- con Decreto Dirigenziale n. 225/DATE/2022 del 03/05/2022 sono stati approvati gli atti di gara e dichiarata aggiudicataria dei lavori di cui in oggetto, l'Impresa **LDP Strade S.r.l.**, P.Iva 15618661001, con sede in Roma (RM), Via Casilina n. 1862 CAP 00132 E-mail gare.ldpstrade@gmail.com, PEC ldpstrade@pec.it, che ha offerto un ribasso del 24,791 % per un importo di aggiudicazione pari ad € 366.119,60, di cui € 330.919,60 per lavori al netto del ribasso ed € 35.200,00, per oneri sicurezza, oltre IVA;
- con Decreto Dirigenziale n. 778/DATE del 27.12.2022 è stato rettificato l'impegno definitivo n. 609/2022 del 09.05.2022 n. 18/2023 e 3/2024 sul capitolo 48 del bilancio di previsione 2022/2024, per una somma complessiva di € 598.295,03, compreso IVA, anziché € 477.985,99, compreso IVA;
- con verbale del 04.05.2023 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui all'oggetto, all'impresa LDP Strade S.r.l.;
- con decreto dirigenziale prot. 355/DATE del 20.07.2023 è stata approvata la perizia n.1 del 14.07.2023 relativa all'accordo quadro in oggetto;
- con pec del 25.07.2023, introitata al protocollo dell'Ente con n. 22827 del 25.07.2023, l'impresa, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016, ha richiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, trasmettendo per via telematica la fattura n. 148 dell'11.08.2023;
- il RUP in data 11.08.2023 ha emesso il Certificato n. 0 per il pagamento dell'anticipazione, per l'importo pari ad € 48.218,58, al netto di IVA;
- con atto dirigenziale n. 1461 del 08.09.2023 è stata liquidata la fattura n. 148 dell'11.08.2023;
- in data 02.04.2024 è stato emesso SAL n. 1 dal direttore dei lavori a tutto il 07.03.2024;
- il RUP in data 05.04.2024 ha emesso i certificati di pagamento n. 1 e 1bis, relativi al SAL n. 1 e all'adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022;
- con atto dirigenziale n. 798/DATE del 02.05.2024 è stata liquidata la fattura n. 52 del 10.04.2024;
- con atto dirigenziale n. 799/DATE del 02.05.2024 è stata liquidata la fattura n. 53 del 10.04.2024;
- in data 11.12.2024 è stato emesso SAL n. 2 dal direttore dei lavori a tutto il 07.03.2024;

- il RUP in data 11.12.2024 ha emesso i certificati di pagamento n. 2 e 2bis, relativi al SAL n. 2 e all'adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022;
- con decreto dirigenziale n.87/DATE del 29.01.2025 è stata liquidata la fattura n.210 del 20.12.2024;
- con decreto dirigenziale n.88/DATE del 29.01.2025 è stata liquidata la fattura n.211 del 20.12.2024;
- con decreto dirigenziale prot. 157/DATE del 13.02.2025 è stata approvata la perizia n.2 del 10.02.2025 relativa all'accordo quadro in oggetto;
- in data 17.02.2025 è stato emesso SAL n. 1 relativo alla perizia n.2 dal direttore dei lavori a tutto il 17.02.2025;
- non si rileva alcun impedimento alla remunerazione delle prestazioni in oggetto;

CONSIDERATO

- il RUP in data 17.02.2025 ha emesso il certificato di pagamento n. 1 relativo al SAL n. 1 della perizia n.2, comprensivo di adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 di importo pari a € 162.969,73 al netto dell'IVA;
- che l'impresa LDP Strade S.r.l. ha emesso fattura telematica n. **18** del **18.02.2025**, dell'importo complessivo di € **198.823,07**, di cui € **162.969,73** per imponibile ed € **35.853,34** per IVA;
- che dal Durc Numero Protocollo INAIL_48259730, con scadenza il 11.07.2025, risulta che l'impresa LDP Strade S.r.l., è REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE con i contributi previdenziali;

RITENUTO, pertanto, di dovere liquidare all'Impresa **LDP Strade S.r.l.** l'importo complessivo di € **198.823,07**, di cui € **162.969,73** per imponibile ed € **35.853,34** per IVA, pari alla somma dell'imponibile della fattura n. 18 del 18.02.2025;

VISTI:

- il SAL n.1 dell'17.02.2025 relativo alla perizia n.2;
- il certificato di pagamento n. 1 dell'17.02.2025, firmato dal RUP;
- il DURC della LDP Strade S.r.l.;
- la fattura n. 18 del 18.02.2025 emessa dall'Impresa LDP Strade S.r.l.;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;
- la Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente,
per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti, il Dirigente Tecnico f.f.

DECRETA


- 1. LIQUIDARE** all'Impresa LDP Strade S.r.l., P.IVA 15618661001, con sede in Roma (RM), Via Casilina

n.1862 CAP 00132 E-mail gare.ldpstrade@gmail.com, PEC ldpstrade@pec.it, l'importo complessivo di € 162.969,73 oltre IVA, a fronte della fattura n. 18 del 18.02.2025;

2. **PRELEVARE** la somma di € 162.969,73, oltre IVA, sul capitolo 48 denominato "manutenzione ordinaria", per € 44.544,58 sull'impegno n. 18/2023, ed € 154.278,49 sull'impegno n. 3/2024 ;
3. **AUTORIZZARE** l'ufficio di Ragioneria all'emissione di un mandato dell'importo complessivo di € 198.823,07, di cui € 162.969,73 per imponibile ed € 35.853,34 per IVA a favore l'Impresa LDP Strade S.r.l. con sede in Roma (RM), Via Casilina n.1862 CAP 00132, sul codice IBAN: IT38Q0344139140CC0590001117.


IL R.U.P.

Arch. Salvatore Giacobbe




Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio



Il Dirigente Tecnico f.f.
Ing. Anna Sidoti



Si Allega:

- il certificato di pagamento n.1 dell'17.02.2025 relativo alla perizia n.2 firmato dal RUP;
- il DURC prot. INAIL_48259730;
- la fattura n. 18 del 18.02.2025.