


Oggetto: Liquidazione della fattura n°1170001506 del 26/05/2025 di € 486.591,97 oltre I.V.A. alla ditta SINELEC S.p.A. avente sede in S.P. 211 loc. San Guglielmo 3/13 cap. 15057 Tortona (AL) C.F./P.IVA. 07937690019 relativa al pagamento del 18° S.A.L. per il servizio di manutenzione globale degli impianti di esazione pedaggi autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina - Palermo periodo 2019-2022. CUP n° B49J19000160005 CIG n° 79901998CC

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 478 /DATE DEL 09 GIU. 2025

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n° 374/DATE/2019 del 25/07/2019 è stato approvato il progetto dei lavori di cui all'oggetto;
- con Decreto Dirigenziale n° 625/DATE/2019 del 24/12/2019 è stato rimodulato il cronoprogramma previsionale dei pagamenti di cui al Decreto 374/DATE/2019 del 25/07/2019;
- con Decreto Dirigenziale n° 220/DATE/2020 del 15/07/2020 è stato aggiudicato l'appalto di cui all'oggetto alla ditta SINELEC S.p.A. avente sede in S.P. 211 loc. San Guglielmo 3/13 cap. 15057 Tortona (AL) C.F./P.IVA. 07937690019,
- in data 30/07/2020 il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha affidato il servizio, di cui all'oggetto, in via d'urgenza alla ditta SINELEC S.p.A. avente sede in S.P. 211 loc. San Guglielmo 3/13 cap. 15057 Tortona (AL) C.F./P.IVA. 07937690019,
- con atto Rep. C.A.S. n.1029/2021 registrato a Messina il 26/01/2021 al n° 5/1 serie I è stato stipulato il contratto relativo al servizio di cui all'oggetto tra l'ente appaltante (Consorzio per le Autostrade Siciliane) e l'appaltatore (Sinelec S.p.A.);
- con Decreto Dirigenziale n° 637/DATE del 26/10/2022 è stata approvata la Perizia di Variante Suppletiva, n.1 da cui è scaturito un aumento contrattuale di € 192.368,98 (nuovo importo contrattuale pari a : € 4.794.972,03;
- Con atto Rep. C.A.S. n°1245/2023 registrato a Messina il 04/05/2023 al numero 6924 serie 1T è stato stipulato l'atto aggiuntivo con l'appaltatore relativamente all'aumento dell'importo contrattuale così come sancito dalla Perizia di Variante Suppletiva n.1;
- con Decreto Dirigenziale n° 362/DATE del 25/07/2023 è stata approvata la Perizia di Variante Suppletiva, n.2 da cui è scaturito un aumento contrattuale di € 641.289,59 (nuovo importo contrattuale pari a: € 5.616.261,62;
- Con atto Rep. C.A.S. n°1320/2023 registrato a Messina il 05/12/2023 al numero 19653 serie 1T è stato stipulato l'atto aggiuntivo con l'appaltatore relativamente all'aumento dell'importo contrattuale così come sancito dalla Perizia di Variante Suppletiva n.2;
- con Decreto Dirigenziale n° 650/DATE del 29/12/2023 è stata approvata la Perizia di Variante Suppletiva, n.3 da cui è scaturito un aumento contrattuale di € 828.488,54 (nuovo importo contrattuale pari a: € 6.444.750,16;
- Con atto Rep. C.A.S. n°1340/2024 registrato a Messina il 07/05/2024 al numero 7106 è stato stipulato l'atto aggiuntivo con l'appaltatore relativamente all'aumento dell'importo contrattuale così come sancito dalla Perizia di Variante Suppletiva n.3;
- con Decreto Dirigenziale n° 374/DATE del 22/07/2024 è stata approvata la Perizia di Variante Suppletiva, n.4 da cui è scaturito un aumento contrattuale di € 756.253,78 (nuovo importo contrattuale pari a: € 7.064.630,31
- Con atto Rep. C.A.S. n°1374/2024 registrato a Messina il 18/10/2024 al numero 16463 serie 1T è stato stipulato l'atto aggiuntivo con l'appaltatore relativamente all'aumento dell'importo contrattuale così come sancito dalla Perizia di Variante Suppletiva n.4;



VISTI:

- il 18° certificato di pagamento del 23/05/2025 corredato dal 18° S.A.L. e dal 18° Libretto Misure relativo alle attività di manutenzione globale degli impianti di esazione pedaggi autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina -Palermo svolte dal 01/09/2024 al 31/10/2024, debitamente compilato in ogni sua parte;
- la fattura n°1170001506 del 26/05/2025 di € 593.642,20 di cui € 486.591,97 come imponibile e € 107.050,23 di I.V.A., relativa al pagamento del 18° certificato di pagamento del 23/05/2025;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;
- il Documento Unico di regolarità Contributiva della SINELEC S.p.A.;
- la Delibera n.260/DG del 14/03/2025;

RITENUTO

- di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

CONSIDERATO


- che è necessario liquidare la spesa complessiva di € 593.642,20 di cui € 486.591,97 come imponibile e € 107.050,23 di I.V.A. relativa alla fattura n°1170001506 del 26/05/2025 deducendo tale importo in parte dall' impegno n°64/2024 e in parte dall' impegno n°1302/2024 del cap. 48 denominato "Manutenzione ordinaria autostrada ed impianti";

Per le motivazioni indicate in narrativa, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti


DECRETA

- Liquidare alla ditta SINELEC S.p.A la fattura n°1170001506 del 26/05/2025 di € 486.591,97 oltre I.V.A. con le somme impegnate sul cap. 48 impegno n°64/2024
- Autorizzare l'ufficio di Ragioneria al pagamento della somma complessiva di € 486.591,97 oltre I.V.A. per il pagamento della fattura n°1170001506 del 26/05/2025 alla ditta SINELEC S.p.A. con sede in S.P. 211 loc. San Guglielmo 3/13 cap. 15057 Tortona (AL) C.F./P.IVA. 07937690019 con bonifico sul conto corrente IBAN IT65B0333201000000001610035 come indicato nella sopracitata fattura.


IL RESPONSABILE
UFFICIO DEL PROCEDIMENTO


Ing. Lola Gugliandolo


IL DIRIGENTE TECNICO F.F.


Ing. Giulia Ilacqua

IL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL
CONTRATTO


Geom. Branca Amedeo

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE


Don. Calogero Franco Fazio