

Oggetto: "Lavori di Realizzazione degli impianti di: Pannelli a messaggio variabile in itinere agli ingressi, monitoraggio del traffico con punti di ripresa TVCC e del sistema informativo controllo velocità autostrade. Messina – Catania A18 e Messina - Palermo A20". (CIG): 8138072576 - (CUP): B47H19000550005

- Presa atto dell'aggiornamento delle quote del RTI AESYS S.p.A. / SINELEC S.p.A. / ISAF Costruzioni S.r.l.

DECRETO DIRIGENZIALE N. **679** /DATE/2025 26 AGO. 2025

**PREMESSO CHE:**

- con Delibera n. 301 del 10/09/2016 e successiva n.20 del 18/01/2017, la Giunta Regionale di Governo ha approvato il Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud), contenente l'identificazione degli interventi prioritarie gli obiettivi assegnati al C.A.S., da conseguire entro il 2018, nonché l'importo complessivo degli interventi e le risorse finanziarie previste per la loro attuazione indicate nel prospetto "A" allegato alla stessa;
- tra le misure prioritarie assegnate al CAS vi sono i "Lavori per lo realizzazione degli impianti di: pannelli a messaggio variabile in itinere e agli ingressi, di videosorveglianza e del sistema informativo di controllo della velocità sulle autostrade ME-CT A/18 e ME-PA A/20" dell'importo di € 7.800.000,00 (ID 179);
- tali lavori sono descritti nella programmazione triennale 2019/2021 di cui alla delibera 17/CD del 26/04/2018 alla voce 41 della manutenzione straordinaria;
- in data 18/10/2019 con Decreto prot. 24991 e successivo Decreto integrativo in data 12/11/2019 prot.27361, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture e i Sistemi Informativi e Statici Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali ha approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al Decreto n. 24991 del 18.10.2019, per l'importo complessivo di € 6.516.535,80 di cui € 6.031.385,86 per lavori (ivi compresi €: 68.260,37 relativi agli oneri per la sicurezza) ed € 485.149,94 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con il decreto 512/DATE del 20/11/2019 è stato dato atto del quadro economico di cui al Decreto MIMS n.27361 del 12/11/2019, già prenotato con il Decreto 15/DATE del 17/01/2019 sul Cap.212.4 denominato "trasferimento patto per lo sviluppo della Sicilia" e che l'IVA (sui lavori e B3) graverà sul pertinente capitolo di bilancio dell'Ente;
- con il decreto 551/DATE del 02/12/2019 (determina a Contrarre) si prendeva atto del progetto esecutivo e delle modifiche apportate e si disponeva che l'affidamento dei lavori venisse effettuato ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del predetto Decreto, si approvavano il bando ed il disciplinare di gara e si decretava di procedere all'affidamento dei lavori mediante l'attivazione di specifica gara su piattaforma telematica;
- con Decreto Dirigenziale n.263/DATE/2020 del 29/07/2020 è stata effettuata la presa d'atto e l'approvazione degli atti di gara dei lavori in questione, dai quali è risultato aggiudicatario il costituendo R.T.I. AESYS S.p.A. / SINELEC S.p.A. / ISAF Costruzioni S.r.l. con sede in via Artigiani, n.41 24060 Brusaporto (BG) avendo presentato una migliore offerta tecnico-economica con ribasso del 25,264%.



- in data 16/12/2020 è avvenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza tramite sottoscrizione di apposito verbale a firma del Direttore dei lavori, del legale rappresentante dell'impresa mandataria e con visto del RUP ing. Sceusa;
- il tempo di esecuzione dei lavori è fissato, secondo gli elaborati di gara, in 553gg con ultimazione dei lavori prevista per il 22/06/2022;
- in data 20 gennaio 2021 è stato stipulato il contratto REP. C.A.S. 1028/2021 avente importo pari ad € 4.524.861,84 di cui € 4.456.601,47 per lavori ed € 68.260,37 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 20/06/2022, poiché durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune variazioni all'opera appaltata, dovute a difficoltà ed imprevisti emersi in fase esecutiva, i lavori di cui in oggetto vengono sospesi per la redazione di Perizia di Variante Tecnica e suppletiva.
- in data 16/05/2023 con Decreto dirigenziale n.250/DATE è stata Approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n.01;
- in data 06/06/2023 è stato sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori;
- in data 31/08/2023 è stato firmato l'atto aggiuntivo al contratto a seguito della PVS n.01 registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Messina Serie 1T n. 14093 – rep. CAS 1292/2023;
- in data 19/09/2023 il MIT – Direzione per la Vigilanza delle Concessioni Autostradali – UIT di Catania con nota PEC 2023.0023599 assunta al CAS con prot. num. 27556/2023 del 20/09/2023 ha chiesto chiarimenti in merito alla voce “*somme a disposizione*” del quadro di raffronto in quanto “*l'importo totale delle somme a disposizione risulta errato*”. Verificato il Q.E. inserito nel decreto Dirigenziale 250/DATE del 16/05/2023 si è constatato che Quadro economico di perizia di variante tecnica e suppletiva n.01 era affetto da errore di “*somma*” e che la voce B13) - *Decreto Aiuti ai sensi dell' art.26 D.Lgs 50/2022 (somme prelevate dalla voce "Imprevisti")* non è stata inserita nel totale delle somme a disposizione.
- con Decreto dirigenziale 567/DATE del 15/11/2023 è stato rettificato il Q.E. di cui al Decreto 250/DATE del 16/05/2023;
- con Decreto dirigenziale n.477/DATE del 18/09/2024, è stata Approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n.02;
- in data 11/12/2024 è stato firmato l'atto aggiuntivo n.02 al contratto a seguito della PVS n.02 registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Messina Serie 1T n. 19489 - rep. CAS N.1381/2024;
- in data in data 13/02/2025, la Commissione di collaudo tecnico amministrativo (CTA) durante la settima visita di collaudo in corso d'opera ha prescritto la realizzazione di opere accessorie che non alterano la natura del contratto di appalto ma ne garantiscono un migliore utilizzo e tutelano le installazioni realizzate, nello specifico ha disposto:
  - o l'installazione di rete perimetrale e relativa porta di accesso da realizzare in corrispondenza dei quadri elettrici a servizio dei PMV in ingresso;
  - o la fornitura e posa in opera di armadio rack a protezione della componentistica elettronica;
  - o l'installazione di dispositivi Telecamere a lettura targhe e laser rilevatori di velocità;
- in data 04/06/2025 con Decreto Dirigenziale 457 DATE è stata approvata la perizia di variante PVS 03
- l'importo della P.V.S. n.03 per l'esecuzione di lavori in oggetto, rispetto all'importo della PVS02 approvata con DD 477/DATE/2024 del 18/09/2024 subisce un aumento pari ad € **120.825,59 (+2,11%)** e che rispetto all'importo di contratto originario subisce un aumento del 31,67% nel rispetto di quanto previsto all'art.106 comma 7 del D.Lgs 50/20216 e ss.mm.ii;



- è stato riavviato l'iter amministrativo per la stipula del contratto aggiuntivo relativamente al superiore importo;
- i lavori previsti in variante sono stati completati in data 09/04/2025;
- in data 30/07/2025 con nota PEC assunta al CAS con prot. n.19791/2025, facendo seguito a quanto anticipato per le vie brevi dallo stesso RTI, la società AESYS SPA, n.q. di Capogruppo, trasmette ad integrazione della documentazione richiesta dall'Ufficio Contratti dell'Ente, l'atto notarile relativo all'aggiornamento delle quote di composizione del raggruppamento costituitosi in sede di partecipazione alla gara.
- seguito dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto il RTI composto da Aesys (Mandataria), Sinelec ed ISAF (Mandanti), in data 05/10/2020 è stato registrato a Catania con repertorio 27401 serie 1T l'atto costituente l'RTI secondo le % stabilite in sede di partecipazione e come meglio riportate di seguito:

<i>Ripartizione RTI</i>	<i>% Sottoscrizione ATI</i>
AESYS SPA	71,065%
SINELEC SPA	22,472%
ISAF Costruzioni S.r.l.	6,463%

- a seguito delle modifiche contrattuali susseguitesisi durante l'iter di svolgimento dell'appalto e corrispondenti alle perizie di variante n.1, n.2 e n.3 (di cui quest'ultima si deve ancora firmare l'atto di sottomissione), le nuove attività contrattualizzate così come le variazioni sui lavori e sui costi della sicurezza in esse contenuti hanno determinato nel RTI la necessità di aggiornare la composizione delle % costituenti il raggruppamento rispetto a quanto dichiarato in sede di aggiudicazione come di seguito indicato:

<i>Ripartizione RTI</i>	<i>% Sottoscrizione ATI</i>
AESYS SPA	44,430%
SINELEC SPA	35,290%
ISAF Costruzioni S.r.l.	20,280%

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 05 Ottobre 2020, con atto autentificato registrato a Catania il al 27401 serie 1T, le società hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese con le seguenti percentuali Aesys SPA (71,065%), Sinelec SPA (22,472%) ed ISAF Costruzioni srl (6,463%);
- in data 20/01/2021 la società AESYS SPA n.q. di Mandataria del predetto RTI ha sottoscritto con il CAS il contratto d'appalto registrato presso l'agenzia delle Entrate di Messina al num. Rep. CAS 1028/2021, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo al netto del ribasso offerto pari ad € 4.524.861,84 IVA esclusa comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 68.260,37;
- in data 31/08/2023 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo N.01 registrato in pari data presso l'agenzia delle entrate di Messina al num. 14093 serie 1T – Repertorio CAS 1292/2023 e relativo alla prima perizia di variante in corso d'opera per un importo complessivo netto di € 870.205,08 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 191.674,66;
- in data 11/12/24 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo N.02 registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Messina al num. 19489 serie 1T - Repertorio CAS 1381/2024 e relativo alla seconda perizia di variante in corso d'opera per un importo complessivo netto di € 336.385,57 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 28.587,37;



**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

- in data 04/06/2025 con Decreto Dirigenziale 457 DATE è stata approvata la perizia di variante PVS 03 avente importo netto di € 120.825,59 IVA Esclusa comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.712,80;
- il contratto aggiuntivo n.03 non è ancora stato stipulato;
- in data 30/07/2025 il RTI con nota PEC introitata al CAS con prot. 19791, unitamente alla documentazione necessaria all'ufficiale rogato per la redazione del relativo contratto, ha trasmesso atto notarile di "*modifica di contratto del raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato di rappresentanza*" registrato a Catania in data 30 Luglio 2025 al num. 28740 serie 1T avente rep.107.272 indicando le seguenti percentuali Aesys SPA (44,430%), Sinelec SPA (35,290%) ed ISAF Costruzioni srl (20,280%);

**VISTI:**

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

**RITENUTO**

Necessario prendere atto delle variazioni percentuali di composizione del RTI secondo quanto comunicato con nota PEC prot. CAS 19791 al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

**VISTO**

- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.
- La Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025;

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni indicate in narrativa ed in pregio ai propri compiti.

**DECRETA**

**Art.1 LE PREMESSE** sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

**Art.2 PRENDERE ATTO** delle modifiche delle percentuali di costituzione del RTI comunicate con nota PEC assunta al CAS con prot. 19791/2025, trasmesse unitamente alla documentazione necessaria alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo n.03;

**Art.3 PRENDERE ATTO** dell'atto notarile di "*modifica di contratto del raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato di rappresentanza*" registrato a Catania in data 30 Luglio 2025 al num. 28740 serie 1T avente rep.107.272 secondo il quale le quote di costituzione del RTI vengono così suddivise tra le parti:

- Aesys SPA (44,430%);
- Sinelec SPA (35,290%);
- ISAF Costruzioni srl (20,280%);

**Art.4 TRASMETTERE** il presente provvedimento al RTI AESYS S.p.A.(madataria)/ SINELEC S.p.A. (mandante)/ISAF Costruzioni S.r.l. (mandante) con sede in via Artigiani, n.41 24060 Brusaporto (BG);

**Art.5 DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico dell'Ente;



**Art.6 TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio: Finanziario e di Ragioneria per l'impegno delle somme, al RUP all'ufficio Contratti, ed alla presidenza del Consiglio Direttivo.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

IL RUP  
*Ing. Iolida Gugliandolo*

IL DIRIGENTE TECNICO f.f.

*Ing. Giulia Ilacqua*

IL DIRETTORE GENERALE  
*Dott. Calogero Franco Fazio*