

**Oggetto:** Lavori di realizzazione impianto S.O.S sulle autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, dal KM 0+000 al Km 110+435 e dal Km 154+815 al Km 182+775, e completamento impianto di telecontrollo gallerie "S. Ambrogio, Langenia, Carbonara, S. Elia e Gallata.

CIG: 84752784A8 CUP: B49J20000080005

**Preso atto Decreto Direttoriale m inf.A543D11.REG DECRETI R .0000100. del 10/07/2025**

**Approvazione Perizia di variante tecnica n. 1**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 690/DATE DEL 04 SET. 2025**

**Premesso che:**

- con il D.D. n. 505/DATE del 23/11/2020 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla Società CO.M.I.T.EL. S.r.l con sede in Lamezia Terme, Via Mons. Azio Davoli 22 P.I. 021667207931 che ha offerto un ribasso del 26,52% sull'importo contrattuale di € 4.088.339,81, per un importo di € 3.004.112,09 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 93.290,42 e quindi per un totale complessivo di € 3.097.402,51, con il seguente Q.E.:

<b>A) LAVORI</b>	
Importo lavori soggetti a ribasso al netto del ribasso pari al 26,52%:	€ 3.004.112,09
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 93.290,42
<b>TOTALE (A):</b>	<b>€ 3.097.402,51</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	
Imprevisti e lavori in economia	€ 167.265,21
Oneri per discarica	€ 9.379,93
I.V.A. (22%) sui lavori (A):	€ 681.428,55
Spese generali (per gara):	€ 56.452,01
Spese per attestati di laboratorio e verifiche tecniche:	€ 50.000,00
Contributo ANAC:	€ 600,00
Spese per attività di consulenza e supporto:	€ 40.000,00
Incentivi e spese tecniche svolte da pers. dipendente (2% dei lavori):	€ 61.948,05
IVA (22%) su somme a disposizione:	€ 71.081,37
<b>TOTALE (B):</b>	<b>€ 1.138.155,12</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A+B):</b>	<b>€ 4.235.557,63</b>
<b>Economia da ribasso d'asta</b>	<b>€ 1.344.442,37</b>

- in data 24/06/2021 è stato stipulato contratto d'appalto rep. CAS n. 1065/2021 registrato a Messina il 30/06/2021 tra il Consorzio e la Società CO.M.I.T.EL. S.r.l;
- con D.D. n. 585/DATE del 14/11/2021 è stato rimodulato il quadro economico, giusta disposizione del MIMS, con lo stralcio dell'IVA sui lavori dalle somme a disposizione, "...ai sensi della normativa vigente e della Convenzione in quanto i prezzi utilizzati esulano dal campo di applicazione dell'IVA stessa", così come di seguito riportato:

<b>A) LAVORI</b>	
Importo lavori soggetti a ribasso al netto del ribasso pari al 26,52%:	€ 3.004.112,09
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 93.290,42
<b>TOTALE (A):</b>	<b>€ 3.097.402,51</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	
Imprevisti e lavori in economia	€ 167.265,21



Oneri per discarica	€ 9.379,93
I.V.A. (22%) sui lavori (A):	€ 0,00
Spese generali (per gara):	€ 56.452,01
Spese per attestati di laboratorio e verifiche tecniche:	€ 50.000,00
Contributo ANAC:	€ 600,00
Spese per attività di consulenza e supporto:	€ 40.000,00
Incentivi e spese tecniche svolte da pers. dipendente (2% dei lavori):	€ 61.948,05
IVA (22%) su somme a disposizione:	€ 34.283,02
<b>TOTALE (B):</b>	<b>€ 419.928,22</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A+B):</b>	<b>€ 3.517.330,73</b>

e impegnato l'importo di € 3.517.330,73 sul capitolo 212.3 trasferimento patto sviluppo della Sicilia, denominato "Trasferimento patto per lo sviluppo della Sicilia – "Lavori di realizzazione impianto S.O.S sulle autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, dal KM 0+000 al Km 110+435 e dal Km 154+815 al Km 182+775, e completamento impianto di telecontrollo gallerie "S. Ambrogio, Langenia, Carbonara, S. Elia e Gallata", accertando il pari importo al corrispondente capitolo di Entrata 98.3;

- con Decreto M\_INF.SVCA.I.30013 del 11/11/2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo complessivo pari ad € 4.660.041,350 di cui € 4.181.603,23 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 93.290,42 per oneri sicurezza) ed € 478.411,12 per somme a disposizione;
- con D.D. n. 647/DATE del 23/11/2021 è stato preso atto del Decreto M\_INF.SVCA.I.30013 del 11/11/2021, Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- con nota prot. CAS 34951 del 23/11/2021, il Consorzio trasmette al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9, il D.D. n. 647/DATE del 23/11/2021 sopraccitato;
- con D.D.G. n. 776 del 22/03/2022 è stato finanziato il progetto esecutivo dei *Lavori di realizzazione impianto S.O.S sulle autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, dal KM 0+000 al Km 110+435 e dal Km 154+815 al Km 182+775, e completamento impianto di telecontrollo gallerie "S. Ambrogio, Langenia, Carbonara, S. Elia e Gallizia"* CUP B49J20000080005 - POC Sicilia 2014-2020 – CAS – Codice Caronte SI 1 27627 per un importo di € 3.485.389,62 di cui € 3.097.402,51 per lavori ed € 387.987,11 per somme a disposizione, come da seguente quadro economico:

A1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso d'asta	€ 4.088.339,81	
Ribasso d'asta del 26,52%	€ 1.084.227,72	
A2) Lavori al netto del ribasso	€ 3.004.112,09	
A3) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 93.290,42	
Sommano i lavori	€ 3.097.402,51	<b>€ 3.097.402,51</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) Imprevisti ed altro		
B.1.1) Imprevisti e lavori in economia	€ 167.265,20	
B.1.2) Oneri per discarica	€ 9.379,93	
B.2) IVA sui lavori 22%	€ 0,00	
B.3) Spese gara, assicurazione RUP - Progettista		
B.3.1) Spese generali	€ 0,00	
B.3.2) Spese per attestati di laboratorio e verifiche tecniche	€ 50.000,00	



B.3.3) Contributo ANAC	€ 600,00	
B.3.4) Spese per attività di consulenza e supporto	€ 40.000,00	
B.4) Incentivi RUP e spese tecniche svolte dal personale dip.te	€ 61.948,05	
B.5) IVA al 22% su B.1, B.3.2. e B.3.4	€ 58.793,93	
<b>SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 387.987,11</b>	<b>€ 387.987,11</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 3.485.389,62</b>
- economie		<b>€ 2.094.610,38</b>
		<b>€ 5.580.000,00</b>

- con D.D. n. 373/DATE/2022 del 23/06/2022 è stata approvata Perizia di Variante dell'importo complessivo di € 3.471.700,30 di cui € 3.109.026,74 per lavori comprensivo di € 105.208,74 per oneri della sicurezza ed € 362.670,56 per somme a disposizione e, pertanto la riduzione complessiva della spesa è pari ad € 13.689,33 (- 0,39%), come da seguente quadro economico:

<b>Q.E. PERIZIA DI VARIANTE</b>	
<b>A) LAVORI</b>	
A1) Importo Lordo lavori	€ 4.679.131,57
A2) Importo Lordo lavori stralciati in perizia	€ 591.192,00
A3) Importo lavori aggiunti in perizia compreso in A1)	€ 590.791,76
A4) Importo perizia al netto dei lavori Stralciati (A1-A2)	€ 4.087.939,57
A5) ribasso del 26,52% (A1-A2)	€ 1.084.121,58
A6) Importo lavori al netto del ribasso del 26,52% (A1-A2-A5):	€ 3.003.818,00
A7) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 105.208,74
A8) Importo TOTALE lavori A6+A7:	€ 3.109.026,74
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	
B1) Imprevisti e lavori in economia:	€ 92.704,36
B2) Oneri per discarica:	€ 9.379,93
B3) I.V.A. (22%) sui lavori	€ 0,00
B4) Spese generali (per gara):	€ 0,00
B5) Spese per attestati di laboratorio e verifiche tecniche:	€ 50.000,00
B6) Contributo ANAC:	€ 600,00
B7) Spese per attività di consulenza e supporto (CSE e D.O.):	€ 50.900,60
B7.1) Oneri previdenziali su B7	€ 2.036,02
B8) Incentivi. e spese tecniche svolte da personale dipendente	€ 61.948,05
B9) Commissione di collaudo tecnico amministrativo	€ 50.000,00
B10) IVA (22%) su somme a disposizione B1)+B2)+B5)+B7)+B7.1):	€ 45.104,60
<b>TOTALE (B):</b>	<b>€ 362.673,56</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A+B):</b>	<b>€ 3.471.700,30</b>

- in data 04/11/2022 è stato stipulato Atto Aggiuntivo Rep. CAS 1190/2022, registrato all'agenzia dell'entrate di Messina in pari data al n. 17976;





- con nota prot. CAS 20528 del 06/07/2022, è stata trasmessa la suddetta la Perizia di Variante Tecnica al SVCA – D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali per l'approvazione, ai fini convenzionali dei rapporti tra la società Concessionaria Consorzio per le Autostrade Siciliane e il Concedente;
- con D.D. n. 483/DATE del 23/09/2024 è stato preso atto del D.D.G. n. 776 del 22/03/2022 di finanziamento del progetto esecutivo;
- con del D.D.G. n. 61680 del 15/11/2024, il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 - ha rettificato il Q.E. finanziato, che a seguito correzione della voce B.5 "IVA al 22% su B.1, B.3.2. e B.3.4", l'importo complessivo di progetto da € 3.485.389,62 passa a € 3.485.257,62, come da quadro economico come di seguito riportato:

A1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso d'asta	€ 4.088.339,81	
Ribasso d'asta del 26,52%	€ 1.084.227,72	
A2) Lavori al netto del ribasso	€ 3.004.112,09	
A3) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 93.290,42	
Sommano i lavori	€ 3.097.402,51	<b>€ 3.097.402,51</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) Imprevisti ed altro		
B.1.1) Imprevisti e lavori in economia	€ 167.265,20	
B.1.2) Oneri per scarica	€ 9.379,93	
B.2) IVA sui lavori 22%	€ 0,00	
B.3) Spese gara, assicurazione RUP - Progettista		
B.3.1) Spese generali	€ 0,00	
B.3.2) Spese per attestati di laboratorio e verifiche tecniche	€ 50.000,00	
B.3.3) Contributo ANAC	€ 600,00	
B.3.4) Spese per attività di consulenza e supporto	€ 40.000,00	
B.4) Incentivi RUP e spese tecniche svolte dal personale dip.te	€ 61.948,05	
B.5) IVA al 22% su B.1, B.3.2. e B.3.4	€ 58.661,93	
<b>SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 387.855,11</b>	<b>€ 387.855,11</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 3.485.257,62</b>
- economie		<b>€ 2.094.742,38</b>
		<b>€ 5.580.000,00</b>

- con D.D. n. 99/DATE del 29/01/2025 è stato preso atto del D.D.G. n. 61680 del 15/11/2024 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7, con il quale è stato rettificato il Q.E. finanziato, a seguito correzione della voce B.5 "IVA al 22% su B.1, B.3.2. e B.3.4", l'importo complessivo di progetto da € 3.485.389,62 a € 3.485.257,62;
- con nota prot. n. 21631 del 11/07/2025 – SVCA – D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali assunto al prot. CAS 18149 del 14/07/2025, in seguito all'attività istruttoria, è stato trasmesso il Decreto Direttoriale m\_inf.A543D11.REG\_DECRETI\_R\_0000100 del 10/07/2025 di approvazione della Perizia variante tecnica n. 1;
- con il suddetto Decreto la Perizia di variante tecnica n. 1 è stata approvata con un importo in diminuzione di -€ 204.286,66, di cui -€ 88.549,10 per lavori di cui € 10.856,42 per oneri di sicurezza ed -€ 115.737,56 per somme a disposizione;





- il suddetto importo in diminuzione è calcolato ai "solì finì convenzionali" con la differenza tra l'importo del progetto esecutivo, approvato dal MIT con nota prot. 30013 del 11/11/2021 e l'importo ammesso dal MIT per la Perizia di variante tecnica n. 1;
- il suddetto importo in diminuzione non tiene dunque conto delle decurtazioni apportate alle somme a disposizione in fase di finanziamento pari ad € 104.113,34;
- tenuto conto della suddetta decurtazione, inserita da questo ente nel Q.E. di variante tecnica n. 1, la diminuzione effettiva sull'importo della Perizia di variante risulta essere pari ad € 204.286,66 - € 104.113,34 = € 100.173,32;
- tale importo equivale alla differenza tra l'importo totale netto dei lavori della perizia e quello approvato dal MIT;
- i suddetti importi sono deducibili dal seguente Q.E. di raffronto:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO					
	Descrizione	Progetto esecutivo prot. 30013 del 11/11/2021	P.V. 1 CAS	P.V. 1 MIT	Delta (PV1 MIT - PE)
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>c - a</b>
A1)	Importo lordo lavori	€ 4.088.339,81	€ 4.679.131,57	€ 4.544.249,39	
A2)	Importo lordo lavori stralciati in perizia		€ -591.192,00	€ -591.192,00	
A3)	Importo lavori aggiunti in perizia compreso in A1)		€ 590.791,76	€ 455.909,58	
A4)	Importo lordo lavori perizia al netto dei lavori stralciati A1-A2	€ 4.088.339,81	€ 4.087.939,57	€ 3.953.057,39	-€ 135.282,42
A5)	Ribasso d'asta del 26,52%	€ 1.084.227,72	€ 1.084.121,57	€ 1.048.350,82	-€ 35.876,90
<b>A6</b>	<b>Lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 3.004.112,09</b>	<b>€ 3.003.818,00</b>	<b>€ 2.904.706,57</b>	<b>-€ 99.405,52</b>
<b>A7</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 93.290,42</b>	<b>€ 105.208,74</b>	<b>€ 104.146,84</b>	<b>€ 10.856,42</b>
	<b>Importo lavori netti A6+A7</b>	<b>€ 3.097.402,51</b>	<b>€ 3.109.026,74</b>	<b>€ 3.008.853,41</b>	<b>-€ 88.549,10</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>				
B1)	Imprevisti e lavori in economia	€ 167.265,20	€ 92.704,36	€ 92.704,36	-€ 74.560,85
B2)	Oneri per discarica	€ 9.379,93	€ 9.379,93	€ 9.379,93	€ 0,00
B3)	IVA sui lavori 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B4)	Spese generali (per gara)	€ 56.452,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 56.452,01
B5)	Spese per attestati di laboratorio verifiche tecniche	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
B6)	Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
B7)	Spese per attività di consulenza e supporto (C.S.E., e D.O.)	€ 40.000,00	€ 50.900,60	€ 50.900,60	€ 10.900,60
B7.1)	Oneri previdenziali su B7)		€ 2.036,02	€ 2.036,02	€ 2.036,02
B8)	Incentivi e spese tecniche svolte dal personale dipendente	€ 83.632,61	€ 61.948,05	€ 61.948,05	-€ 21.684,56
B9)	Commissione di collaudo tecnico amministrativo		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
B10)	IVA (22%) su somme a disp. B1)+B2)+B3)+B4)+B5)+B7)	€ 71.081,37	€ 45.104,60	€ 45.104,60	-€ 25.976,77
	<b>Importo somme a disposizione</b>	<b>€ 478.411,12</b>	<b>€ 362.673,56</b>	<b>€ 362.673,56</b>	<b>€ 115.737,56</b>





IMPORTO TOTALE LORDO	€ 4.660.041,35	€ 4.555.821,87	€ 4.419.877,79	-€ 240.163,56
IMPORTO TOTALE NETTO	€ 3.575.813,63	€ 3.471.700,30	€ 3.371.526,97	-€ 204.286,66

**Ritenuto** necessario prendere atto del Decreto Direttoriale m\_inf.A543D11.REG\_DECRETI\_R\_.0000100 del 10/07/2025 emesso dal SVCA – D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, di approvazione della Perizia di variante tecnica n. 1;

**Visto** l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

**Visto** il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Il Dirigente Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

#### DECRETA

**1) Di prendere atto** del Decreto Direttoriale m\_inf.A543D11.REG\_DECRETI\_R\_.0000100 del 10/07/2025 di approvazione della Perizia variante n. 1;


**2) Di prendere atto** dell'importo complessivo dell'opera aggiornato ad € 3.371.526,97 di cui € 3.008.853,41 per lavori (comprensivi di € 104.146,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 362.673,56 per somme a disposizione;

**4) Di trasmettere** il presente provvedimento Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dip. delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 – Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale e all' Area 3 – Programmazione, monitoraggio e coordinamento controlli di 1° livello, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria al Consiglio Direttivo del CAS;

Il presente Decreto sarà pubblicato, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.


Il RUP

Ing. *Giulia Ilacqua*



Il Dirigente Generale

Dott. *Calogero Franco Fazio*



Il Coll. RUP  
Arch. *Paola Foti*

