

Oggetto: Contratto Applicativo n.3 - Lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio della galleria Telegrafo nella tratta A20 ME-PA, della galleria Taormina nel tratto autostradale A18 ME-CT e dell'adeguamento impiantistico del Centro di Controllo presso la Sede di c. da Scoppo (ME) - **CIG Derivato n. A0287EADC3.**

Impresa: IGE IMPIANTI S.r.l. con sede in via Adige, n. 9 - 06016 San Giustino (PG), Partita I.V.A. 01373380516.

Contratto Accordo Quadro: Rep. CAS n. 1211/2023 del 16 gennaio 2023, registrato a Messina il 16.01.2023, al n.653 serie 1T;

Contratto Applicativo n.03: Atti. CAS 492/2023 del 23 novembre 2023, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di San Sepolcro (AR) il 30/11/2023 al numero 210 serie 3.

Liquidazione fattura n. 59E/2025 del 30/05/2025 di € 921,91 oltre IVA relativa al SAL n.04 BIS

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 481 /DATE/2025 DEL 06 OTT. 2025

PREMESSO:

CHE con il Decreto Dirigenziale n.414/DATE/2022 del 11/07/2022 è stato approvato il progetto, prenotato le somme ed autorizzato a contrarre per l'affidamento dell'Accordo Quadro triennale relativo ai "Lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie nelle tratte A18 ME-CT e A20 ME-PA" CIG 93244424F5;

CHE con il Decreto Dirigenziale n.513/DATE/2022 del 31/08/2022 è stato aggiudicato l'"Accordo quadro Triennale per i lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie nelle tratte A18 ME-CT e A20 ME-PA" all'impresa IGE IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Adige, 9 - 06016 San Giustino (PG) C.F. e P.IVA 01373380516 pec: ige@pec.it, che ha proposto un ribasso del 27,690% da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara e pertanto l'importo massimo pagabile all'impresa per i lavori risulta essere pari ad €. **3.255.694,73 di cui €. 3.078.694,73 per lavori ed €. 177.000,00 per costi presunti della sicurezza;**

CHE in data 16/01/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. CAS n. 1211/2023 del 16 gennaio 2023, registrato a Messina il 16.01.2023, al n.653 serie 1T CIG. 93244424F5 – Gara CAS n. 588/409 relativo all'Accordo Quadro;

CHE con il Decreto Dirigenziale n. 549/DATE/2023 del 08/11/2023 è stato approvato il progetto relativo al Contratto Applicativo n.03 per i "Lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio della galleria Telegrafo nella tratta A20 ME-PA, della galleria Taormina nel tratto autostradale A18 ME-CT e dell'adeguamento impiantistico del Centro di Controllo presso la Sede di c. da Scoppo (ME) nell'ambito dell'Accordo Quadro Triennale per i "Lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie nelle tratte A18 ME-CT e A20 ME-PA" CIG n. 93244424F5 ed autorizzata la sottoscrizione del relativo contratto con l'impresa IGE IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Adige, 9 - 06016 San Giustino (PG) C.F. e P.IVA 01373380516, per un importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 27,690%, pari ad € 648.057,02 oltre IVA, di cui € 628.735,67 per i lavori ed € 19.321,35 per costi della sicurezza;

CHE in data 23/11/2023 è stato stipulato il Contratto Applicativo n.03, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di San Sepolcro il 30/11/2023 al numero 210 serie 3, CIG Derivato n. A0287EADC3;

CONSIDERATO

CHE con verbale di consegna dei lavori del 29/11/2023 il Direttore dei Lavori Per. Ind. Salvatore Virzi ha proceduto alla consegna dei lavori, all'impresa IGE IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Adige, 9 -



06016 San Giustino (PG) C.F. e P.IVA 01373380516;

CHE con verbale di concreto inizio dei lavori del 14/12/2023 il Direttore dei Lavori Per. Ind. Salvatore Virzi ha proceduto alla constatazione del concreto inizio dei lavori del contratto applicativo n.03 da parte dell'impresa IGE IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Adige, 9 - 06016 San Giustino (PG) C.F. e P.IVA 01373380516;

CHE in data 21/04/2025 è stato emesso il S.A.L. n.04 e ultimo, corredato della relativa documentazione, relativo al **Contratto Applicativo n.3 - Lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio della galleria Telegrafo nella tratta A20 ME-PA, della galleria Taormina nel tratto autostradale A18 ME-CT e dell'adeguamento impiantistico del Centro di Controllo presso la Sede di c. da Scoppo (ME), CIG Derivato n. A0287EADC3.**

CHE in data 21/04/2025 è stato emesso il certificato di pagamento n.04 relativo al S.A.L. n.04 e ultimo di € 5.288,26 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO:

CHE il 18/05/2022 è entrato in vigore il decreto-legge 17 maggio 2022 n.50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

CHE l'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50, recante disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, e a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio n.213 del 30/12/2023, art.1, comma 304, in merito alla contabilizzazione dei lavori afferenti appalti pubblici aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione tra il 01 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, e alle conseguenti lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, prescrive che per l'emissione degli stati di avanzamento di detti lavori, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, bisogna applicare i prezziari ufficiali aggiornati al 2024, tuttavia, nel caso in cui le regioni non abbiano ancora provveduto all'aggiornamento annuale dello stesso, si potranno contabilizzare i lavori con il prezzo aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, o comunque con l'ultimo prezzo utilizzato;

CHE l'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50, come modificato dalla Legge di Bilancio n.213 del 30/12/2023, prescrive che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari nuovi o incrementati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80%, nei limiti delle risorse richiamate nel decreto-legge 17 maggio 2022 n.50 stesso;

CHE a giugno 2024 è stato pubblicato l'Elenco Prezzi ANAS 2024 in revisione 1;

CHE con decreto assessoriale n. 2/Gab del 17 gennaio 2024 è stato pubblicato il Prezziario Unico Regionale Sicilia 2024, con validità dello stesso fino al 31/12/2024;

CHE il decreto-legge 17 maggio 2022 n.50, al comma 1 dell'art.26, stabilisce che il pagamento del certificato di pagamento straordinario è effettuato utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

CHE in data 22/04/2025 il D.L. Per. Ind. Virzi Salvatore, ha trasmesso il report di calcolo, redatto ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50, dal quale risulta un importo totale da riconoscere all'Impresa pari ad € 921,91 oltre IVA al 22%;

CHE in data 22/04/2025 è stato emesso il certificato di pagamento straordinario relativo al calcolo dei



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

maggiori oneri dovuti all'applicazione dei prezzi aggiornati, recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate nello Stato di Avanzamento Lavori n.4 e ultimo, pari ad € 921,91 oltre IVA al 22%;

CHE l'Impresa IGE IMPIANTI S.r.l. con sede in via Adige, n. 9 - 06016 San Giustino (PG), Partita I.V.A. 01373380516, ha emesso la fattura n. 59E/2025 del 30/05/2025 di € 921,91 oltre IVA 22%;

CHE trattandosi di Accordo Quadro, come riportato nel Decreto Dirigenziale n.513/DATE/2022 del 31/08/2022 di presa d'atto verbale di gara e aggiudicazione, le somme necessarie al pagamento della fattura de quo saranno prelevate dal Quadro Economico dello stesso Accordo Quadro;

RITENUTO:

di dover liquidare la fattura n. 59E/2025 del 30/05/2025 per un importo complessivo di € 921,91 oltre IVA 22%, a favore dell'impresa IGE IMPIANTI S.r.l. con sede in via Adige, n. 9 - 06016 San Giustino (PG), Partita I.V.A. 01373380516;

VISTI:

- Il contratto d'appalto originario relativo all'Accordo Quadro Rep. Cas n. 1221/2023 del 16/01/2023, registrato a Messina il 16/01/2023 al n.653 serie 1T – CIG Principale n. 93244424F5 – Gara CAS n. 588/409 relativo all'Accordo Quadro;
- Il contratto d'appalto del 12/07/2023 relativo al Contratto Applicativo n.3 registrato a San Sepolcro il 19/07/2023 al n.160 serie 3 CIG Derivato n. 968028256A;
- il prospetto di calcolo redatto dal D.L. Per. Ind. Virzì Salvatore relativamente ai maggiori oneri dovuti all'applicazione dei prezzi aggiornati per la contabilizzazione delle lavorazioni effettuate e contabilizzate nello Stato di Avanzamento Lavori n.4 e ultimo, dal quale risulta un importo totale pari ad € 921,91 oltre IVA al 22%;
- il certificato di pagamento n.04 BIS del 22/04/2025;
- la fattura n. 39E/2025 del 07/05/2025 di € 7.499,61 oltre IVA 22%;
- il DURC regolare dell'Impresa IGE IMPIANTI S.r.l.;

VISTI:

- l'art.43 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024÷2026;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018;

Il Direttore Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1.DI LIQUIDARE la fattura n.59E/2025 del 30/05/2025 di € 921,91 oltre IVA 22% emessa a saldo del certificato di pagamento n. 04 BIS, a favore dell'impresa IGE IMPIANTI S.r.l. con sede



in via Adige, n. 9 - 06016 San Giustino (PG), Partita I.V.A. 01373380516, per i lavori del
"Contratto Applicativo n.3 - Lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio della
galleria Telegrafo nella tratta A20 ME-PA, della galleria Taormina nel tratto autostradale A18
ME-CT e dell'adeguamento impiantistico del Centro di Controllo presso la Sede di c. da Scoppo
(ME). CIG Derivato n. A0287EADC3";

Art. 2. DI PRELEVARE la somma di € 921,91 oltre IVA 22% pari ad un importo complessivo di
€1.124,73 dal capitolo n.48 impegno n.74/2023 giusto decreto n.414/DATE/2022 del
11/07/2022;

Art. 3. DI EMETTERE mandato di pagamento a favore dell'impresa IGE IMPIANTI S.r.l. con sede in
via Adige, n. 9 - 06016 San Giustino (PG), Partita I.V.A. 01373380516 con bonifico sul Conto
Corrente Bancario IBAN: **IT65I0103021600000002058607** come indicato nella sopracitata
fattura;

Art. 4. DI TRASMETTERE copia del presente Atto all'Ufficio finanziario per competenza.

Il presente Decreto Dirigenziale di liquidazione verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo
Consorzio.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda

Il Direttore Generale

Calogero Franco Eazio