

OGGETTO: “Realizzazione degli impianti di: Pannelli a messaggio variabile in itinere agli ingressi, monitoraggio del traffico con punti di ripresa TVCC e del sistema informativo controllo velocità autostrade. Messina – Catania A18 e Messina - Palermo A20”. CIG: 8138072576 – CUP: B47H19000550005 – FSC 2014/2020 D.D.G.2406

Pagamento fatture relative al S.A.L. n.09, a tutto il 06 aprile 2025, al R.T.I. AESYS S.p.A.-SINELEC S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l. con sede in via Artigiani, n.41 24060 Brusaporto (BG).

Contratto d'appalto REP. C.A.S. N.ro 1028/2021.

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 991 /DATE DEL 09 DIC, 2025

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 391/DATE/2019 del 13/08/2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto specificati, il cui importo complessivo è di € 7.800.000,00 così suddivisi: € 5.976.176,09 per lavori (comprensivi degli oneri di sicurezza pari a € 68.260,37 non soggetti a ribasso) ed € 1.823.823,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 512/DATE/2019 del 20/11/2019 è stata effettuata la presa d'atto del progetto esecutivo con le modifiche apportate al quadro economico approvato con decreto MIT in data 18/10/2019 prot. 0024991 e successivo decreto integrativo del 12.11.2019 prot.0027361 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo ai lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 6.516.535,80 di cui € 6.031.385,86 per lavori (comprensivi degli oneri di sicurezza pari a € 68.260,37 non soggetti a ribasso) ed € 485.149,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 263/DATE/2020 del 29/07/2020 è stata effettuata la presa d'atto e l'approvazione degli atti di gara dei lavori in questione, dai quali è risultata la migliore offerta, con il ribasso del 25,264% quella formulata dalla R.T.I. AESYS S.p.A.-SINELEC S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l. con sede in via Artigiani, n.41 24060 Brusaporto (BG);

CHE con decreto dirigenziale n.415/DG/2020 del 30/11/2020 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori alla società SEB INGEGNERIA S.r.l.s. con sede in Siracusa via Mons. Carabello 33/B P.IVA 01949780892 e che con disciplinare d'incarico del 09/12/2020 l'Ing. Sebastiano Sudano, legale rappresentante della società SEB INGEGNERIA S.r.l.s., viene indicato come il professionista che svolgerà l'incarico di Direttore dei Lavori;

CHE con decreto dirigenziale n.453/DG/2020 del 30/12/2020 è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori alla società L'INGEGNERIA S.r.l. con sede in Misterbianco p.zza Dante Alighieri n.17 – C.F. e P.IVA 005588110873, che ha designato per l'espletamento dell'incarico l'Ing. Santo Tirendi;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 250/DATE/2023 del 16/05/2023 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva ed impegnate le somme;

CHE con Decreto Dirigenziale n.567/DATE/2023 del 15/11/2023 è stato rettificato l'importo relativo alle somme a disposizione di cui al Decreto Dirigenziale n.250/DATE/2023 del 16/05/2023;

CONSIDERATO:

CHE con verbale di consegna dei lavori sotto riserva di Legge del 16.12.2020 il D.L. Dott. Ing. Sebastiano Sudano (SEB INGEGNERIA S.r.l.s.) ha proceduto alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 10 e 13 del D. Lgs. 50/2016 alla R.T.I. AESYS S.p.A.-SINELEC S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l. con sede in via Artigiani, n.41 24060 Brusaporto (BG);

CHE in data 20/01/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto REP. C.A.S. N.ro 1028/2021, registrato a Messina il 26/01/2021 al n.5/5, serie I;

CHE con nota del direttore generale prot.n.990/DG del 26/07/2022 si è proceduto alla nomina dell'ing. Lola Gugliandolo quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'ing. Gaspare Sceusa;

CHE in data 31/08/2023 è stato stipulato l'atto di sottomissione per perizia di variante e suppletiva e concordamento nuovi prezzi REP. C.A.S. N.ro 1292/2023;

CHE in data 11/12/2024 è stato stipulato l'atto di sottomissione per perizia di variante e suppletiva e concordamento nuovi prezzi REP. C.A.S. N.ro 1381/2024;

CHE in data 19/09/2025 è stato stipulato l'atto di sottomissione per perizia di variante e suppletiva e concordamento nuovi prezzi REP. C.A.S. N.ro 1428/2025;

CHE in data 19/09/2025 il R.U.P. ha ricevuto il S.A.L. n.09 corredato della relativa documentazione emesso dal D.L. in data 19/09/2025;

CHE in data 19/09/2025 è stato emesso il certificato di pagamento relativo al S.A.L. n.09 pari ad € 120.221,43 oltre IVA al 22%;

CHE le società SINELEC S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l., componenti del R.T.I., hanno emesso le seguenti fatture:

- Sinelec S.p.a. fattura n.1170003058 del 14/10/2025 per l'importo di € 46.913,33 oltre IVA al 22%;
- Isaf Costruzioni S.r.l. fattura n. FATTPA 12_25 del 02/10/2025 per l'importo di € 73.308,10 oltre IVA al 22%;

VISTI:

- ✓ il contratto d'appalto REP. C.A.S. N.ro 1028/2021 stipulato il 20.01.2021 e registrato a Messina il 26.01.2021 al n.5/5, serie I;
- ✓ l'atto di sottomissione per perizia di variante e suppletiva e concordamento nuovi prezzi REP. C.A.S. N.ro 1292/2023;
- ✓ l'atto di sottomissione per perizia di variante e suppletiva e concordamento nuovi prezzi REP. C.A.S. N.ro 1381/2024;
- ✓ l'atto di sottomissione per perizia di variante e suppletiva e concordamento nuovi prezzi REP. C.A.S. N.ro 1428/2025;
- ✓ il verbale di consegna dei lavori in data 16.12.2021;
- ✓ il certificato di pagamento relativo al S.A.L. n.09 pari ad € 120.221,43 oltre IVA al 22%;
- ✓ le fatture:
 - ✓ Sinelec S.p.a. fattura n.1170003058 del 14/10/2025 per l'importo di € 46.913,33 oltre IVA al 22%;
 - ✓ Isaf Costruzioni S.r.l. fattura n. FATTPA 12_25 del 02/10/2025 per l'importo di € 73.308,10 oltre IVA al 22%;
- ✓ i DURC;
- ✓ l'art.43 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- ✓ il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- ✓ il D.D.G. n.3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024÷2026;

RITENUTO

- ✓ di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTO:

- ✓ il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018,
- ✓ la Direttiva n.260/DG del 14/03/2025,

Il Direttore Generale per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

DI LIQUIDARE le fatture:


- Sinelec S.p.a. fattura n.1170003058 del 14/10/2025 per l'importo di € 46.913,33 oltre IVA al 22%;
- Isaf Costruzioni S.r.l. fattura n. FATTPA 12_25 del 02/10/2025 per l'importo di € 73.308,10 oltre IVA al 22%;

per i lavori di *“Realizzazione degli impianti di: Pannelli a messaggio variabile in itinere agli ingressi, monitoraggio del traffico con punti di ripresa TVCC e del sistema informativo controllo velocità autostrade. Messina – Catania A18 e Messina - Palermo A20”*, emesse a saldo del S.A.L. n.09 pari ad € 120.221,43 oltre IVA al 22% sul cap.n.204 (impegno n.699/2023, n.1873/2023, n.50/2025/, n.805/2025) giusto decreti n.250/DATE/2023 del 16/05/2023, n.567/DATE/2023 del 15/11/2023, n.477/DATE/2024 del 18/09/2024, n.457/DATE/2025 DEL 04/06/2025.

DI EMETTERE mandato di pagamento a favore della R.T.I. AESYS S.p.A.-SINELEC S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l. con sede in via Artigiani, n.41 24060 Brusaporto (BG), come previsto da contratto, per un importo complessivo pari € 120.221,43 oltre IVA e specificatamente di:

1. € 46.913,33 oltre IVA al 22% dal cap.n.204 (impegno n.699/2023, n.1873/2023, n.50/2025/, n.805/2025), a favore della Sinelec S.p.A. Via Strada Provinciale 211 della Lomellina n.3/13 Frazione S. Guglielmo - 15057 Tortona (AL), C.F. e P.IVA 07937690019 con bonifico bancario sul Conto Corrente **IBAN IT65B0333201000000001610035 – Banca Passadore**, come indicato nella sopracitata fattura e descritto nel contratto d'appalto REP. C.A.S. N.ro 1028/2021;
2. € 73.308,10 oltre IVA al 22% dal cap.n.204 (impegno n.699/2023, n.1873/2023, n.50/2025/, n.805/2025), a favore della Isaf Costruzioni S.r.l. Via Giovanni Verga, 3 – 95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT), C.F. e P.IVA 04638320871 con bonifico bancario sul Conto Corrente **IBAN IT62J0100516900000000010721 – BNL Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**, come indicato nella sopracitata fattura e descritto nella comunicazione registrata in “Atti/Scritture CAS” al n.383, contratto d'appalto REP. C.A.S. N.ro 1028/2021;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria per la liquidazione delle suddette somme.


Il RUP
Ing. Lola Gugliandolo

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



Il Supporto al RUP
Ing. Sebastian Carmelo Garofalo

Si trasmette a: Ufficio Finanziario per competenza
Allegati:

- Certificato di pagamento n.09 del 19.09.2025;
- Sinelec S.p.a. fattura n.1170003058 del 14/10/2025;
- Isaf Costruzioni S.r.l. fattura n. FATTPA 12_25 del 02/10/2025;
- DURC.