

Oggetto: Servizio di manutenzione biennale con modalità ON-SITE dell'hardware AS/400 e su altri server e apparecchiature elettroniche che fanno parte del CED.

CIG: B3FF41A12B – Codice Gara: G00656

Approvazione della PVTs n.1 ed integrazione dell'impegno somme

DECRETO DIRIGENZIALE N. 231 /DG/2025 17 LUG. 2025

PREMESSO CHE:

- per il servizio in oggetto è stato nominato RUP l'Ing. Dario Costantino;
- con Decreto Dirigenziale n. 519/Date del 10/10/2024 è stata approvata la procedura di affidamento del "Servizio di manutenzione biennale con modalità ON-SITE dell'hardware AS/400 e su altri server e apparecchiature elettroniche che fanno parte del CED", per un importo complessivo di € 70.000,00 oltre Iva (22%) ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera "b" del D.lgs. n. 36/2023, con una indagine di almeno 3 operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
- con medesimo Decreto è stata impegnata la somma complessiva di € 85.400,00 di cui € 70.000,00 per servizio e € 15.400,00 per Iva, da imputarsi sul capitolo 61 denominato "Elaborazione dati" del redigendo bilancio 2024/2026, esercizio 2024, ed è stato altresì stabilito il cronoprogramma previsionale dei pagamenti;
- in seguito alla positiva verifica del possesso dei documenti dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 94 e dell'art. 98 del D.lgs. 36/2023, con Decreto Dirigenziale n. 590/DATE del 15/11/2024, si è preso atto delle risultanze di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione efficace del servizio di che trattasi alla TELWAVE S.r.l., con sede legale in Catania e con P.Iva 04266720871, che ha offerto un ribasso del 16,43% sull'importo a base d'asta di € 70.000,00, per un importo contrattuale di € 58.500,00 oltre Iva;
- con medesimo Decreto è stato disposto di trasformare il pre-impegno n. 35/2024, in impegno di spesa per la somma complessiva di € 71.370,00 di cui € 58.500,00 per servizi e € 12.870,00 per Iva, da imputare sul cap. 61 del redigendo bilancio 2024/2026 ed è stato altresì stabilito il cronoprogramma previsionale dei pagamenti;
- con nota n. 982/DG del 18/11/2024 è stato nominato DEC del servizio in oggetto l'Ing. Antonio Farina;
- in data 20/11/2024 si è proceduto, con relativo verbale, alla consegna del servizio in via d'urgenza, indicando il tempo utile per il compimento del servizio in 730 (settecentotrenta) giorni, con ultimazione prevista in data 19 novembre 2026;
- in data 14/02/2025 è stato stipulato il contratto d'appalto REP. C.A.S. n. 1396/2025;
- con nota prot. n. 390/DG del 08/04/2025 è stato nominato RUP del servizio de quo l'Ing. Antonio Farina, in sostituzione dell'Ing. Dario Costantino;

CONSIDERATO CHE:

- nella lettera d'invito sono state previste, in clausole chiare, precise e inequivocabili, possibili modifiche al contratto, dovute alle probabili necessità di sostituzione di componenti hardware;
- a tal proposito l'Appaltatore ha presentato la seguente offerta sui prezzi unitari:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	PREZZO NETTO OFFERTO
Fan doppia - 26K8143	cadauno	100,00 €
Fan singola - 23K4759	cadauno	90,00 €
Supporto per fan doppia - 26K8128	cadauno	60,00 €
Supporto per fan singola - 26K8129	cadauno	80,00 €
Ram 256MB PC2-3200R - 38L5090	cadauno	75,00 €
Ram 512MB PC2-3200R - 13M1424	cadauno	110,00 €
HDD 36.4GB 15K SCSI U320 - 90P1383	cadauno	200,00 €
Power Supply 585W - 24R2640	cadauno	240,00 €
VRM - 24R2697	cadauno	100,00 €
Motherboard - 39Y6958	cadauno	160,00 €
HDD 141GB - 4328 - 39J3697	cadauno	220,00 €
HDD 35GB - 4326 - 53P3239	cadauno	270,00 €
Power Supply - 30J2781	cadauno	200,00 €
Cache battery per 571E/574F - 42R8305	cadauno	270,00 €
Cache I/O adapter - 574F	cadauno	2 600,00 €
PCI-X scsi raid adapter - 571E	cadauno	2 800,00 €
Cache battery Ni-MH - 44L0313	cadauno	60,00 €
Monitor - 80P3750	cadauno	600,00 €
HDD 300GB 10K 6Gb SAS - 00Y2429	cadauno	120,00 €
HDD 600GB 10K 6Gb SAS - 00Y2430	cadauno	160,00 €
HDD 300GB 6Gb SAS - 90Y8878	cadauno	140,00 €
HDD 600GB 6Gb SAS - 42D0708	cadauno	180,00 €
HDD SSA 9,1GB - 09L2209	cadauno	200,00 €
HDD SSA 18,2GB - 09L2208	cadauno	240,00 €
LCM - 32P1635	cadauno	420,00 €
LCM - 60Y6010	cadauno	660,00 €

- tale offerta è stata allegata al contratto d'appalto (Sub. H), pertanto i suddetti prezzi costituiscono prezzi contrattuali;
- si è reso necessario sostituire alcuni componenti hardware dell'AS/400 e su altri server e apparecchiature elettroniche che fanno parte del CED;

CIO' CONSIDERATO

- si è reso necessario redigere perizia di variante ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera a) del D. Lgs 36/2023;

PRESO ATTO CHE:

- il DEC ha redatto perizia di variante e suppletiva n.1 composta dai seguenti elaborati:
 1. Elenco Elaborati
 2. Relazione Tecnica
 3. Computo Metrico Estimativo – Prezzi Netti Contrattuali
 4. Quadro Economico E Quadro Di Raffronto
 5. Schema Atto Di Sottomissione
- per la redazione degli elaborati sono stati utilizzati prezzi di contratto e non è stato necessario concordarne di nuovi;
- Il quadro economico di perizia è il seguente:

VISTO:

- l'art.120 comma 1) lett. a) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- la relazione istruttoria del responsabile unico del progetto;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;
- la Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025;

Il Dirigente Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) DI APPROVARE la Perizia di Variante per il "*Servizio di manutenzione biennale con modalità ON-SITE dell'hardware AS/400 e su altri server e apparecchiature elettroniche che fanno parte del CED*" per un importo complessivo per servizi pari a € 68.500,00 oltre IVA;

Art. 3) DI DARE ATTO che il quadro economico complessivo della perizia di variante, pari a € **83.570,00**, di cui € 68.500,00 per servizi ed € 15.070,00 per oneri IVA determina un incremento di spesa pari a € **12.200,00**, rispetto a quanto già impegnato con Decreto Dirigenziale n. 590/DATE del 15/11/2024.


Art. 4) DI IMPEGNARE l'importo suppletivo complessivo a favore dell'Appaltatore Telwave S.r.l., pari a € **12.200,00**, di cui € 10.000,00 per servizi suppletivi, ed € 2.200,00 per IVA sul capitolo 61 del redigendo bilancio 2025-2027, dando atto che presuntivamente la liquidazione delle somme avverrà in quanto a € 8.840,00 nell'esercizio finanziario 2025 e in quanto a € 3.660,00 nell'esercizio finanziario 2026;

Art. 5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per quanto di competenza al Presidente CD, all'Ufficio finanziario e di Ragioneria.

Art. 6) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

IL RUP

Ing. Antonio Farina



IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Calogero Franco Fazio



QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS N.1

A) SERVIZI:	
Servizio soggetti a ribasso	€ 81 965,81
Ribasso d'asta del 16,43%	€ 13 465,81
A1) Servizio al netto del ribasso	€ 68 500,00
Sommano i servizi netti	€ 68 500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B7) I.V.A. su A (22%)	€ 15 070,00
Totale somme a disposizione	€ 15 070,00
IMPORTO TOTALE	€ 83 570,00

- l'importo netto del servizio suppletivo ammonta ad € 10.000,00, corrispondente al 17,094%, come meglio evidenziato di seguito:

	Importo lordo del servizio comprensivo degli oneri di sicurezza	Oneri di sicurezza	Importo lordo del servizio soggetto a ribasso	rib. %	Importo netto del servizio esclusi oneri di sicurezza	Importo netto del servizio comprensivo degli oneri di sicurezza
Contratto	70 000,00 €	- €	70 000,00 €	16,43%	58 500,00 €	58 500,00 €
Ulteriore Necessità	11 965,81 €	- €	11 965,81 €	16,43%	10 000,00 €	10 000,00 €
Atto di sottomissione	81 965,81 €	- €	81 965,81 €	16,43%	68 500,00 €	68 500,00 €

- l'importo totale della perizia di variante, pari € 83.570,00, comporterà un aumento di spesa pari a € 12.200,00 come meglio evidenziato dal seguente Q.E. di raffronto:

QUADRO DI RAFFRONTO PROGETTO / P.V.S. N.1

A) SERVIZI:	Q.E. post aggiudicazione	Variazioni		Perizia di Variante
		Aum.	Dim.	
Servizio soggetti a ribasso	€ 70 000,00	€ 11 965,81	-	€ 81 965,81
Ribasso d'asta del 16,43%	€ 11 500,00			€ 13 465,81
A1) Servizio al netto del ribasso	€ 58 500,00	€ 10 000,00	-	€ 68 500,00
Sommano i servizi netti	€ 58 500,00	€ 10 000,00	- €	€ 68 500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B1) I.V.A. su A (22%)	€ 12 870,00	€ 2 200,00	-	€ 15 070,00
Totale somme a disposizione	€ 12 870,00	€ 2 200,00	- €	€ 15 070,00
IMPORTO TOTALE	€ 71 370,00	€ 12 200,00	- €	€ 83 570,00

- la variante non prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione del servizio e pertanto rimane invariata la data del 19/11/2026

RITENUTO CHE

- è necessario approvare la perizia di variante suppletiva ed il redatta ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera a) del D. Lgs 36/2023;