

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA Accordo quadro per Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione finalizzati al ripristino della pavimentazione ammalorata dell'autostrada A/18 Messina – Catania, relativamente a tratti saltuari . - CIG 94647162BA.

DECRETO DIRIGENZIALE n. 542./ DATE del 10 SET. 2026

PREMESSO:

- che con precedente Decreto Dirigenziale n. 787/DATE del 30/12/2022 sono stati approvati gli atti di gara e dichiarata aggiudicataria dell'accordo quadro in oggetto l'Impresa Chiofalo Group s.r.l., C.so A. Moro 47 – 98044 San Filippo del mela (ME) – P.IVA: 03048720837 che ha offerto un ribasso del 29,7490% sull'elenco prezzi; per un importo di spesa complessiva pari ad € 2.483.211,66, di cui € 1.962.000,00 per lavori, inclusi i costi per la sicurezza, ed € 521.211,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che in data 13/06/2023 è stato stipulato il Contratto di Appalto Rep. CAS n. 1279, registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate al n. 11430;
- che i lavori sono stati consegnati in data 01.03.2023;
- con provvedimento n.500/DG del 14/06/2024, L'Arch. Massimo Freni è stato nominato Direttore dei Lavori in sostituzione dell'Ing. Alessio Cucinotta;
- che le forti piogge verificatesi durante l'esecuzione dell'ultimo applicativo di lavoro con ingenti accumuli di pioggia, hanno prodotto dissesti sul manto stradale di notevoli dimensioni che richiedono un intervento urgente al fine di assicurare la sicurezza autostradale ed evitare danni a terzi, si è ritenuto opportuno, la redazione della perizia di variante e suppletiva.
- che la perizia di variante e suppletiva prevede una maggiore spesa rispetto all'importo per lavori (compresi oneri di sicurezza) di progetto per un ulteriore 15%;
- che l'esecuzione dei lavori come sopra esposto, risulta urgente ed indifferibile.
- che per quanto sopra esposto, si sono verificate delle variazioni sull'importo massimo pagabile al netto del ribasso d'asta, quindi si è redatta perizia di variante e suppletiva ai sensi delle leggi vigenti in materia per l'importo complessivo di € 2,801,926,00 di cui € 2,256,300,00 per lavori (compresi oneri per la sicurezza per € 186,300,00) ed € 545,626,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- che ai maggiori lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva si fa fronte impegnando le somme inserite nel quadro economico non utilizzate e si richiede ulteriore impegno di somme per un importo di €. 318,714,33;
- che il Quadro Economico Definitivo rimodulato a seguito delle variazioni connesse all' Accordo quadro per Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione finalizzati al ripristino della pavimentazione ammalorata dell'autostrada A/18 Messina – Catania, relativamente a tratti saltuari . - CIG 94647162BA – è rappresentato nel seguente quadro di raffronto:



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

	PROGETTO POST GARA		PERIZIA DI VARIANTE Aumento del 15% ai sensi dell'ART.106 comma 2 lett.B del dlgs 50/2016		DIFFERENZA	DELTA %
A	IMPORTO LAVORI DI "PROGETTO"	€ 1 800 000,00	IMPORTO LAVORI DI "VARIANTE"	€ 270 000,00		
B	Oneri sicurezza	€ 162 000,00	Oneri sicurezza	€ 24 300,00		
D	Importo massimo pagabile per lavori al netto del ribasso d'asta.	€ 1 962 000,00	Importo massimo pagabile per lavori al netto del ribasso d'asta.	€ 294 300,00		
I	Importo Contrattuale (G+H)	€ 1 962 000,00	Nuovo Importo Contrattuale	€ 2 256 300,00	€ 294 300,00	15,00%
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
L	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 431 640,00	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 496 386,00	-€ 64 746,00	
M	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 39 240,00	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 39 240,00	€ -	
N	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17/06/16) - v. elaborato 8	€ 20 639,71	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17/06/16) - v. elaborato 8			
O	contributo ANAC	€ 600,00	Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17/06/16) - v. elaborato 8			
P	Oneri previdenziali (4%) su B3 e B4	€ 825,59	Oneri previdenziali (4%) su B3 e B4			
Q	I.V.A. (22%) su B3+B4	€ 4 722,37	I.V.A. (22%) su B3+B4			
R	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (1,50%)	€ 23 544,00	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (1,50%)	€ 10 000,00	€ 13 544,00	
S	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 521 211,67	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 545 626,00	-€ 24 414,33	
T	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 2 483 211,67	IMPORTO TOTALE VARIANTE	€ 2 801 926,00	-€ 318 714,33	-12,83%
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IMPEGNATO CON D.D. 208,3 DATE DEL 2024e 26,3 del 20251	€ 2 483 211,67	Importo da impegnare	€ 318 714,33	-€ 2 164 497,34	

- che l'aumento complessivo dell'importo contrattuale è del 15,00%, quindi entro i limiti dell'art. 106 c. 2 lett. "b" del D.Lgs 50/2016.

CONSIDERATO:

- che le variazioni necessarie a far fronte alle problematiche emerse in corso d'opera sono ascrivibili alla casistica contemplata al comma 1 lettere b) dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, in quanto riconducibili a circostanze imprevedute ed imprevedibili;
- che resta salvaguardata la natura generale del contratto;
- che l'importo totale dei lavori ammonta a nette di € 2.801.926,00 di cui € 2.256.300,00 per lavori (compresi oneri per la sicurezza per € 186.300,00), e pertanto con un incremento di spesa di € 294.300,00 rispetto all'importo contrattuale originario di € 1.962.000,00 IVA esclusa.
- gli elaborati di variante e il nuovo quadro economico sono redatti in conformità alla normativa vigente, e in particolare che l'importo complessivo dei lavori e delle somme a disposizione comporta la necessità di impegno di ulteriore spesa rispetto a quella impegnata.

VISTI:

- l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 12 del 12/01/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipart. Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

il Direttore Generale, per le motivazioni indicate in narrativa

DECRETA

- **Di dare atto** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrale e sostanziale;
- **Approvare** la redazione della perizia di variante e suppletiva redatta dal DEC ed approvata dal RUP dei lavori in oggetto che determina il seguente quadro economico:

•	QUADRO TECNICO ECONOMICO	
A)	LAVORI:	
A1)	Importo massimo pagabile per lavori al netto del ribasso d'asta.	€ 2.070.000,00
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 186.300,00
	Nuovo Importo contrattuale	€ 2.256.300,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

B1)	IVA sull'importo contrattuale dei servizi (22%)	€ 496.386,00
B2)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 39.240,00
B3)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17/06/16) - v. elaborato 8	€ 0,00
B4)	Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17/06/16) - v. elaborato 8	€ 0,00
B5)	IVA 22% di (B3+B4)	€ 0,00
B6)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (1,50%)	€ 10.000,00
	<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 545.626,00
	<u>IMPORTO TOTALE</u>	€ 2.801.926,00

- **Di impegnare** ulteriori € 318.714,33 rispetto all'importo contrattuale originario di € 1.962.000,00 IVA esclusa.
- **Dare atto** che il nuovo termine di ultimazione dei lavori concesso alla Chiofalo Group s.r.l., C.so A. Moro 47 – 98044 San Filippo del mela (ME) – P.IVA 03048720837 tenuto conto dei lavori suppletivi viene fissato al 31/12/2026.
- Trasmettere all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza;

Il R.U.P.

Geom. Tommaso D'Arrigo

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio