



**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**OGGETTO:** Servizio di indagini strutturali connesso ai *“Lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al km 27+940 ricadente nel comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA CUP: B77H21005130005”*

CIG:A00A90D222 - Gara CAS n. G00540

**Approvazione Perizia di variante e Assestamento Contabile ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c), lett. e) e c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 638 /DATE DEL 12 OTT. 2026**

**PREMESSO CHE:**

- con il Decreto Dirigenziale n. 415/DATE del 04.09.2023, è stato approvato il progetto delle indagini per un importo complessivo stimato di € 62.299,76;
- con Decreto Dirigenziale n. 466/DATE del 26.09.2023 si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (convertito con L. n. 120/2020 e s.m.i. dal D.L. n. 77/2021), incardinando fermamente il rapporto d'appalto nell'alveo del regime giuridico di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- con Decreto Dirigenziale di aggiudicazione n. 590/DATE del 23.11.2023, il servizio in oggetto è stato affidato all'Operatore Economico DISMAT s.r.l. con sede in Contrada Andolina SS 122 Km 28, 92024 Canicattì (AG), codice Fiscale e Partita IVA 04534491008, per l'importo contrattuale di € 34.474,99 al netto del ribasso d'asta offerto del 30,00%;
- con nota del 16.01.2024, assunta in pari data al protocollo CAS n. 1854, il Direttore dei Lavori ha convocato la società DISMAT S.r.l. per la consegna del servizio sotto riserva di legge ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
- con verbale del 19.01.2024 il servizio è stato consegnato all'operatore economico DISMAT S.r.l. in via d'urgenza;
- il disciplinare è stato formalmente repertoriato in atti/scritture del CAS al n. 514 in data 09.04.2024 e regolarmente registrato il 16.04.2024 presso l'Agenzia delle Entrate di Canicattì (AG) in serie 3 al n. 203;
- in data 16.04.2025 il Direttore dei Lavori ha redatto gli atti contabili del servizio relativi allo stato di avanzamento n.1;
- in data 08.05.2025 il RUP ha emesso Certificato di Pagamento n. 1 per l'importo di € 14.664,54 al netto di I.V.A., regolarmente liquidato con Decreto Dirigenziale n. 644/DATE del 31.07.2025;
- In data 16.04.2026, il Direttore dei Lavori ha trasmesso lo stato di avanzamento finale e il relativo Quadro Comparativo, assunti al protocollo CAS n. 9925 del 16.04.2026;
- a seguito di verifiche da parte dell'Ufficio del RUP, con nota prot. 13455 del 22.05.2026 è stato richiesto alla Direzione Lavori di predisporre la documentazione tecnica necessaria per una perizia di variante e assestamento comprensiva del verbale di concordamento dei nuovi prezzi e schema di atto di sottomissione ai fini di un riallineamento tecnico-contabile;

**CONSIDERATO CHE**

- con nota prot. n. 19004 del 16.07.2026 il Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Bosco, ha trasmesso i documenti costituenti la Perizia di Variante e Assestamento Contabile redatta in data 30.06.2026, con il seguente

quadro comparativo:

| A   | SERVIZIO                                     | (1) Importo contrattuale-Post aggiudicazione | (2) Variante       | Δ (1) - (2)     | % di variazione |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| A.1 | Servizi                                      | 33.517,35 €                                  | 33.489,97 €        | -27,38 €        | -0,08%          |
| A.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 957,64 €                                     | 956,86 €           | -0,78 €         | -0,08%          |
|     | <b>A. Totale del Servizio (a.1 + a.2)</b>    | <b>34.474,99 €</b>                           | <b>34.446,83 €</b> | <b>-28,16 €</b> | <b>-0,08%</b>   |

- in data 15.09.2026 il RUP ha redatto la relazione istruttoria, in cui si prende atto e si accertano le motivazioni espresse dal Direttore dei Lavori e dalla quali si evince che le modifiche e le rimodulazioni quantitative delle prestazioni contrattuali traggono origine congiuntamente:

- Da circostanze imprevedute e imprevedibili ex art. 106, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, derivanti da specifiche e inderogabili prescrizioni tecniche e ordini di servizio impartiti dagli organi di controllo e alta vigilanza (Direttore dei Lavori, Collaudatore statico e Collaudatore tecnico-amministrativo) per incrementare e approfondire i controlli di accettazione sulle saldature strutturali, a tutela della pubblica incolumità;
- Da motivate esigenze di assestamento quantitativo configurabili quali modifiche non sostanziali e sotto-soglia ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) e c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l'esecuzione dei servizi in variante non altera la natura generale del contratto ed avviene nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante;

**DATO ATTO** che, a fini del riallineamento tecnico-contabile, si è provveduto al formale concordamento di n. 9 Nuovi Prezzi debitamente desunti dal Prezzario Regione Sicilia anno 2022 e dal Prezzario ANAS 2023, accettati e sottoscritti dall'Operatore Economico DISMAT s.r.l. nello "Schema di atto di sottomissione" in data 01.07.2026 senza opporre riserva o dissenso alcuno;

**ACCERTATO** che la perizia di variante non comporta alcun aumento della spesa complessiva programmata ed approvata, registrando al contrario un lieve decremento economico pari a -28,16 € (-0,08%) per il servizio di indagini rispetto all'importo contrattuale originario, e conseguente per l'IVA nelle somme a disposizione dell'Amministrazione e che le risultanze contabili rideterminano il Quadro Economico del servizio come segue:

| <b>A) SERVIZIO</b>                                           |                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A1)                                                          | IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO al netto degli oneri per la sicurezza | 47.842,81 €        |
| A2)                                                          | Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)                               | 956,86 €           |
| A3)                                                          | Ribasso d'asta del 30,00% sull'importo del servizio                    | 14.352,84 €        |
| <b>Importo complessivo del servizio al netto del ribasso</b> |                                                                        | <b>34.446,83 €</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                               |                                                                        |                    |
| B1)                                                          | Imprevisti                                                             | 1.465,19 €         |
| B2)                                                          | Incentivi (art. 113 D.Lgs 50/2016)                                     | 927,95 €           |
| B3)                                                          | IVA (22%) su A1+A2+B1                                                  | 7.578,30 €         |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                           |                                                                        | <b>9.971,44 €</b>  |
| <b>IMPORTO TOTALE</b>                                        |                                                                        | <b>44.418,27 €</b> |





**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**DATO ATTO** che la superiore spesa finale trova integrale ed esatta copertura finanziaria nell'ambito delle somme stanziare nell'ultimo Quadro Economico generale dell'intervento approvato con Decreto Dirigenziale n. 549/DATE del 17.10.2024, a valere sui fondi del Fondo Sviluppo e D.D.G. n. 1761 del 08.08.2024 della Regione Siciliana; Coesione (FSC 2021-2027) relativo all'intervento denominato *CAS - Ricostruzione del cavalcavia al km 27+940 (A20) loc. Spadafora - P.E.* - CUP B77H21005130005 - Codice Caronte: SI\_1\_34245.

**VISTI**

- il D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Dirigenziale n. n. 590/DATE del 23.11.2023;

**VISTA** la Relazione Istruttoria del RUP ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con la quale è stato espresso formale giudizio di ammissibilità all'approvazione della Perizia di Variante e Assestamento Contabile in oggetto;

**VISTO** l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**VISTO** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**VISTO** il D.D.G. n. 12 del 12.01.2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2026-2028;

**VISTO** il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'01.10.2016, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19.11.2018.

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 364/DG/2026 del 18.09.2026.

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente f.f. dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

**Art. 1) DI DARE ATTO** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

**Art. 2) DI APPROVARE** la Perizia di Variante e Assestamento Contabile redatta in data 30.06.2026 dal Direttore dei Lavori e con giudizio di ammissibilità del RUP del 15.09.2026, relativa al "*Servizio di indagini strutturali connesso ai Lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA*" (CUP: B77H21005130005 - CIG: A00A90D222) affidato all'Operatore Economico DISMAT s.r.l. costituita dai seguenti elaborati assunti agli atti del Consorzio al prot. n. 19004 del 16.07.2026:

- 00 Elenco elaborati
- 01 Relazione perizia di variante
- 02 Schema Atto di Sottomissione concordamento nuovi prezzi
- 03 Computo Metrico Estimativo di variante
- 04 Quadro di raffronto
- 05 Quadro Economico

per l'importo complessivo di € 34.446,83, così suddiviso: € 33.489,97 per servizi (al netto del ribasso del

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

30,00 %), € 956,86 per oneri sicurezza ed € 9.971,44 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed IVA, come da quadro economico così rimodulato:

|                                                              |                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A) SERVIZIO</b>                                           |                                                                        |                    |
| A1)                                                          | IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO al netto degli oneri per la sicurezza | 47.842,81 €        |
| A2)                                                          | Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)                               | 956,86 €           |
| A3)                                                          | Ribasso d'asta del 30,00% sull'importo del servizio                    | 14.352,84 €        |
| <b>Importo complessivo del servizio al netto del ribasso</b> |                                                                        | <b>34.446,83 €</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                               |                                                                        |                    |
| B1)                                                          | Imprevisti                                                             | 1.465,19 €         |
| B2)                                                          | Incentivi (art. 113 D.Lgs 50/2016)                                     | 927,95 €           |
| B3)                                                          | IVA (22%) su A1+A2+B1                                                  | 7.578,30 €         |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                           |                                                                        | <b>9.971,44 €</b>  |
| <b>IMPORTO TOTALE</b>                                        |                                                                        | <b>44.418,27 €</b> |


**Art. 4) DI PRENDERE ATTO** atto che le attività previste in variante determinano un decremento netto di spesa pari a -28,16 € (-0,08%) rispetto all'importo contrattuale iniziale e non comportano alcuna modifica o proroga del termine contrattuale originariamente stabilito.

**Art. 5) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, al Presidente del CDA, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti e all'Ufficio Contratti per i successivi adempimenti di competenza..

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane in adempimento agli obblighi di trasparenza vigenti


Il Dirigente f.f. dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Giulia Ilacqua



Il redattore dell'atto  
e supporto al RUP

Arch. Francesca Villari



Visto:

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

