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CONSORZIO per le 
••••• 1IiII AUTOSTRADE SICILLl\NE 

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO 

DECRETO DIRIGENZIALE N38foATE/2019 DEL 3 O LUG. 2019 

Oggetto: Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti localizzati maggiormente degradati del 
rivestimento della canna di valle della Galleria Giardini dell' Autostrada A18/ ME-CT. 
Approvazione perizia di variante. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO 

PREMESSO CHE: 
a seguito dell'esecuzione di attività manutentive della canna di valle della galleria "Giardini" si è 
rilevato un significativo degrado del rivestimento della stessa e, successivamente, si sono 
manifestati alcuni distacchi di piccole porzioni della parte superficiale del medesimo rivestimento; 
tale condizione ha comportato la necessità di provvedere alla chiusura della predetta canna di valle 
della galleria ed alla consequenziale istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata 
di monte; 
al fine di rimuovere lo stato di potenziale pericolo di cui sopra, questo Consorzio ha ritenuto 
necessario ed urgente avviare l'iter tecnico-amministrativo finalizzato al rispristino dei tratti 
maggiormente degradati della galleria di valle; 
con provvedimento n. 26/DG del 08.01.2019 l'ing. Giacomo Bicchieri è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del "Interventi per la messa in 
sicurezza di alcuni tratti localizzati maggiormente degradati del rivestimento della canna di valle 
della Galleria Giardini dell 'Autostrada Al81 ME-CT'; 
con successivo atto pro t. 86/DG del 18.01.2019 è stato istituito il gruppo di progettazione e 
l'ufficio di Direzione dei Lavori; 
con Decreto Dirigenzialf n. 39/DATE/2019 del 12.02.2019 si è provveduto ad approvare il 
progetto esecutivo dei layori de quo ed è stato disposto di provvedere all'affidamehto dei lavori 
in argomento previo espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. "c" 
del D.Lgs. n. 50/2016, rfediante l'attivazione di specifica R.D.O. sulla Piattafor1a CONSIP - 
Mercato Elettronico dellt Pubblica Amministrazione (ME-P A); 
per l'affidamento dei lavori è stato adottato il criterio del "minor prezzo" previsto dall'art. 95 
comma 4lett. "a" e dal parere ANAC n. 84346 del 23.06.2017; 
con Provvedimento del Dirigente Generale dell'Ente n. 308/DG del 12.03.2019 è stata nominata 
la Commissione di Gara; 
con verbale del 25.03.2019, la suddetta Commissione di gara, in seguito all'espletamento delle 
attività alla stessa demandate, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto relativo agli "Interventi 
per la messa in sicurezza di alcuni tratti localizzati maggiormente degradati del rivestimento della 
canna di valle della Galleria Giardini dell'Autostrada Al81 ME-CT' all'impresa OPERES srl, 
con sede legale in Via Princessa, 22/a - Santa Venerina (CT), P.IV A e Codice Fiscale 
03728590872; 
la suddetta impresa, per l'esecuzione dei lavori de quo ha offerto il prezzo di € 607.790,76 oltre 
oneri per la sicurezza pari ad € 26.622,77, ed al netto dell'IV A. Ne consegue che il ribasso offerto 
sull'importo a base d'asta risulta pari ad € 363.291,63, corrispondente ad un ribasso percentuale 
del 37,411 %; 
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RILEVATO: 
che con Decreto Dirigenziale n. 139/DATE/2019 del 01.04.2019, si è provveduto, tra l'altro, a 
prendere atto ed approvare il verbale di gara redatto dalla preposta Commissione di Gara il 
25.03.2019; 
che con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 139/DATE/2019 del 01.04.2019, a seguito 
dell'espletamento della procedura di gara e della rimodulazione della sezione "Somme a 
disposizione dell' Amministrazione", si è provveduto a dare atto che il quadro economico post­ 
gara è il seguente: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST-GARA 

€ 971.082,39 
€ 301.975,30 
€ 26.622,77 

A) LAVORI: 
Al) Lavori a base d'asta 
A2) - di cui per costo del personale 31,097% 
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2,66840% 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 
A4) Importo offerto dall'impresa in sede di gara 
A5) Ribasso d'asta (corrispondente al 37,411 %) 
A6) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 

(A4 + A3) 

B) 
B1) 
B2) 
B3) 
B4) 
B5) 
B6) 
B7) 
B8) 
B9) 

BIO) 

C) 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
Per spese generali, indagini, prove di laboratorio, ecc. 
Per competenze tecniche «2%) 
Per oneri di conferimento a discarica 
Per studio geotecnico 
Per contributo previdenziale e C.N.P.A.LA. (8,00% di B4) 
Per contributo ANAC 
Per Imprevisti 
Per LV.A. 22% (di A6+B1+B3+B4+B7) 
Per collaudo statico e tecnico-amministrativo (compreso iva e cassa) 
Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 20/2007 
e s.m.i. (lO%r di A5) I 

TOTALE SOMME A DISPOSIZioNE 

IMPORTO TOTALE (t + B) 
ECONOMIE POST -GARA 

€ 997.705,16 
€ 607.790,76 
€ 363.291,63 
€ 634.413,53 

€ 10.000,00 

€ 19.954,10 ~, 
€ 8.000,00 

€ 23.905,69 
€ 1.912,46 
€ 600,00 

€48.531,31 
€ 159.467,12 
€ 31.720,00 

€ 36.329,16 ~ 
€ 340.419,84 V/v' 
€ 974.S33,6V v, 

€ 375.166,63 
che a seguito del CItato Decreto Dirigenziale n. 139/DATE/2019 del 01.04.2019 è stato iscntto 
apposito impegno di spesa, n. 806 del 02.04.2019, per l'importo complessivo di € 974.833,37 sul 
capitolo 48 denominato "manutenzione autostrada e relativi impianti" del redigendo bilancio 
pluriennale 2019/2021, esercizio finanziario 2019, tanto al fine di dare copertura finanziaria ai 
lavori in questione; 
che sono state eseguite le verifiche di rito al fine di appurare, in capo all'impresa aggiudicataria, 
il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
che le sopracitate verifiche dei requisiti, ex art. 80 D. Lgs. 50/2016, hanno avuto esito positivo 
rilevando, quindi, l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice; 
che con Decreto Dirigenziale n. 192/DATE/2019 del 13.05.2019, si è provveduto all'aggiudicazione 
dei lavori de qua alla citata impresa "OPERES srl" e, contestualmente, alla dichiarazione di 
intervenuta efficacia della stessa, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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che in data 11.04.2019, a seguito di convocazione a mezzo pec prot. 9719 del 11.04.2019, si è 
provveduto alla consegna dei lavori de quo sotto le riserve di legge nelle more della stipula del 
contratto, previa redazione del relativo verbale di consegna, il quale è stato sottoscritto 
dall'impresa "con osservazioni"; 

CONSIDERATO: 
che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante, incardinata 
nella previsioni di cui all' art. 106 comma 1 lett. "c" e contenuta nei limiti di importo di cui al 
comma 12 del medesimo articolo; 
che la suddetta perizia di variante, redatta in data 02.07.2019, anche a seguito dei ripetuti tavoli tecnici 
e riunioni operative con l'impresa appaltatrice, determina un incremento dell'importo relativo ai lavori 
al netto del ribasso pari ad € 121.176,63, corrispondente ad un aumento del 19, 1006%, come rilevabile 
dal seguente Quadro Economico e di raffronto: 

QUADRO TECNICO ECONOl\!flCO E DI RAFFRONTO 

B I) Per spese generali, indagini, prove di laboratorio, ecc. 
B2) Per competenze tecniche (<2%) 
B3) Per oneri di conferimento a discarica 
B4) Per studio geotecnico 
B5) Per contributo previdenziale e C.N.P.A.l.A. (8,00% di B4) 
B6) Per contnbuto ANAC 
B7) Per Imprevisti 
B8) Per I.V.A. 22% (di A6+B I+B3+B4+B7) 
B9) Per collaudo statico e tecnico-amministrativo (compreso iva e cassa) 

Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 20/2007 e 
BIO) s.m.i. (10% di A5) 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 340.419,84 € 307.870,50 -€ 32.549,34 

I IMPORTO TOTALE (A + B) € ~74.833,37 € 1.063.460,66 € 88.627,29 

che le somme necessarie a coprire i maggiori importi per i lavori, pari in totale ad € 121.176,63 
possono essere reperite parzialmente da minori costi rqlativi alla sezione "B) Somme a 
difposizione dell'Amministrazione" del Quadro Econorfllco d'appalto, nella misura di 
€.32.549,34, mentre per la restante somma pari ad € 88.627,29 si dovrà provvedere mediante 
finanziamento integrativo; 
che l'impresa appaltatrice, previa convocazione a mezzo pec, ha sottoscritto la suddetta perizia ed 
il relativo schema di atto di sottomissione "con dissenso" le cui motivazioni sono state esplicate 
mediante relazione; 

A) LAVORI: 
A I) Lavori a base d'asta 
A2) - di cui per costo del personale 
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 
A4) Importo offerto dall'impresa in sede di gara 
A5) Ribasso d'asta (corrispondente al 37,41 1%) 
A6) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

Progetto originario Perizia di variante Scostamenti 

€ 971082,39 € 1.111.357,40 € 140.275,01 
€ 301975,30 € 328.683,27 € 26.707,97 
€26.622,77 € 60.002,68 €33.379,91 

e 997.705,16 € 1.171.360,08 € 173.654,92 
€ 607.790,76 
€ 363.291,63 € 415.769,92 € 52.478,29 

€ 634.413,53 e 755.590,16 e 121.176,63 @A 
pan ad un incremento del 19,1006% 

€ lO 000,00 € lO 000,00 
€ 19.954,10 € 19.954,10 
€8.000,OO €8.000,OO 
€ 23.905,69 € 23.905,69 
€ 1.912,46 € 1.912,46 '~;;I'v{ €600,OO €600,OO 
€48.531,31 € 0,00 
€ 159.467,12 € 175.449,09 € 15.981,97 
€ 31.720,00 € 31.720,00 

€ 36.329,16 € 36.329,16 

RITENUTO: 
che le motivazioni addotte dalla D.L. e dal CSE per la redazione della suddetta perizia di variante, non 
dipendono da cause imputabili alla Stazione Appaltante e che, data la loro natura, le stesse non 
potevano essere note e prevedibili durante la redazione del progetto esecutivo e che, pertanto, non si 
rilevano errori progettuali; 
che la suddetta perizia rientra nelle previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. "c" in quanto le 
modifiche sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili e le stesse non alterano la 
natura del contratto; 
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necessario, per quanto sopra esposto, provvedere all'approvazione della suddetta penzla di 
variante e, contestualmente, all'impegno delle somme necessarie a dare copertura finanziaria ai 
lavori aggiunti vi d'appalto, pari ad € 88.627,29; 

VISTA la "Relazione istruttoria e parere tecnico di approvazione della perizia di variante in corso 
d'opera" emessa dal RUP in data 17.07.2019; 

VISTA la Legge Regionale n.1O/2000 e s.m.i., ed in particolare l'art.2 che attribuisce al Dirigente, le 
competenze in ordine agli atti di programmazione e di spesa, nonché dell' adozione degli atti e dei 
provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano 1'Amministrazione verso l'esterno; 

CONSIDERATO che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma 
di Decreto; 

VISTI: 
l'art. 43 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione 
provvisona: 
l'autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio 2019 concessa dal 
Dipartimento per le Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana con nota 
prot. 22180 del 17.04.2019, e valida fino al 31.07.2019; 
che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata 
effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente; 

Per le motivazioni espresse in narrativa il Dirigente dell' Area Tecnica e di Esercizio del Consorzio per le 
Autostrade Siciliane, ing. Giovanni Raffa, in pregio ai propri compiti ~ 

DECRETA I 

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata n . 
presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale; 

Art. 2) DI APPROVARE la perizia di variante relativa all'appalto degli "Interventi per la messa in 
sicurezza di alcuni tratti localizzati maggiormente degradati del rivestimento della canna di valle della 
Galleria Giardini dell'Autostrada Al81 ME-CT' redatta in data 02.07.2019 e sottoscritta dall'impresa 
appaltatrice - OPERES srl - "con dissenso" in data 15.07.2019, dalla quale si rileva il seguente quadro 
economico e di raffronto: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO E DI RAFFRONTO 

Progetto originario Perizia di variante Scostamenti 
A) LAVORI: 
AI) Lavori a base d'asta € 971.082,39 € LlIL357,40 € 140.275,01 
A2) - di cui per costo del personale € 301.975,30 € 328.683,27 € 26.707,97 
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 26.622,77 € 60.002,68 € 33.379,91 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 997.705,16 € 1.171.360,08 € 173.654,92 
A4) Importo offerto dall' impresa in sede di gara € 607.790,76 
A5) Ribasso d'asta (corrispondente al 37,411 %) € 363.291,63 € 415.769,92 € 52.478,29 
A6) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 634.413,53 e 755.590,16 € 121.176,63 

pari ad Wl incremento del 19,1006% 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
B l) Per spese generali, indagini, prove di laboratorio, ecc. 
B2) Per competenze tecniche (<2%) 
B3) Per oneri di conferimento a discarica 
B4) Per studio geotecnico 
B5) Per contributo previdenziale e C.N.P.A.I.A. (8,00% di B4) 
B6) Per contributo ANAC 
B7) Per Imprevisti 
B8) Per I.V.A. 22% (di A6+BI+B3+B4+B7) 
B9) Per collaudo statico e tecnico-amministrativo (compreso iva e cassa) 

Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 20/2007 e 
BIO) s.rn.i, (10% diA5) 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

€ 10.000,00 € 10.000,00 
E 19.954,10 € 19.954,10 
E 8.000,00 € 8.000,00 
€ 23.905,69 € 23.905,69 
€ 1.912,46 € 1.912,46 
€ 600,00 € 600,00 

E48.531,31 E 0,00 -E 48.531,31 
€ 159.467,12 E 175.449,09 € 15.981,97 
€ 31.720,00 E 31.720,00 

€ 36.329,16 €36.329,16 
€ 340.419,84 € 307.870,50 -€ 32.549,34 

€ 974.833,37 € 1.063.460,66 € 88.627,29 IMPORTO TOTALE fA + B) 
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Art. 3) DI DARE ATTO che la redazione della suddetta perizia di variante non è dipesa da cause 
imputabili alla Stazione Appaltante, in quanto dovuta a circostanze impreviste ed imprevedibili che, 
comunque, non alterano la natura del contratto; 

Art. 4) DI DISPORRE l'iscrizione di ulteriore impegno di spesa, pari ad € 88.627,29 sul capitolo 48 
denominato "manutenzione autostrada e relativi impianti" del redigendo bilancio pluriennale 201912021, 
esercizio finanziario 2019, tanto al fine di dare copertura finanziaria ai lavori aggiuntivi in questione, in 
aggiunta all'impegno già disposto con Decreto Dirigenziale n. 139/DATE/2019 del 01.04.2019 (impegno di 
spesa n. 806 del 02.04.2019), dando atto che la liquidazione delle suddette somme avverrà, presuntivamente, 
nel mese di Settembre 2019; 

Art. 5) DI AUTORIZZARE la stipula dell'atto di sottomissione con l'impresa OPERES srl, con sede 
legale in Via Princessa, 22/a - Santa Venerina (CT), P.IVA e Codice Fiscale 03728590872; 

Art. 6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per quanto di competenza: 

1. All' Ufficio finanziario e di Ragioneria; 
2. All'Ufficio Contratti - Ufficiale Rogante; 
3. Al RUP. 

Sede: 98122 MESSINA - Contrada Scoppo - Tel. PBX 090.37111 - Fax 090.41869 
Codice Fiscale e Partita IV A 01962420830 e-mail cas«Vautùstradesiciliane.it 

Uffici: 90141 PALERMO - Via Notarbartolo D. IO - Tel. 091.6259329 - Fax 091.6266172 
Uffici: 00187 ROMA - Via Dei Crociferi n. 41 - Tel e Fax 06.6794932 
Sito Internet: \\'ww.autostradesiciliane.il. e-rnail: info@autostradesiciliane.it 


