



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 104 /DATE/2020 del 19 MAG 2020

OGGETTO: *“Lavori di completamento e riparazione “Galleria Giardini canna di valle”, conseguenti alla rescissione di contratto di cui al Decreto Dirigenziale 273/DG/2019 del 21/08/2019, relativo agli “Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti localizzati e maggiormente degradati del rivestimento della canna di valle della Galleria Giardini dell’Autostrada A18/ ME-CT”*

Pagamento fattura n. FPA 5/20 datata 19/03/2020 relativa al certificato n. 2

ALP Consorzio Stabile Partita IVA 03546470836

PREMESSO:

- ✓ CHE con Decreto Dirigenziale 273/DG/2019 del 21/08/2019 è stato rescisso il contratto con la ditta OPERES S.r.l. per i lavori relativi agli *“Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti localizzati e maggiormente degradati del rivestimento della canna di valle della Galleria Giardini dell’Autostrada A18/ ME-CT”*, progettati dall’Ing. Alfonso Schepisi con funzione anche di direttore dei lavori, dal Prof. Francesco Castelli, che ha curato lo studio geotecnico, giusto decreto n. 34/DATE/2019 del 25/01/2019, e condotti, nella qualità di RUP, dall’Ing. Giacomo Bicchieri giusto provvedimento n. 26/DG dell’8/01/2019;
- ✓ CHE l’Amministrazione, a seguito dell’avvenuta rescissione del contratto di cui sopra, è addivenuta nella determinazione di procedere alla redazione di un progetto di livello esecutivo per i *“Lavori di completamento e riparazione “Galleria Giardini canna di valle”, conseguenti alla rescissione di contratto di cui al Decreto Dirigenziale 273/DG/2019 del 21/08/2019, relativo agli “Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti localizzati e maggiormente degradati del rivestimento della canna di valle della Galleria Giardini dell’Autostrada A18/ ME-CT”* ed ha incaricato per la redazione del progetto l’Ing. Alfonso Schepisi, già progettista e direttore dei lavori dell’intervento per cui è intervenuta la rescissione come da nota Prot. n. 86/DG del 18/01/2019;
- ✓ CHE, a tal fine, con nota prot. n. 1361/DG del 07/10/2019 è stata nominata l’Ing. Anna Sidoti, dipendente dell’Ente, RUP per i *“Lavori di completamento e riparazione “Galleria Giardini canna di valle”, conseguenti alla rescissione di contratto di cui al Decreto Dirigenziale 273/DG/2019 del 21/08/2019, relativo agli “Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti localizzati e maggiormente degradati del rivestimento della canna di valle della Galleria Giardini dell’Autostrada A18/ ME-CT”*;
- ✓ CHE, con Decreto Dirigenziale n. 460/DATE/2019 del 07/10/2019 è stato approvato il quadro economico e sono state prenotate le somme per il proseguo dell’iter per l’effettuazione dei lavori ivi compresa la spesa per il conferimento a professionista esterno per l’espletamento delle funzioni di Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di Esecuzione;
- ✓ CHE, con Decreto Dirigenziale n. 347/DG dell’8/10/2019 è stato conferito l’incarico per la direzione dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza alla Società L’Ingegneria S.r.l., con sede in Piazza Dante Alighieri, n. 17 98045 Misterbianco (CT) C.F. _ P.IVA 05588110873 che ha prodotto il preventivo di € 31.354,12, oltre IVA ed oneri previdenziali;
- ✓ CHE, con Decreto Dirigenziale n. 467/DATE/2019 del 10/10/2019 si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo e ad indire la gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo complessivo di € 1.084.500,00 di cui € 763.554,55 per lavori, comprensivi di € 36.663,38 per oneri per la sicurezza, ed € 320.975,45 per somme a disposizione dell’Amministrazione;



- ✓ CHE, con decreto dirigenziale n. 491/DATE/2019 del 28/10/2019, è stato dichiarato aggiudicatario dei *“Lavori di completamento e riparazione “Galleria Giardini canna di valle”, conseguenti alla rescissione di contratto di cui al Decreto Dirigenziale 273/DG/2019 del 21/08/2019, relativo agli Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti localizzati e maggiormente degradati del rivestimento della canna di valle della Galleria Giardini dell’Autostrada A18/ ME-CT”*, il Consorzio: ALP Consorzio Stabile con sede in Via Vittorio Alfieri n. 33 cap. 98076 Sant’Agata di Militello (ME) - Partita IVA 03546470836 che ha offerto, sull’importo a base d’asta, un ribasso pari al 31,999% per cui l’importo totale dell’appalto è divenuto € 530.956,64, di cui € 494.293,26 per lavori ed € 36.663,38 per oneri della sicurezza;
- ✓ CHE il suddetto Consorzio ha individuato, quale impresa esecutrice dei lavori, la ditta Ingegneria e Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Tommaso Cannizzaro n. 209 cap. 98123 Messina, partita IVA 01826430835;
- ✓ CHE i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 28/10/2019;
- ✓ CHE, in data 23/01/2020, è stato stipulato il contratto REP CAS n. 958/2020 e registrato a Messina il 27/01/2020 al n. 19/1 serie 1^a;
- ✓ CHE, con decreto dirigenziale n. 98/DG/2020 del 05/03/2020, è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva che eleva l’importo contrattuale ad € 792.474,07 e le somme a disposizione ad € 315.593,94;
- ✓ CHE i lavori sono stati ultimati in data 06/03/2020, come da comunicazione pervenuta a mezzo PEC a firma della ditta esecutrice dei lavori e giusto certificato di ultimazione dei lavori;
- ✓ CHE in data 05/05/2020 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo;

CONSIDERATO:

- ✚ CHE in data 18/03/2020 l’ufficio di Direzione dei Lavori ha emesso lo stato di Avanzamento n. 2 per lavori a tutto il 18/03/2020 per un importo di € 520.780,61, introitato agli atti di questo Ente in data 19/03/2020 giusto protocollo n. 7644;
- ✚ CHE con protocollo INAIL n. 19244444 è stato richiesto il DURC per l’impresa Esecutrice Ingegneria e Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Tommaso Cannizzaro n. 209 cap. 98123 Messina partita IVA 01826430835 che risulta in REGOLA con i contributi previdenziali fino alla data 20/03/2020 e ad oggi valido, *stante che la data di scadenza risulta compresa tra il 31/01/2020 ed il 15/04/2020 per cui conserva la validità fino al 15 giugno 2020 a seguito di emergenza epidemiologica COVID-19*;
- ✚ CHE con protocollo INAIL n. 20576933 è stato richiesto il DURC per l’impresa aggiudicataria ALP Consorzio Stabile con sede in Via Vittorio Alfieri n. 33 cap. 98076 Sant’Agata di Militello (ME) - Partita IVA 03546470836 che risulta in REGOLA con i contributi previdenziali fino alla data 25/06/2020;
- ✚ CHE in data 06/05/2020 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 2 per l’importo di € 246.414,13;
- ✚ CHE l’impresa in data 19/03/2020 ha emesso la fattura n. **FPA 5/20 del 19/03/2020** per l’importo complessivo di € 300.625,24 di cui di € 246.414,13 per imponibile ed € 54.211,11 per IVA;

RITENUTO:

- ✚ di dover liquidare, pertanto, la fattura n. **FPA 5/20 del 19/03/2020** emessa dall’impresa ALP Consorzio Stabile con sede in Via Vittorio Alfieri n. 33 cap. 98076 Sant’Agata di Militello (ME) - Partita IVA 03546470836 per l’importo complessivo di € 300.625,24 di cui di € 246.414,13 per imponibile ed € 54.211,11 per IVA;



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

VISTI:

- ✓ Il verbale di consegna dei lavori in data 28/10/2019;
- ✓ Il contratto d'appalto REP CAS n. 958/2020 e registrato a Messina il 27/01/2020 al n. 19/1 serie 1^a;
- ✓ Il SAL n. 2 emesso il 18/03/2020, acquisito agli atti il 18/03/2020, e il relativo certificato di pagamento emesso in data 06/05/2020;
- ✓ La fattura n. FPA 5/20 del 19/03/2020;
- ✓ Il documento di regolarità contributiva del Consorzio Stabile ALP e della ditta incaricata;
- ✓ L'atto aggiuntivo firmato in data 05/05/2020;
- ✓ Il D.L.gs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.M. n.49/2018;

VISTO: La nota prot. n. 14599 del 6/04/2020 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2020, sino al 31/07/2020;

ATTESO CHE, ai sensi della L. R. 10/2000, art. 2 punto 2 spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

RITENUTO CHE trattasi di spese urgenti e indifferibili e che la mancata effettuazione della spesa da effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, Ing Dario Costantino, per le motivazioni indicate in narrativa

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati

✚ **Di Liquidare** la fattura n. FPA 5/20 del 19/03/2020 relativa allo stato di avanzamento n. 2, emessa dal Consorzio Stabile ALP dell'importo complessivo di € 300.625,24, di cui di € 246.414,13 per imponibile ed € 54.211,11 per IVA, utilizzando le somme impegnate con decreto n. 491/DATE/2019 del 28/10/2019 giusto impegno n. 2089 al cap. 48 in data 29/10/2019 Bilancio 2019/2020 e con decreto dirigenziale n. 98/DG/2020 del 05/03/2020 e giusto atto aggiuntivo in data 05/05/2020;

✚ **Di Emettere** mandato di pagamento a favore Consorzio Stabile ALP, codice IBAN IT43W0521682100000000091353 previa verifica di morosità ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, indicando nella causale il riferimento alla richiesta della prestazione resa.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Anna Sidoti

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi