



CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADALE SICILIANE**

**DIREZIONE TECNICA E DI ESERCIZIO**

**Oggetto:** "Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/20 Messina-Palermo"

CIG n. 8518839056 - CUP B47H18003020005. **Rimodulazione Quadro Economico di Progetto.**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 583 /DATE/2021 del 13 OTT. 2021

**PREMESSO:**

- con provvedimento prot. n. CDG-0099567-P del 08/08/2007, l'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali - I.V.C.A. - ha approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/20 Messina-Palermo" per un importo complessivo di € 18.371.325,31, di cui € 17.267.581,50 per lavori a base d'asta ed € 1.103.743,81 per somme a disposizione;
- il tempo intercorso tra l'approvazione del progetto esecutivo di cui sopra e la data odierna, ha reso necessario l'aggiornamento del progetto in termini di quantità, qualità e tecnologie esecutive;
- con provvedimento n.ro 519/DG del 15/04/2020, l'ing. Dario Costantino è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Salvatore Minaldi;
- il Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti, organismo incaricato per la verifica del progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, ha emesso n. 4 Rapporti di verifica intermedi in risposta ai quali sono seguite trasmissioni del progetto Esecutivo rielaborato in funzione dei rilievi;
- in data 13/10/2020 il Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti ha trasmesso con nota prot. n. 150004, il Rapporto di Verifica finale riportante le risultanze dell'attività svolta nel quale giudizio finale complessivo, l'attività di verifica ha dato esito positivo con riserva per due rilievi di tipo marginale;
- con Decreto Dirigenziale n. 424/DATE del 19/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo in argomento per l'importo complessivo di € 18.560.000,00 di cui € 14.284.930,00 per lavori (ivi compresi € 522.564,37 relativi agli oneri per la sicurezza) ed € 4.275.070,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con nota trasmessa via pec prot. n. 0027980 del 06/11/2020 - SVCA la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ha autorizzato a procedere alla prosecuzione dell'iter procedurale per l'affidamento dell'appalto nelle more dell'emissione del Decreto di competenza per l'approvazione dell'intervento in argomento ai fini convenzionali;
- la copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi è prevista nell'ambito del finanziamento Patto per il Sud approvato con Delibera n. 301 del 10/09/2016 e successiva Delibera n. 20 del 18/02/2017 della Giunta Regionale di Governo;
- con Decreto Dirigenziale n. 09/DATE del 19/01/2021 Determina a Contrarre è stato approvato il Bando, il Disciplinare di gara e l'espletamento della procedura di gara mediante l'ausilio dell'UREGA, ufficio territoriale di Palermo;
- con il verbale di gara n. 04 del 19/07/2021 la commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico "CONSORZIO STABILE S.A.C. Costruzioni s.c.a.r.l.";
- con Decreto Dirigenziale n. 476/DATE del 05/08/2021 si è preso atto del succitato verbale di gara e aggiudicazione dei lavori in oggetto, con il seguente quadro economico progettuale, che a seguito del ribasso offerto, è stato così ridefinito:





CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE****DIREZIONE TECNICA E DI ESERCIZIO****A) LAVORI:**

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 13.762.365,63
A2) Ribasso d'asta del 15,40%	€ 2.119.404,31
A3) Lavori a corpo a seguito del ribasso	€ 11.642.961,32
A4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 522.564,37
Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)	€ 12.165.525,69

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Rilievi, accertamenti e indagini già eseguite in fase di progetto	€ 138.661,55
B2) Imprevisti	€ 317.257,89
B3) Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
B3.1) Competenze tecniche per RUP, DL ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (0,81 %)	€ 114.279,44
B3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 72.918,17
B3.3) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 29.167,27
B3.4) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 17.500,36
B3.5) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B2.2, B2.3 e B2.4	€ 35.663,49
B4) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
B4.1) Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€ 30.000,00
B4.2) Contributo ANAC	€ 0,00
B5) Spese per commissioni giudicatrici	€ 30.000,00
B6) Spese per pubblicità	€ 5.000,00
B7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
B7.1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 131.036,76
B7.2) Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 23.333,81
B7.3) I.V.A. (22%) su B7.1 e B7.2 e CNPAIA (4%) su B7.2	€ 45.331,36
B8) Oneri di accesso a discarica	€ 25.000,00
B9) I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A3+A4+B2)	€ 2.746.212,39
Totale somme a disposizione	€ 3.808.801,06
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 15.974.326,75</b>

**Considerato** che nell'ambito di altri interventi il MIMS, con apposito Decreto Ministeriale di approvazione di Progetto Esecutivo, ha stralciato gli importi relativi all'IVA dalle somme a disposizione, "...ai sensi della normativa vigente e della Convenzione in quanto i prezzi utilizzati esulano dal campo di applicazione dell'IVA stessa", il quadro economico di progetto viene così rideterminato:

Sede  
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

[www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it) - [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it) - [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)

**A) LAVORI:**

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 13.762.365,63
A2) Ribasso d'asta del 15,40%	€ 2.119.404,31
A3) Lavori a corpo a seguito del ribasso	€ 11.642.961,32
A4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 522.564,37
Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)	€ 12.165.525,69

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Rilievi, accertamenti e indagini già eseguite in fase di progetto	€ 138.661,55
B2) Imprevisti	€ 317.257,89
B3) Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
B3.1) Competenze tecniche per RUP, DL ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (0,81 %)	€ 114.279,44
B3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 72.918,17
B3.3) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 29.167,27
B3.4) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 17.500,36
B3.5) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B2.2, B2.3 e B2.4	€ 35.663,49
B4) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
B4.1) Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€ 30.000,00
B4.2) Contributo ANAC	€ 0,00
B5) Spese per commissioni giudicatrici	€ 30.000,00
B6) Spese per pubblicità	€ 5.000,00
B7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
B7.1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 131.036,76
B7.2) Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 23.333,81
B7.3) I.V.A. (22%) su B7.1 e B7.2 e CNPAIA (4%) su B7.2	€ 45.331,36
B8) Oneri di accesso a discarica	€ 25.000,00
B9) I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A3+A4+B2)	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 1.062.588,67
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 13.228.114,36</b>

**Vista** la L.R. n. 10/2000 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 2 che attribuisce al Dirigente, le competenze in ordine agli atti di programmazione e di spesa, nonché dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

**Considerato** che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;



**Vista** la nota prot. n. 24847 del 01/09/2021 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, che autorizza il Consorzio alla prosecuzione della gestione provvisoria fino al 31/10/2021;

**Considerato** che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo dell'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni in materia indicate ed in pregio ai propri compiti

## **DECRETA**

**Art. 1) DI DARE ATTO** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

**Art. 2) DI PRENDERE ATTO e APPROVARE** il quadro economico di progetto rideterminato con un importo complessivo di € 13.228.114,36, di cui € 11.642.961,32 per lavori soggetti a ribasso, € 522.564,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.062.588,67 per somme a disposizione, oltre IVA, così come di seguito riportato:

### **A) LAVORI:**

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 13.762.365,63
A2) Ribasso d'asta del 15,40%	€ 2.119.404,31
A3) Lavori a corpo a seguito del ribasso	€ 11.642.961,32
A4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 522.564,37
Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)	€ 12.165.525,69

### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Rilievi, accertamenti e indagini già eseguite in fase di progetto	€ 138.661,55
B2) Imprevisti	€ 317.257,89
B3) Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
B3.1) Competenze tecniche per RUP, DL ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (0,81 %)	€ 114.279,44
B3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 72.918,17
B3.3) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 29.167,27
B3.4) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 17.500,36
B3.5) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B2.2, B2.3 e B2.4	€ 35.663,49
B4) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
B4.1) Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€ 30.000,00
B4.2) Contributo ANAC	€ 0,00
B5) Spese per commissioni giudicatrici	€ 30.000,00
B6) Spese per pubblicità	€ 5.000,00
B7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	

B7.1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 131.036,76
B7.2) Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 23.333,81
B7.3) I.V.A. (22%) su B7.1 e B7.2 e CNPAIA (4%) su B7.2	€ 45.331,36
B8) Oneri di accesso a discarica	€ 25.000,00
B9) I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A3+A4+B2)	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 1.062.588,67
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 13.228.114,36</b>

**Art.3) DI IMPEGNARE** sul capitolo 212.9 trasfer. patto sviluppo della Sicilia, denominato “*Trasferimento patto per lo sviluppo della Sicilia - Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/20 Messina-Palermo*” esercizi finanziari 2021/2023 per l’importo complessivo di € 13.228.114,36, accertando pari importo al corrispondente capitolo di entrata 98.9 del redigendo bilancio 2021/2023;


**Art.4) DI DARE ATTO** che le somme relative all’IVA saranno prelevate dal competente capitolo di bilancio dell’ Ente;

**Art.5) DI DARE ATTO** che presuntivamente la liquidazione delle somme avverrà per €2.433.105,14 entro il 2021, €, 5.397.504,61 nel 2022, € 5.397.504,61 nel 2023, al conseguimento dei vari SAL.

**Art.6) DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento per quanto di competenza al Presidente CD, all’ Ufficio finanziario e di Ragioneria e all’Ufficio Contratti.

**Art.7) DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Supporto al RUP  
(arch. Massimo Freni)



**IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA E  
DELL’ESERCIZIO e R.U.P.**  
(Ing. Dario Costantino)



Visto  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Salvatore Minaldi)

