

DECRETO DIRIGENZIALE N. 412 /DATE/2023 del 29 AGO. 2023

OGGETTO: Proroga del contratto TCN Telecomunicazioni registrato a Messina Agenzia delle Entrate il 07.06.2021 al n.873 serie 3 “Servizio di manutenzione della rete telematica e degli apparati elettronici inerenti il collegamento in fibra ottica tra la sede master di contrada Scoppo e tutti i caselli di esazione della tratta Messina – Catania”

CIG: Z562C3F16A

PREMESSO CHE:

- Con nota Prot. n. 1222/DG del 04/09/2019 è stato nominato RUP il Dott. Carmelo Ietto e con la medesima nota è stato nominato DEC il Tec. El. Giovanni La Vecchia;
- Con Decreto Dirigenziale n. 24/DATE/2020 del 30/01/2020 è stato approvato il progetto del “Servizio di manutenzione della rete telematica e degli apparati elettronici inerenti il collegamento in fibra ottica tra la sede master di contrada Scoppo e tutti i caselli di esazione della tratta Messina – Catania” per una durata di tre anni con il seguente quadro economico:

A) LAVORI:

A 1) Importo Progetto	€ 38 771,76
A 2) - di cui per oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 657,36
A 3) Lavori a base d'asta (A1-A2)	€ 38 114,40
<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A1+A3)</u>	€ 38 771,76

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B 1) per Spese Tecniche (2% x 149.658,54)	€	775,44	
B 2) per Imprevisti 5,00 %	€	1 938,59	
B 3) per I.V.A. 22%	€	8 529,79	
Sommano	€	11 243,81	€ 11 243,81

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 50 015,56

- Con Decreto Dirigenziale n. 271/DATE/2020 del 31.07.2020 il “Servizio di manutenzione della rete telematica e degli apparati elettronici inerenti il collegamento in fibra ottica tra la sede master di contrada Scoppo e tutti i caselli di esazione della tratta Messina – Catania” è stato affidato alla “TCN Telecomunicazioni S.r.l.”, Sede in via G.B. Impallomeni, n° 2 – 98057 Milazzo (ME) – P.I.02892800836, che ha offerto un ribasso del 5,1460% determinando un importo contrattuale

complessivo pari a € 47.485,40 di cui € 36.810,39 di importo per il servizio e € 10.657,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione (comprensivi di € 8.098,29 per iva) come rilevabile dal seguente quadro economico:

A) Servizio

A1) Prestazioni lavorative a base d'asta	€ 38.114,40
A2) Ribasso	€ 1.961,37
A3) Prestazione del servizio in funzione del ribasso offerto (5,1460%)	€ 36.153,03
A4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 657,36
TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO	€ 36.810,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B2) Per imprevisti ed arrotondamento (<5%)	€ 1.840,52
B3) Per spese tecniche (<2%)	€ 736,21
B4) Per IVA (22 %) di A+B1+B2	€ 8.098,29
Totale Somme a disposizione	€ 10.657,01

IMPORTO TOTALE € 47.485,40

- con il sopra citato decreto è stata impegnata la somma occorrente sul capitolo n. 48 esercizio finanziario bilancio pluriennale 2020/2023, giusto impegno n.1235 del 12/08/202;
- in data 11.08.2020 è stato consegnato il servizio con apposito verbale sotto riserva di legge;
- è stato stipulato contratto d'appalto REP CAS n. 321/2021 del 13/04/2021, registrato a Messina Agenzia delle Entrate il 07.06.2021 al n.873 serie 3;
- con nota PEC del 21/08/2023 prot. CAS 25524, è stato chiesto alla Società TCN Telecomunicazioni S.r.l la disponibilità alla proroga di ulteriori sei mesi (fino al 11/02/2024) dei servizi in oggetto agli stessi patti e condizioni del contratto in essere fermo restando la clausola di eventuale rescissione anticipata con preavviso di gg 15;
- con nota assunta la prot. CAS n. 25812 del 25/08/2023 la società TCN Telecomunicazioni S.r.l ha comunicato la disponibilità a continuare l'erogazione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto in essere per ulteriori sei mesi;
- il RUP ha disposto la redazione della perizia di proroga;
- in data 07/08/2023 il DEC ha trasmesso la perizia di proroga con il seguente quadro economico:

A) Servizio

A1)	servizio per mesi sei con ribasso d'asta 5,1460%	€ 6 025,50
A2)	sommano oneri non soggetti a ribasso d'asta	€ 109,56
A3)	Totale importo lavori	€ 6 135,06

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B 1) per Spese Tecniche (2% x 149.658,54)	€	122,70	
B 2) per Imprevisti 5,00 %	€	306,75	
B 3) per I.V.A. 22%	€	<u>1 349,71</u>	
Sommano	€	1 779,17	€ 1 779,17

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 7 914,23

CONSIDERATO

- Necessario prorogare il servizio di cui in oggetto nelle more dell'ultimazione dei lavori relativi al progetto "Completamento della rete telematica a servizio dei caselli di esazione per le tratte A20 Messina Palermo e A18 Siracusa Gela" ove è prevista l'assistenza tecnica biennale manutentiva della rete telematica sulle tratte A18 Messina – Catania Siracusa - Gela A20 Messina – Palermo;
- Necessario approvare la perizia di proroga redatta dal DEC e di impegnare la spesa.

VISTO

- l'art. 43 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione;
- il D.D.G. n.2901 del 3.10.2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il bilancio consortile per il triennio 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue,

DECRETA

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) DI APPROVARE la perizia di proroga redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la somma complessiva di € 7.914,23 di cui € 6.135,06 per il servizio ed € 1.779,17 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Art. 3) DI AUTORIZZARE la proroga del contratto della Società TCN Telecomunicazioni S.r.l Sede in via G.B. Impallomeni, n° 2 – 98057 Milazzo (ME) – P.I.02892800836 S.r.l. per ulteriori sei mesi;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

Art. 4) IMPEGNARE la somma complessiva di € 7914,23 di cui € 6.135,06 per il servizio ed € 1.779,17 per somme a disposizione dell'amministrazione iva inclusa, necessaria alla copertura finanziaria per la realizzazione della suddetta prestazione, sul capitolo 48 del bilancio del corrente esercizio finanziario a favore della Società TCN Telecomunicazioni S.r.l. Sede in via G.B. Impallomeni, n° 2 – 98057 Milazzo (ME) – P.I. 02892800836;

Art. 5) DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà presumibilmente nel mese di marzo 2024.

Art. 6) DI TRASMETTERE Il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria per l'impegno delle somme, al Consiglio Direttivo e dovrà essere pubblicato nel sito istituzionale del CAS.

Il R.U.P.

Dott. Carmelo Ietto

Il Dirigente Area Tecnica di Esercizio
e Direttore Generale f.f.

Dott. Ing. Dario Costantino