

Messina, li

**OGGETTO:** Impegno di spesa per la proroga di 6 (sei) mesi del contratto relativo “Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina-Catania, A/18 Siracusa-Gela (sulla tratta in esercizio), A/20 Messina-Palermo, comprensivo del servizio neve per un periodo di mesi dodici” dalle ore 6.00 del 25.07.2024 alle ore 5.59 del 25.01.2025 - CIG: 8901723E31.

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 387 /DATE/2024 24 LUG. 2024**

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto Dirigenziale n. 525/DATE/2021 del 10.09.2021 è stato approvato il progetto del “Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina-Catania, A/18 Siracusa-Gela (sulla tratta in esercizio), A/20 Messina-Palermo, comprensivo del servizio neve per un periodo di mesi dodici” per un importo complessivo di € 9.240.800,00 di cui € 7.150.605,34 per servizi comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 127.022,28 oltre ad € 2.090.194,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come rilevabile dal seguente quadro economico:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>		
<b>A) SERVIZI:</b>		
A1)	Costo del Servizio Assistenza al traffico	€ 6.948.672,65
A2)	Costo del Servizio Neve	€ 74.910,41
	<b>Costo Totale A1+A2</b>	<b>€ 7.023.583,06</b>
A3)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 127.022,28
	<b>Costo Totale A1+A2+A3</b>	<b>€ 7.150.605,34</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
B1)	Imprevisti (< 5,00%)	€ 321.776,78
B2)	Spese Tecniche	
	B2.1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 33.693,82
	B2.2) I.V.A. (22%) su B1	€ 70.790,89
B3)	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 800,00
B4)	Spese per pubblicità (IVA COMPRESA)	€ 10.000,00
B5)	Spese per Commissione di gara (IVA COMPRESA)	€ 80.000,00
B6)	I.V.A. (22%) calcolato su A1+A2+A3	€ 1.573.133,17
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 2.090.194,66</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 9.240.800,00</b>

- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 525/DATE/2021 del 10.09.2021 è stata scelta la modalità di affidamento del suddetto servizio, ovvero mediante procedura aperta, da espletare ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 85 comma 2 e 97 comma 3 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;






**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

- con Decreto Dirigenziale n. 46/DATE del 10.02.2022 si è preso atto delle risultanze di gara e ne sono stati approvati i relativi atti, inoltre, è stato aggiudicato il servizio di che trattasi al R.T.I. ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l. (capogruppo/mandataria), P.IVA n. 03080310836, SIAS S.p.A. (mandante), P.IVA n. 01854400981, e GIOVETTI SISTAM S.r.l. (mandante), P.IVA n. 07439060018, che ha offerto il ribasso del 29,1661% per un importo netto contrattuale di €.5.102.100,08 oltre IVA;
- a seguito del ribasso offerto il quadro economico è risultato il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST- GARA		
<b>A) SERVIZI:</b>		
A1)	Costo del Servizio Assistenza al traffico	€ 6.948.672,65
A2)	Costo del Servizio Neve	€ 74.910,41
A3)	Costo Totale soggetto a ribasso	€ 7.023.583,06
A4)	Ribasso d'asta del 29,1661 %	€ 2.048.505,26
A5)	Costo Totale a seguito ribasso	€ 4.975.077,80
A6)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 127.022,28
	<b>Costo Totale al lordo degli oneri</b>	<b>€ 5.102.100,08</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
B1)	Imprevisti	€ 321.776,78
B2)	Spese Tecniche	
	B2.1- Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'113 D.Lgs 50/2016	€ 33.693,82
B3)	Contributo ANAC stazione Appaltante	€ 800,00
B4)	Spese per pubblicità (IVA COMPRESA)	€ 10.000,00
B5)	Spese per Commissione di gara (IVA COMPRESA)	€ 80.000,00
B6)	IVA 22% su (A + B1)	€ 1.193.252,91
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 1.639.523,51</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 6.741.623,59</b>

- con verbale di consegna del servizio, sotto le riserve di legge, del 21.07.2022 è stato consegnato il servizio al summenzionato RTI con decorrenza dello stesso dalle ore 3:00 del 25.07.2022 e ultimazione prevista alle ore 5:59 del 25.07.2023;
- in data 28.09.2022 è stato stipulato il contratto Rep. CAS n. 1178/2022 registrato a Messina il 28.09.2022 al n. 15566 serie I, mediante il quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane affida al sopracitato RTI il servizio di cui in oggetto;
- con nota prot. n. 211/P del 5.07.2023 è stato nominato RUP per le procedure necessarie alla predisposizione del nuovo "Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina-Catania, A/18 Siracusa-Gela (sulla tratta in esercizio), A/20 Messina-Palermo, comprensivo del servizio neve per un periodo di mesi ventiquattro"
- con nota prot. n. 928/DG del 17.07.2023 è stato nominato il progettista del nuovo servizio sopra richiamato;
- in conformità al punto 2.6 del bando di gara, con decreto dirigenziale n. 361/DATE/2023 del 25.07.2023 è stato concesso un rinnovo contrattuale del servizio in oggetto per mesi 12 (dodici) e quindi con scadenza alle ore 5:59 del 25.07.2024, ai medesimi prezzi, patti e condizioni concordati ed accettati giusto contratto di appalto del 28.09.2022 Rep. N. CAS n. 117872022, il cui atto aggiuntivo, Rep. CAS n.1308/2023 stipulato in data 13.10.2023 dell'importo € 5.059.323,30, è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 13.10.2023 n. 16405 Serie 1T;

  
Serie  
Uffici

- al fine di garantire la continuità delle prestazioni, aventi rilevanza di sicurezza per la viabilità autostradale, è necessario, nelle more dell'affidamento del nuovo servizio, prorogare il contratto attualmente in corso di svolgimento per ulteriori mesi 6;

**CONSIDERATO CHE:**

- con nota pec prot. CAS 17908 del 9.07.2024 il Consorzio ha chiesto al R.T.I. Isgrò Costruzioni S.r.l. (Mandatara) – Sias S.p.A. (Mandante) – Giovetti Sistem S.r.l. (mandante) l'accettazione del rinnovo del servizio per ulteriori 6 (sei) mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni concordati ed accettati giusto contratto di appalto del 28.09.2022 Rep. N. CAS n. 117872022 e comunque, per la durata strettamente necessaria all'individuazione del nuovo aggiudicatario;
- con nota del 09.07.2024, prot. CAS 18194/2024 del 11.07.2024, l'impresa Isgrò Costruzioni S.r.l. (Mandatara) del R.T.I unitamente alla Sias S.p.A. (Mandante) – Giovetti Sistem S.r.l. (mandante), hanno comunicato di accettare il rinnovo del servizio per il periodo previsto dalla sopraccitata nota del Consorzio;
- successivamente, a seguito delle disposizioni impartite giusta nota prot. 1423/DATE del 22.07.2024, notificata in data 22.07.2024, il DEC ha predisposto gli elaborati progettuali finalizzati al proseguo delle attività di sorveglianza per ulteriori 6 mesi, ovvero dalle ore 6.00 del 25.07.2024 alle ore 5.59 del 25.01.2025, utilizzando prezzi, patti e condizioni concordati ed accettati dal RTI esecutore del servizio come da contratto di appalto del 28.09.2022 Rep. CAS n. 1178/2022;
- il quadro economico della proroga dell'attuale rapporto contrattuale dalle ore 6.00 del 25.07.2024 alle ore 5.59 del 25.01.2025 è il seguente:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO PROROGA DI 6 MESI</b>		
<b>A)</b>	<b>SERVIZI:</b>	
A1)	Costo del Servizio Assistenza al traffico	€ 3.506.755,60
A2)	Costo del Servizio Neve	€ 74.905,75
	<b>Costo Totale A1+A2</b>	<b>€ 3.581.661,35</b>
A3)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.618,00
	<b>Costo Totale A1+A2+A3</b>	<b>€ 3.615.279,35</b>
	<i>Ribasso d'asta del 29,1661% (su A1+A2)</i>	<i>€ 1.044.630,93</i>
	Importo del servizio al netto del ribasso	€ 2.537.030,42
A4)	<b>Importo complessivo della proroga del servizio compresa sicurezza</b>	<b>€ 2.570.648,42</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B1)	Imprevisti (5,00%)	€ 128.532,42
B2)	Oneri di discarica	€ 50.000,00
B3)	Spese Tecniche	
	B3.1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 23.087,84
	B3.2) I.V.A. (22%) su B1 + B2	€ 39.277,13
B4)	I.V.A. (22%) su A4)	€ 565.542,65
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 806.440,04</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 3.377.088,46</b>

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'approvazione di detta proroga ed all'impegno delle somme necessarie pari ad € 3.377.088,46;

**VISTO:**

- l'art. 43 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;





- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.3386 del 23.11.2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il bilancio consortile per il triennio 2023/2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla Delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento, avendo rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale, è indifferibile ed urgente.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue,

### DECRETA

**Art. 1) DI DARE ATTO** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

**Art. 2) DI APPROVARE** gli elaborati progettuali relativi alla proroga per mesi 6 (sei), ovvero dalle ore 6.00 del 25.07.2024 alle ore 5.59 del 25.01.2025, del contratto di appalto del 28.09.2022 Rep. CAS n. 1178/2022, redatti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in ossequio alla disposizione prot. 1423/DATE del 22.07.2024;

**Art. 3) DI AUTORIZZARE** la proroga del "Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina-Catania, A/18 Siracusa-Gela (sulla tratta in esercizio), A/20 Messina-Palermo, comprensivo del servizio neve per un periodo di mesi dodici" per ulteriori 6 (sei) mesi, ovvero dalle ore 6.00 del 25.07.2024 alle ore 5.59 del 25.01.2025;

**Art. 4) DI DARE ATTO** che la durata della proroga è correlata alla individuazione dell'affidatario per il nuovo servizio di sorveglianza attrezzata e che pertanto i tempi della stessa cesseranno non appena assegnato l'appalto al nuovo aggiudicatario.

**Art. 5) DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 3.377.088,46 di cui € 2.570.648,42 per servizio al netto del ribasso, € 806.440,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sul codice 10051103 del redigendo bilancio 2024/2026, anno 2024.

**Art. 6) DI DARE ATTO** che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e in ossequio a quanto stabilito dall'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevede il pagamento delle rate d'acconto alla scadenza di ogni bimestre.

**Art. 7) DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento, al Presidente del C.D., all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria e all'Ufficio Contratti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio**

*Ing. Dario Costantino*

Visto:

**Il Direttore Generale**

*Dott. Calogero Franco Fazio*

