



OGGETTO: “Incarico professionale per la valutazione della sicurezza, la redazione del piano di indagini, l’elaborazione del PSC e la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di ripristino del sottovia “Morghibello” posto alla progressiva chilometrica 0+617 dell’Autostrada A18 Siracusa-Gela”.

SMART CIG ZA43A2F69

Revoca Affidamento Incarico

DECRETO DIRIGENZIALE N. 635/DATE/2024 del 29 AGO. 2024

PREMESSO:

- che ai sensi dell’art. 14, comma 3, del Codice della Strada, D.L.vo 285/92 “*Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito*”;
- che con Nota Prot. n. A18SG/1522 del 24/01/2023 il Responsabile dell’Ufficio di Manutenzione della Autostrada A18 Siracusa-Gela Tratta in esercizio da Siracusa ad Ispica, Arch. Federico Bella, ha segnalato la necessità di eseguire interventi urgenti finalizzati alla eliminazione dei rischi in corrispondenza del Sottovia denominato “Morghibello” posto alla progressiva chilometrica 0+617 dell’Autostrada A18 Siracusa-Gela;
- che a seguito della Disposizione Prot. n.131/DATE del 25/01/2023, l’Ing. Roberto Pinizzotto, nella qualità di Istruttore Tecnico, con Nota Prot. n. 002/U.PIN/23 del 13/02/2023, ha trasmesso lo Studio di Fattibilità per l’effettuazione delle valutazioni di sicurezza e di una campagna conoscitiva sui materiali e sui componenti strutturali del Sottovia denominato “Morghibello” per un importo totale di €.234.037,23, specificando che per eseguire la valutazione della sicurezza, la redazione del piano di indagini, l’elaborazione del PSC e la progettazione definitiva/esecutiva è necessario impegnare la somma di €.21.575,77 oltre Cassa ed IVA;
- che con nota 360/DG del 27/02/2023 il Dirigente Generale ha nominato l’Arch. Federico Bella quale Responsabile Unico del Procedimento;
- che a seguito di una verifica dei parametri utilizzati in fase di Studio di Fattibilità si è riscontrata la necessità, nell’ambito del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016), di variare il grado di complessità dell’opera in esame da V.01 – Manutenzione a V.03 – Viabilità Speciale e che pertanto, per eseguire la valutazione della sicurezza, la redazione del piano di indagini, l’elaborazione del PSC e la progettazione definitiva/esecutiva, è necessario impegnare la somma di €.25.482,50 oltre Cassa e IVA;
- che l’importo previsto per svolgere l’ “*Incarico professionale per la valutazione della sicurezza, la redazione del piano di indagini, l’elaborazione del PSC e la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di ripristino del sottovia “Morghibello” posto alla progressiva chilometrica 0+617 dell’Autostrada A18 Siracusa-Gela*”, stimato ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016), è pari ad €.25.482,50 oltre Cassa ed IVA e rientra all’interno della soglia prevista dall’art 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito con la Legge 120/2020 e ss.mm.ii. che, per affidamenti di servizi di importo inferiore ad €.139.000,00, prevede la possibilità di procedere all’affidamento diretto;
- che con Decreto Dirigenziale n. 99/DATE/2023 del 03/03/2023, determina a contrarre, è stata approvata la procedura di affidamento prescelta ovvero, nel caso in specie, di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito con la Legge 120/2020 e ss.mm.ii. e approvata la spesa per la prestazione relativa all’Affidamento dell’ “*Incarico professionale per la valutazione della sicurezza, la redazione del piano di indagini, l’elaborazione del PSC e la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di ripristino del sottovia “Morghibello” posto alla*



- progressiva chilometrica 0+617 dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela*", determinata ai sensi del regolamento (D.M. 17/06/2016) con importo pari ad €.32.107,95 Cassa ed IVA incluse;
- che in esecuzione dell'atto Decreto Dirigenziale n. 99/DATE/2023 del 03/03/2023, è stata indetta la procedura di affidamento ai sensi D.Lgs.50/2016 art.36, modificato dall'art 1 comma 2, lett. "a" D.Lgs n. 76/2020 attraverso la piattaforma telematica;
 - che con Verbale di Gara n°1 del 05/04/2023, parte integrante del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l'aggiudicazione dell' *"Incarico professionale per la valutazione della sicurezza, la redazione del piano di indagini, l'elaborazione del PSC e la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di ripristino del sottovia "Morghibello" posto alla progressiva chilometrica 0+617 dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela"*, alla Società STRAFER INGEGNERIA – Studio Associato con sede in Catania, via Santa Maria di Betlem, 18, C.F. e Partita IVA 05069780871, unico partecipante, che ha offerto il ribasso del 15,354% sull'importo citato nel Decreto Dirigenziale n. 99/DATE/2023 del 03/03/2023 pari ad €.25.482,50 oltre IVA e oneri previdenziali, per un importo di €.21.570,00 oltre IVA e oneri previdenziali;
 - che con Decreto Dirigenziale n. 221/DATE/2023 del 05/05/2023 si è proceduto all'affidamento dell' *"Incarico professionale per la valutazione della sicurezza, la redazione del piano di indagini, l'elaborazione del PSC e la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di ripristino del sottovia "Morghibello" posto alla progressiva chilometrica 0+617 dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela"*, alla Società STRAFER INGEGNERIA – Studio Associato con sede in Catania, via Santa Maria di Betlem, 18, C.F. e Partita IVA 05069780871.

VISTO:

- la Nota Prot. CAS n. 13769 del 09/05/2023 con la quale questa Amministrazione ha convocato lo Studio Associato STRAFER INGEGNERIA, con sede in via Santa Maria di Betlem, 18 – 95131 – Catania, per la sottoscrizione del disciplinare d'incarico e la consegna in via d'urgenza del servizio;
- il Disciplinare d'Incarico sottoscritto in data 12/05/2023 dal Consorzio Autostrade Siciliane e dal Legale Rappresentante dello Studio Associato STRAFER INGEGNERIA;
- il Verbale di Consegna del Servizio in via d'urgenza del 12/05/2023;
- la Nota del 25/05/2023 con la quale, secondo quanto stabilito nel Disciplinare d'Incarico, lo Studio Associato STRAFER INGEGNERIA ha trasmesso il Piano di Indagini propedeutico alla "valutazione della sicurezza e alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di ripristino del sottovia "Morghibello" posto alla progressiva chilometrica 0+617 dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela".
- la Nota del 14/06/2023 con la quale questa Amministrazione ha comunicato allo Studio Associato STRAFER INGEGNERIA l'avvio, in data 19/06/2023, delle attività di indagine nell'ambito dell' "Accordo Quadro Servizi di Indagini Strutturali delle opere d'arte delle Autostrade A18 E A20 – CIG 9248752797" da parte del Laboratorio METROTEST con sede in Via G. Funaioli, 26 – 90123 Palermo - Partita IVA 06531730825 C.C..I.A.A. Pa327561. Inoltre si richiedeva allo Studio Associato STRAFER INGEGNERIA la presenza di personale tecnico al fine di poter verificare la rispondenza delle prove in situ rispetto al Piano di Indagini del 19/05/2023;
- la Nota Prot. CAS n. 12725 del 13/05/2024 con la quale questa Amministrazione ha trasmesso allo Studio Associato STRAFER INGEGNERIA la documentazione prodotta dal Laboratorio METROTEST e corrispondente al Piano di Indagini redatto dallo Studio Associato STRAFER INGEGNERIA in data 25/05/2023.

CONSIDERATO:

- che con la succitata Nota Prot. CAS n. 12725 del 13/05/2024 questa Amministrazione, alla luce del tempo trascorso per l'esecuzione delle indagini, ha specificato che il nuovo termine per la consegna dell'intera documentazione è stabilito in giorni 16 (sedici) dalla ricezione e pertanto con scadenza in data 29/05/2024;



- che con Nota Prot. CAS n. 17140 del 01/07/2024 questa Amministrazione, al fine di procedere senza indugio alla messa in sicurezza dell'opera e ridurre al minimo i rischi per gli utenti in transito, fermo restando quanto stabilito nel Disciplinare d'Incarico sottoscritto in data 12/05/2023, ha sollecitato lo Studio Associato STRAFER INGEGNERIA a trasmettere la documentazione completa entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione;
- che alla data del presente Provvedimento non è pervenuta da parte dello Studio Associato STRAFER INGEGNERIA la documentazione di cui all'incarico specificato in oggetto;
- che il Disciplinare d'Incarico, sottoscritto in data 12/05/2023, all'articolo 7 prevede che *"nel caso di grave ritardo nell'espletamento dell'incarico, attribuibile allo Studio Associato STRAFER INGEGNERIA, il CAS ha la facoltà di procedere alla revoca dell'incarico stesso, ai sensi delle vigenti norme"*;
- che è obiettivo prioritario, indispensabile ed urgente dell'Ente provvedere alla corretta prosecuzione delle attività, di cui all'incarico in oggetto, propedeutiche all'esecuzione degli interventi di ripristino del Sottovia denominato "Morghibello" posto alla progressiva chilometrica 0+617 dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela;
- che è urgente e necessario provvedere ad avviare il Servizio relativo all'*"Incarico professionale per la valutazione della sicurezza, la redazione del piano di indagini, l'elaborazione del PSC e la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di ripristino del sottovia "Morghibello" posto alla progressiva chilometrica 0+617 dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela"*.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni

DECRETA

Art. 1) Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Art. 2) Di revocare l' "Incarico professionale per la valutazione della sicurezza, la redazione del piano di indagini, l'elaborazione del PSC e la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di ripristino del sottovia "Morghibello" posto alla progressiva chilometrica 0+617 dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela" a STRAFER INGEGNERIA – Studio Associato con sede in Catania, via Santa Maria di Betlem, 18, C.F. e Partita IVA 05069780871, in quanto si configurano i presupposti di grave ritardo nell'espletamento dell'incarico secondo quanto stabilito all'art. 7 del Disciplinare di Incarico sottoscritto in data 12/05/2023.

Art. 3) Di mantenere l'impegno 12/2023 del 15/03/2023 sul capitolo 48 di cui al sopracitato Decreto Dirigenziale n. 99/DATE/2023 del 03/03/2023 di Determina a Contrarre per una successiva procedura di affidamento che verrà attivata secondo l'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023.

Art. 4) Di dare atto che l'incarico di che trattasi è oggettivamente ed inequivocabilmente urgente ed indifferibile in quanto propedeutico all'esecuzione degli interventi di ripristino del Sottovia denominato "Morghibello" posto alla progressiva chilometrica 0+617 dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela;

Art. 5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per dare avvio all'espletamento delle attività di cui all'incarico in oggetto;

Il presente Decreto deve essere trasmesso all' Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti, al Consiglio Direttivo e dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Federico Bella

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto:

Il Direttore Generale

Dott. Franco Calogero Fazio