

**Oggetto:** “Lavori di realizzazione dell’impianto S.O.S. sulle autostrade A/18 Messina – Catania e A/20 Messina - Palermo dal Km. 0+000 al Km. 110+435 e dal Km. 154+815 al Km. 182+775 e completamento impianto di telecontrollo gallerie “S.Ambrogio, Langenia, Carbonara, S.Elia e Gallizza”.

CIG: 84752784A8 – CUP: B49J20000080005

DECRETO DIRIGENZIALE N. 483 /DATE

23 SET. 2024

**Premesso:**

- che con Delibera n. 301 del 10/09/2016 e successiva n. 20 del 18.01.2017, la Giunta Regionale di Governo ha approvato il Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud), contenente l’identificazione degli interventi prioritarie gli obiettivi assegnati al C.A.S., da conseguire entro il 2018, nonché l’importo complessivo degli interventi e le risorse finanziarie previste per la loro attuazione indicate nel prospetto “A” allegato alla stessa;
- che tra le misure prioritarie assegnate al CAS vi sono di “Intervento di realizzazione dell’impianto SOS sulla intera tratta autostradale ME-CT e ME-PA” dell’importo di €.5.700.000,00 (ID 178);
- che il tempo intercorso ha reso necessario un aggiornamento del progetto in termini di prezzi, di quantità e di tecnologie esecutive.
- che, con provvedimento n. 257/DG del 27/02/2020, l’ing. Salvatore Minaldi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- che, con provvedimento n. 869/DG del 23/03/2018, l’ing. Gaspare Sceusa è stato nominato Progettista;
- che l’importo finanziato con ID 178, “Intervento di realizzazione dell’impianto SOS sulla intera tratta autostradale ME-CT e ME-PA” dell’importo di €.5.700.000,00” è comprensivo dell’IVA;
- che tali lavori sono descritti nella programmazione triennale 2020/2022 di cui alla delibera 58/CD del 23/12/2019 alla voce 42;
- che nell’adunanza tenutasi il 12/06/2019, parere Prot. n. 1613, il Comitato Tecnico Amministrativo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Sicilia e Calabria ha ritenuto meritevole di approvazione, ai sensi dell’art. 215 co. 3 D.Lgs n. 50/2016, il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di realizzazione dell’impianto S.O.S. sulle autostrade A/18 ME/CT e A/20 ME/PA dal km 0+000 al km 110+435 e dal km 154+815 al km 182+775 e completamento dell’impianto di telecontrollo nelle gallerie S.Ambrogio, Langenia, Carbonara, S.Elia e Gallizza” prescrivendo che il progetto esecutivo venga sottoposto ad attività di verifica ai sensi dell’art. 26 D.Lgs n. 50/2016 al fine di accertare l’ottemperanza alle prescrizioni riportate nel parere;
- che in data 13/01/2020 è stata trasmessa copia del Progetto Esecutivo dei lavori di cui in oggetto alla Società INTECH - INGEGNERIA E TECNICA S.R.L., con sede in Viale Artale Alagona n. 39, 95126 Catania CT per l’espletamento dell’attività di verifica della progettazione ai fini della validazione (art. 26 del D.Lgs n. 50/2016);
- che in data 22/03/2020 la Società INTECH - INGEGNERIA E TECNICA S.R.L., ha trasmesso verbale di verifica finale del progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto con esito della verifica POSITIVO;
- che in data 23/03/2020 il RUP, ing. Salvatore Minaldi, ha redatto verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016;
- che con D.D. n. 134/DG del 25/03/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di €.5.580.000,00 di cui €.4.181.630,23 per lavori (ivi compresi €.93.290,42 relativi agli oneri per la sicurezza) ed €.1.398.369,77 per Somme a disposizione dell’Amministrazione così suddiviso:





QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DA FINANZIARE			importo in euro	
N.				
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 4.088.339,810	
A.2	costo manodopera		€ 571.833,98	
A.3	Totale lavori		€ 4.181.630,230	
A.4	Per oneri sicurezza non sogg. a ribas.		€ 93.290,420	
A	TOTALE LAVORI + sicurezza		€ 4.181.630,230	€ 4.181.630,230
	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti e altro			
		B.1.1	Imprevisti e lavori in economia	€ 167.265,209
		B.1.2	Oneri per discarica	€ 9.379,926
	TOTALE IMPREVISTI E ALTRO		€ 176.645,135	
B.2	Imposte e tasse			
		B.2.1	I.V.A. sui lavori 22%	€ 919.958,651
	TOTALE IMPOSTE E TASSE		€ 919.958,651	
B.3	Spese per gara, assicurazione rup-progettista			
		B.3.1	spese generali	€ 56.452,008
		B.3.2	spese per attestati di laboratorio e verifiche tecniche	€ 50.000,000
		B.3.3	contributo ANAC	€ 600,00
		B.3.4	spese per attività di consulenza e supporto	€ 40.000,000
			€ 147.052,008	
B.4	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente 2% Lavori			
		B.4.1	A) RUP, attività varie, supporto etc. 2%	€ 83.632,605
	TOTALE INCENTIVI		€ 83.632,605	
	IVA 22% su somme a disposizione		€ 71.081,372	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.398.369,770	€ 1.398.369,770
A+B	IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE			€ 5.580.000,000

- che con nota trasmessa via pec Prot. nr. 10008 del 21/04/2020 – SVCA la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ha autorizzato a procedere alla prosecuzione dell'iter procedurale per l'affidamento dell'appalto nelle more dell'emissione del Decreto di competenza per l'approvazione dell'intervento in argomento ai fini convenzionali;
- che con il provvedimento Prot. n. 847/DG del 17/06/2020 l'ing. Dario Costantino è stato nominato RUP in sostituzione dell'ing. Salvatore Minaldi
- che la copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi è prevista nell'ambito del finanziamento Patto per il Sud approvato con Delibera n. 301 del 10/09/2016 e successiva Delibera n. 20 del 18/02/2017 della Giunta Regionale di Governo;
- che con D.D. n. 316/DATE del 01/09/2020 (determina a Contrarre) si disponeva l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, il Consorzio intende procedere ai sensi dell'art 63 del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 15 (quindici) operatori procedendo all'aggiudicazione sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e, si decretava di procedere all'affidamento dei lavori mediante l'attivazione di specifica gara su piattaforma informatica;
- in data 18/11/2020 l'Ufficio gare e Appalti ha trasmesso i verbali 1 e 2 rispettivamente del 11/11/2020 e 17/11/2020, redatti dalla commissione di gara istituita con la nota n. 1466/DG/2020, dove veniva proposta l'aggiudicazione provvisoria alla Società CO.M.I.T.EL. S.r.l. con sede in



Lamezia Terme, Via Mons. Azio Davoli 22 P.I. 021667207931 che ha offerto un ribasso del 26,52% sull'importo contrattuale di €4.088.339,81, per un importo di €3.004.112,09 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €93.290,42 e quindi per un totale complessivo di €3.097.402,51;

- con D.D. n. 505/DATE del 23/10/2020 si è preso atto del succitato verbale di gara e aggiudicati i lavori in oggetto, con il seguente quadro economico:

**A) LAVORI**

Importo lavori soggetti a ribasso al netto del ribasso pari al 26,52%: € 3.004.112,09  
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso: € 93.290,42

**TOTALE (A): € 3.097.402,51**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE**

Imprevisti e lavori in economia € 167.265,21  
Oneri per discarica € 9.379,93  
I.V.A. (22%) sui lavori (A): € 681.428,55  
Spese generali (per gara): € 56.452,01  
Spese per attestati di laboratorio e verifiche tecniche: € 50.000,00  
Contributo ANAC: € 600,00  
Spese per attività di consulenza e supporto: € 40.000,00  
Incentivi e spese tecniche svolte da pers. dipendente (2% dei lavori): € 61.948,05  
IVA (22%) su somme a disposizione: € 71.081,37

**TOTALE (B): € 1.138.155,12**

**IMPORTO TOTALE (A+B): € 4.235.557,63**

**Economia da ribasso d'asta € 1.344.442,37**

- che con il sopracitato decreto è stato impegnato l'importo di € 4.235.557,63 sul capitolo 212.3 con correlato accertamento sul capitolo di entrata 98.3;
- che con D.D. n. 585/DATE del 14/11/2021 veniva rimodulato il quadro economico, giusta disposizione del MIMS, con lo stralcio dell'IVA sui lavori dalle somme a disposizione, "...ai sensi della normativa vigente e della Convenzione in quanto i prezzi utilizzati esulano dal campo di applicazione dell'IVA stessa", così come di seguito riportato:

**A) LAVORI**

Importo lavori soggetti a ribasso al netto del ribasso pari al 26,52%: € 3.004.112,09  
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso: € 93.290,42

**TOTALE (A): € 3.097.402,51**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE**

Imprevisti e lavori in economia € 167.265,21  
Oneri per discarica € 9.379,93  
I.V.A. (22%) sui lavori (A): € 0,00  
Spese generali (per gara): € 56.452,01  
Spese per attestati di laboratorio e verifiche tecniche: € 50.000,00  
Contributo ANAC: € 600,00  
Spese per attività di consulenza e supporto: € 40.000,00  
Incentivi e spese tecniche svolte da pers. dipendente (2% dei lavori): € 61.948,05  
IVA (22%) su somme a disposizione: € 34.283,02

**TOTALE (B): € 419.928,22**

**IMPORTO TOTALE (A+B): € 3.517.330,73**

- che con D.D.G. n. 776 del 22/03/2022, la Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dip. delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza Stradale ha finanziato i lavori con il seguente quadro tecnico economico:

A1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso d'asta	€ 4.088.339,81	
Ribasso d'asta del 26,52%	<u>€ 1.084.227,72</u>	
A2) Lavori al netto del ribasso	€ 3.004.112,09	
A3) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 93.290,42</u>	
Sommano i lavori	€ 3.097.402,51	<b>€ 3.097.402,51</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) Imprevisti ed altro		
B.1.1) Imprevisti e lavori in economia	€ 167.265,20	
B.1.2) Oneri per discarica	€ 9.379,93	
B.2) IVA sui lavori 22%	€ 0,00	
B.3) Spese gara, assicurazione RUP - Progettista		
B.3.1) Spese generali	€ 0,00	
B.3.2) Spese per attestati di laboratorio e verifiche tecniche	€ 50.000,00	
B.3.3) Contributo ANAC	€ 600,00	
B.3.4) Spese per attività di consulenza e supporto	€ 40.000,00	
B.4) Incentivi RUP e spese tecniche svolte dal personale dip.nte	€ 61.948,05	
B.5) IVA al 22% su B.1, B.3.2. e B.3.4	€ 58.793,93	
<b>SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 387.987,11</b>	<b>€ 387.987,11</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 3.485.389,62</b>
- economie		<u><b>€ 2.094.610,38</b></u>
		€ 5.580.000,00

**Ritenuto** necessario, prendere atto del D.D.G. n. 776 del 22/03/2022, della Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dip. delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza Stradale di finanziamento dei lavori con il sopracitato quadro economico, riconducendo sul capitolo 212.3 ed il correlato accertamento capitolo entrata 98.3 del redigendo bilancio ad €3.485.389,62;

**Dare atto** che l'impegno n. 15/2022 sul capitolo 212.3 è di €1.156.791,42 con il correlato accertamento 8451/2022 di pari importo sul capitolo 98.3;

**Ritenuto**, pertanto, necessario, a seguito nuovo importo di €3.485.389,62 sul capitolo 212.3 con correlato accertamento sul capitolo entrata 98.3, ricondurre l'impegno n. 15/2022 sul capitolo 212.3 di €1.156.791,42 con il correlato accertamento 8451/2022 di pari importo sul capitolo 98.3 ad €. 468.412,45;

**Visto:**

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità.

**Considerato** che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

- 1) **Di dare atto** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di prendere atto** del D.D.G. n. 776 del 22/03/2022, della Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dip. delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza Stradale, di finanziamento dei *Lavori di realizzazione dell'impianto S.O.S. sulle autostrade A/18 Messina – Catania e A/20 Messina - Palermo dal Km. 0+000 al Km. 110+435 e dal Km. 154+815 al Km. 182+775 e completamento impianto di telecontrollo gallerie "S.Ambrogio, Langenia, Carbonara, S.Elia e Gallizza"*, con il quadro tecnico economico in premessa riportato riconducendo sul capitolo 212.3 ed il correlato accertamento capitolo entrata 98.3 ad €.3.485.389,62;
- 3) **Dare atto** che l'impegno n. 15/2022 sul capitolo 212.3 di €.1.156.791,42 con il correlato accertamento 8451/2022 di pari importo sul capitolo 98.3 è da ricondurre ad €.468.412,45;
- 4) **Di ricondurre** l'impegno n. 15/2022 sul capitolo 212.3 ad €.468.412,45 e il correlato accertamento 8451/2022 ad €.468.412,45 al capitolo di entrata 98.3 del redigendo bilancio 2024/2026;
- 5) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento per quanto di competenza al Presidente CD, all'Ufficio finanziario e di Ragioneria.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio e RUP  
*Dott. Ing. Dario Costantino*



Visto: Il Dirigente Generale  
*Dott. Calogero Franco Fazio*

