

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1 del 04/02/2025, SALDO compenso all'Ing. Marco Muratore, relativo incarico redazione di n. 3 P.V. e n. 1 Perizia di assestamento dei *"Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia sull'autostrada A/20 Messina - Palermo"*. CIG: B5771F4AB5

DECRETO DIRIGENZIALE N. 223/DATE

DEL

27 FEB. 2025

Premesso che:

- in data 02/01/2020 l'ing. Marco Muratore ha sottoscritto il Disciplinare d'incarico per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori;
- con D.D. n. 562/DATE/2020 del 30/12/2020 è stato affidato all'ing. Marco Muratore con sede in via Cesare Vivante 69, 95123 Catania C.F. MRTMRC75D24C351V, P.IVA 03758970879 l'incarico di Direttore dei Lavori dei *"Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia sull'autostrada A20 Messina - Palermo."*, per un importo complessivo di €34.734,73;
- in data 11/08/2020 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge;
- in data 17/12/2020 è stato stipulato contratto rep. CAS 1022/2020;
- nel corso dei lavori sono emerse delle circostanze impreviste ed imprevedibili dovute al sequestro dei cavalcavia dal n. 5 al n. 26 da parte della Procura della Repubblica di Barcellona P.G.;
- sono state redatte n. 3 Perizie di variante approvate rispettivamente con D.D. n. 11/DATE/2021 del 19/01/2021 (P.V.S. n.1), D.D. n. 642/DATE del 02/11/2022 (P.V.S. n. 2) e con D.D. n. 182/DATE del 20/04/2023 (P.V.S. n. 3) e n.1 Perizia di Assestamento Contabile;
- in data 31/05/2024 è stato sottoscritto il Verbale di accordo per la redazione di n. 3 perizie di variante per un importo di €20.650,20 e n. 1 perizia di assestamento per il completamento dei lavori per un importo di €1.328,54;
- con D.D. n. 104/DATE del 03/02/2025 è stato affidato all'ing. Marco Muratore l'incarico redazione di n. 3 P.V. e n. 1 Perizia di assestamento;
- l'ing. Marco Muratore emette fattura n. 1 del 04/02/2025, a saldo del compenso per la redazione delle perizie.

Visto:

Il Verbale di accordo del 31/05/2024;

Il D.D. n. 104/DATE del 03/02/2025;

L'attestazione di avvenuta prestazione redatta dal RUP;

La fattura n. 1 del 04/02/2025 dell'importo complessivo di €16.427,65;

Certificato di regolarità contributiva;

Visto l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

Visto il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti,




DECRETA

- 1. Liquidare** all' ing. Marco Muratore con sede in via Cesare Vivante 69, 95123 Catania C.F. MRTMRC75D24C351V, P.IVA 03758970879 la fattura n. 1 del 04/02/2025 dell'importo complessivo di €.16.427,65 di cui € 12.947,39 imponibile previdenziale, €.517,90 contributo cassa ed €.2.962,36 IVA, saldo del compenso per la redazione delle perizie dei *"Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia sull'autostrada A/20 Messina - Palermo"*;
 - 2. Imputare** la somma complessiva di €.16.427,65, sull'impegno n. 1829/2023 cap. 48 giusto D.D. n. 182/DATE /2023;
 - 3. Emettere** mandato di pagamento della fattura n. 1 del 04/02/2025, all' ing. Marco Muratore codice IBAN: IT18G0344214239000072850532;
 - 4. Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo del CAS;
- Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.


Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio e RUP

Ing. Dario Costantino



Visto: Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio



Il redattore
Supp.to Amm.vo al RUP
Paola Foti

