

**Oggetto:** *"Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno della galleria Calavà, dell'Autostrada A/20 Messina – Palermo, direzione Palermo, a seguito dell'incendio di una bisarca verificatosi il giorno 05/09/2024"*  
*Verbale di consegna del 09/09/2024 – Impresa affidataria Astrea srl*  
**CIG: B339087D19**

**Approvazione Perizia e impegno maggiori somme**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 28 /DATE/2025 del 20 GEN. 2025**  
**IL DIRETTORE AREA TECNICA ED ESERCIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- in data 05/09/2022 è stato redatto il verbale di constatazione dello stato di urgenza dei lavori indicati in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'Art.140 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i. nell'ambito del quale sono stati individuati il RUP nella persona dell'ing. Giulia Ilacqua, il D.L. nella persona dell'ing. Antonio Ferraro, dipendenti del CAS;
- conseguentemente è stata disposta l'immediata esecuzione dei lavori affidando gli stessi, con verbale di consegna del 09/09/2024, alla Ditta ASTREA S.R.L., P. IVA: 05140180877, con sede legale in Viale Don Minzoni 110 – 95014 – Giarre (CT) e sede operativa in Furnari (ME) – C.da Carone, in possesso dei requisiti di legge, che accettando l'affidamento ha rilasciato apposita dichiarazione con la quale ha formulato, per l'esecuzione dei lavori de quo un ribasso del 7,00% (sette per cento);
- in data 13/09/2024 il RUP ha consegnato all'ing. Salvatore Volo in via di urgenza il servizio professionale *"Progetto dell'intervento di riparazione della calotta della galleria Calavà nel tratto interessato dall'incendio del 05/09/2024"* inerente ai *"Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno della galleria Calavà, dell'Autostrada A/20 Messina – Palermo, direzione Palermo, a seguito dell'incendio di una bisarca verificatosi il giorno 05/09/2024"*;
- in data 20/09/2024, l'ing. Salvatore Volo ha trasmesso degli elaborati progettuali relativi all'intervento da porre in essere per il ripristino delle condizioni di sicurezza del rivestimento, stimando l'intervento di riparazione della calotta in euro 300.000,00 circa inclusi gli oneri della sicurezza;
- non nota prot. n. 820/DG del 26/09/2024 il Direttore Generale ha disposto al RUP quanto testualmente di seguito riportato che nella perizia dei *"Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno della galleria Calavà, dell'Autostrada A/20 Messina – Palermo, direzione Palermo, a seguito dell'incendio di una bisarca verificatosi il giorno 05/09/2024"* fossero inserite tutte le lavorazioni, occorrenti al pieno raggiungimento dell'efficacia delle misure temporanee, nonché quelle necessarie a garantire le migliori condizioni di sicurezza del fornace aperto al traffico in doppio senso di circolazione disposte dal sig. Prefetto;
- in ottemperanza alla nota prot. n. 820/DG del 26/09/2024 ed alle conseguenti disposizioni del RUP, il D.L. emetteva nel corso dei lavori Ordini di Servizio all'impresa ASTREA SRL, mirati all'esecuzione di interventi suppletivi che consentissero sia di migliorare le condizioni di sicurezza della galleria sia di raggiungere la piena efficacia di alcune delle Misure di Sicurezza Temporanee Minime;
- con Decreto Dirigenziale n. 500/DATE/2024 del 27/09/2024 è stato ratificato l'affidamento dei lavori in argomento all'impresa ASTREA S.R.L., con sede legale in Giarre (CT), Viale Don Minzoni 110 - P. I.V.A: 05140180877, ed è stata impegnata la somma complessiva di €



500.000,00 - cap. n. 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrada e relativi impianti" - bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio finanziario 2024;

- l'importo di massima, così come previsto dall'art. 140 comma 1 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., deve essere contenuto "entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità", mentre l'importo definitivo potrà essere determinato in corso d'opera e, comunque, entro la fine dei lavori;
- nel corso dei lavori l'ing. Salvatore Volo, nell'ambito dell'incarico professionale affidatogli e mantenendosi in stretto contatto con il Direttore dei Lavori, si è assunto l'onere di aggiornare il progetto esecutivo tenendo conto delle effettive lavorazioni eseguite ed ordinate all'impresa esecutrice, sia per gli interventi di riparazione della calotta sia per gli ulteriori interventi suppletivi; il professionista ha trasmesso aggiornamenti progettuali in corso d'opera in data 27/09/2024 e 08/10/2024 stimando l'importo finale dell'intervento;
- In data 17/12/2024, su richiesta del RUP e senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti in sede di consegna del servizio professionale affidatogli, l'ing. Salvatore Volo ha trasmesso l'ultima revisione del progetto per tenere conto di tutte le varianti significative avvenute in corso d'opera, diventando lo stesso, dal punto di vista economico, as-built delle opere eseguite, rimanendo fuori dal suddetto computo metrico esclusivamente gli interventi di ripristino sui portali della galleria e le operazioni finali di pulizia dell'intero fornice, computati in aggiunta dal D.L. e riportati nel CME allegato alla Perizia;
- In data 20/12/2024 Il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP la Perizia dei "Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno della galleria Calavà, dell'Autostrada A/20 Messina - Palermo, direzione Palermo, a seguito dell'incendio di una bisarca verificatosi il giorno 05/09/2024"
- In data 10/01/2025 il RUP ha redatto apposito verbale di verifica e validazione della Perizia e dunque del progetto redatto dall'ing. Salvatore Volo che ne costituisce parte integrante.

**VISTA** la perizia redatta in data 20/12/2024 dal D.L. dei "Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno della galleria Calavà, dell'Autostrada A/20 Messina - Palermo, direzione Palermo, a seguito dell'incendio di una bisarca verificatosi il giorno 05/09/2024" ed il seguente quadro economico allegato:

**A) LAVORI**

A.1) Importo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza	€ 587.900,09
A.2) Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 73.473,91
A.3) Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso (A1-A2)	€ 514.426,18
A.4) Ribasso d'asta offerto 7,00 %	€ 36.009,83
A.5) Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 478.416,35

<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO</b>	<b>€ 551.890,26</b>
--------------------------------	---------------------

<b>B) IVA sui lavori (22%)</b>	<b>€ 121.415,86</b>
--------------------------------	---------------------

<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>	<b>€ 673.306,11</b>
--	---------------------

**RAVVISATA** la necessità, per gli obblighi derivanti dalla normativa in atto vigente, di provvedere all'approvazione e alla relativa copertura di spesa della predetta perizia e dei suoi elaborati;



**CONSIDERATO** che la spesa è contenuta entro i limiti consentiti e che i lavori di che trattasi hanno rivestito carattere di urgenza e si sono resi necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio della sicurezza e della pubblica e privata incolumità;

**VISTI:**

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

**CONSIDERATO**

- con Decreto Dirigenziale n. 500/DATE/2024 del 27/09/2024 è stato ratificato l'affidamento dei lavori in argomento all'impresa ASTREA S.R.L., con sede legale in Giarre (CT), Viale Don Minzoni 110 - P. I.V.A: 05140180877, ed è stata impegnata la somma complessiva di € 500.000,00 - cap. n. 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrada e relativi impianti" - bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio finanziario 2024;
- che il RUP ha verificato e validato la Perizia in data 10.01.2025;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Direttore Area Tecnica ed Esercizio, in pregio ai propri compiti,

**DECRETA**

**DI APPROVARE** la Perizia relativa ai *"Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno della galleria Calavà, dell'Autostrada A/20 Messina – Palermo, direzione Palermo, a seguito dell'incendio di una bisarca verificatosi il giorno 05/09/2024"* – Impresa affidataria Astrea srl

**DI APPROVARE** il seguente quadro economico:

**A) LAVORI**

A.1) Importo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza	€	587.900,09
A.2) Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	73.473,91
A.3) Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso (A1-A2)	€	514.426,18
A.4) Ribasso d'asta offerto 7,00 %	€	36.009,83
A.5) Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	478.416,35

<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO</b>	<b>€</b>	<b>551.890,26</b>
--------------------------------	----------	-------------------

<b>B) IVA sui lavori (22%)</b>	<b>€</b>	<b>121.415,86</b>
--------------------------------	----------	-------------------

<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>673.306,11</b>
--	----------	-------------------

**DI DARE ATTO** che la spesa per l'intervento è inderogabile e necessaria e che assume rilevanza sotto il profilo della sicurezza stradale;



**DI IMPEGNARE** la ulteriore somma necessaria a coprire l'intero importo quadro economico, oltre quella pari ad € 500.000,00 già impegnata con Decreto Dirigenziale n. 500/DATE/2024 del 27/09/2024, ovvero **€ 173.306,11**;


**DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 673.306,11**, di cui **€ 551.890,26** per lavori al netto del ribasso offerto del 7,00%, comprensivi di **€ 73.473,91** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed **€ 121.415,86** per I.V.A. al 22%, sarà prelevata dal cap. n. 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrada e relativi impianti" bilancio di previsione 2024/2026 esercizio finanziario 2025, a favore dell'impresa ASTREA S.R.L., con sede legale in Giarre (CT), Viale Don Minzoni 110 - P. I.V.A: 05140180877, per l'importo di **€ 500.000,00** dall'impegno n. 1863/2024 e per la maggiore somma pari a **€ 173.306,11** dall'impegno di cui al presente atto;

**DI DARE MANDATO** al RUP affinché provveda alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo finalizzato alla definizione delle procedure di cui sopra.

**DI DARE ATTO** che la liquidazione delle somme impegnate avverrà con separato provvedimento.


Il Responsabile Unico del Progetto

*Ing. Giulia Ilacqua*



Il Direttore Area Tecnica ed Esercizio

*Ing. Dario Costantino*



IL DIRIGENTE GENERALE

*Dott. Calogero Franco Fazio*

