

Oggetto: “Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina – Catania ed A/20 Messina – Palermo, per un periodo di dodici mesi.”

CIG: 8692109B40, nuovo CIG collegato 9688975B19

Prolungamento dei tempi contrattuali nelle more dell'affidamento del nuovo servizio antincendio

DECRETO DIRIGENZIALE N. 376 /DATE/2025 DEL 08 APR. 2025

Premesso che:

- nelle more di adeguamento delle gallerie al D.Lgs. n. 264/2006, conformemente a quanto disposto dalla Commissione Permanente Gallerie con Atto di diffida del 6 Febbraio 2020, è necessario attuare le “Misure transitorie di limitazione dell’esercizio”;
- la Misura MT02 prevede di adottare una sorveglianza antincendio con l’impiego di personale in possesso di attestato di idoneità tecnica per la lotta antincendio e in assistenza agli utenti in emergenza tali da garantire un allertamento immediato e un presidio H24 e 7/7gg per le gallerie non conformi al requisito 2.11 dell’Allegato 2 del D.Lgs. n. 264/2006;
- con provvedimento n. 1062/DG del 28/07/2020, il Dott. Ing. Dario Costantino è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del servizio in oggetto;
- con nota n. 375/DG del 26/03/2021, è stato conferito l’incarico di Progettista al Dott. Ing. Lola Gugliandolo, dipendente del CAS che ha predisposto tutti gli elaborati del sopracitato servizio in conformità alle misure temporanee MT02 di limitazioni di esercizio” di cui all’Allegato B dell’atto di diffida della Commissione del 6 Febbraio 2020 e dalle ulteriori misure richieste dalla stessa CPG in data 21/01/2021;
- con nota prot. n. 376/DG del 26/03/2021, sono stati nominati, il Dott. Ing. Lola Gugliandolo Direttore dell’Esecuzione del Contratto e il P.I. Sebastian Garofalo Direttore Operativo;
- con D.D. n. 173/DATE del 01/04/2021 veniva approvato il progetto, la modalità dell’affidamento e prenotata la spesa relativa al “Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina – Catania ed A/20 Messina – Palermo, per un periodo di dodici mesi”, per un importo di €10.490.000,00 di cui €8.041.053,64 per il servizio compresi gli oneri della sicurezza di €178.193,46 ed €2.488.946,36 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con D.D. n. 501/DATE/2021 del 26/08/2021 venivano approvati gli atti ed i verbali di gara e si dichiara aggiudicatario del “Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina - Catania ed A/20 Messina - Palermo, per un periodo di dodici mesi” il costituendo RTI GSA/RO.S.S./Evolve con un ribasso del 40,33% corrispondente all’importo netto contrattuale €4.869.962,13 oltre IVA di cui €4.691.768,67 per servizi e €178.193,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €1.751.306,23 per somme a disposizione dell’amministrazione per un importo totale di €6.621.268,36;
- in data 29/08/2021 il DEC consegnava il servizio in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto;
- con atto notarile del 27/08/2021 è stato costituito RTI - GSA/RO.S.S./Evolve così composto:
 - Società Gruppo Servizi Associati Spa (Capogruppo mandataria – 41%);
 - RO.S.S. - Road Safety Services (Mandante 40%);
 - Evolve Consorzio Stabile (Mandante 19%);
- con ATTO DI MODIFICA A RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE A SEGUITO DI RECESSO, Rep. n. 30856 Raccolta n. 14245 del 22/11/2021, registrato a Udine il 23/11/2021 al n. 24510 serie IT, il RTI viene così modificato:
 - Società Gruppo Servizi Associati Spa (Capogruppo mandataria 81%);
 - Evolve Consorzio Stabile (Mandante 19%);



- con D.D. n. 356/DATE del 17/06/2022, veniva preso atto dell'avvenuto recesso, dall' RTI, della società R.O.S.S. mandante e la conseguente modifica del RTI con la Società Gruppo Servizi Associati Spa (*Capogruppo mandataria* quota 81%) e la Evolve Consorzio Stabile (*Mandante* 19%);
- in data 22/09/2022 è stato stipulato contratto d'Appalto Rep. CAS n. 1177/2022 registrato all'agenzia dell'Entrate di Messina in pari data al n. 15281 serie 1T;
- con D.D. n.107/DATE del 07/03/2023 è stato rinnovato il contratto per il periodo 29/08/2022 - 29/08/2023 con un Nuovo CIG collegato 9688975B19;
- in data 31/05/2023 è stato stipulato Atto Aggiuntivo n. 01 Rep. CAS n. 1260/2023 registrato in pari data a Messina al n. 8683 serie 1T;
- con D.D n. 283/DATE/2024 del 06/05/2024 è stata approvata la "Perizia di variante suppletiva al rinnovo contrattuale per l'attivazione di nuovi presidi antincendio ubicati sulla A/20 presso la Galleria Telegrafo, alla barriera di Villafranca e nei parcheggi denominati Salice e Trapani", ai sensi del art. 106 D.Lgs n. 50/2016 comma 1 lettera c) e comma 7, per un importo totale del servizio di €.5.311.041,37, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari a 40,33%, di cui €.5.185.404,02 per il servizio ed €.125.637,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso a favore del R.T.I. "GSA/EVOLVE", con sede legale presso la sede della capogruppo in via Di Cervara, n. 143/B-C – Roma, con un aumento dell'importo contrattuale rispetto al contratto aggiuntivo REP N. CAS 1260/2023 pari ad €.513.060,19 IVA esclusa (corrispondente ad un aumento dell'importo contrattuale del 10.69%);
- in data 21/06/2024 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 02 REP. CAS N.1350/2024 del 21/06/2024 registrato in pari data a Messina al n. 9932 serie 1T;
- con D.D n. 395 /DATE del 29/07/2024 è stato approvato, per il servizio di cui in oggetto, il Prolungamento dei tempi contrattuali nelle more dell'affidamento del nuovo servizio antincendio, dalle ore 12.00 del 29/08/2023 alle ore 11.59 del 29/07/2024;
- in data 06/09/2024 è stato stipulato Atto Aggiuntivo n. 03 Rep. CAS n. 1360/2024 registrato in pari data a Messina al n. 14178 serie 1T;
- con D.D n. 645/DATE/2024 del 12/12/2024 è stato approvato, per il servizio di cui in oggetto, il Prolungamento dei tempi contrattuali nelle more dell'affidamento del nuovo servizio antincendio, dalle ore 12.00 del 29/07/2024 alle ore 11.59 del 04/01/2024;
- in data 06/09/2024 è stato stipulato Atto Aggiuntivo n. 04 Rep. CAS n. 1382/2024 registrato in pari data a Messina al n. 19962 serie 1T;
- con nota pec del 23/12/2024 assunta al prot. CAS 55 del 02/01/2025, la società Evolve Consorzio Stabile, ha trasmesso l'atto Notarile stipulato in data 09/12/2024 Repertorio n. 45267 – Cessione di rami di Azienda, con il quale la società Evolve Consorzio Stabile, con sede legale in Roma (RM) Viale Liegi n. 7, C.F. e P.IVA 11742790154, in persona del legale rappresentante del consorzio, dott. Alessandro Carmignani e la società Phos S.r.l., con sede legale in Prato (PO) viale Vittorio Veneto n. 60, C.F. e P.IVA 02239340975, in persona del legale rappresentante della società David John Marengo, con la quale cedono i rami d'azienda alla Gruppo Servizi Associati Società per azioni – in breve G.S.A. S.p.A., con sede legale in Roma (RM), via Cervara num. 143/b-c 00155, C.F. e P.IVA 01484180391, in persona del legale rappresentante della società, dott. Antonino Musacchio, nell'esecuzione dell'appalto CAS con CIG: 8692109B40, con effetto dalle ore 24,00 del 09/12/2024 (data di efficacia);
- per effetto del trasferimento dei rami d'azienda Gruppo Servizi Associati S.p.A. subentrerà a Evolve Consorzio Stabile e Phos S.r.l. nell'esecuzione dell'appalto in oggetto - CIG: 8692109B40;
- che con nota pec del 23/12/2024 assunta al prot. CAS 56 del 02/01/2025, la società G.S.A. S.p.A, ha trasmesso l'atto Notarile stipulato in data 09/12/2024 Repertorio n. 45269 – Atto di scioglimento di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Contratto CAS);
- con D.D n. 97/DATE/2025 del 29/01/2025 è stato Preso atto della Cessione di rami d'azienda e



dell'Atto di scioglimento di Raggruppamento di imprese (Contratto CAS);

- con nota prot. n. 319/DG del 24/03/2025, è stata nominata R.U.P. l'ing. Giulia Ilacqua in sostituzione dell'ing. Dario Costantino.

Considerato che:

- con note PEC del 23/12/2024 rispettivamente con prot. CAS 32814 e prot. CAS 32815, venivano convocate le società aggiudicatrici del Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A.18 Messina Catania e A.20 Messina Palermo, per un periodo dodici mesi - LOTTO 1 - Autostrada Me-Ct e Autostrada A.20 Me-Pa fino al Km. 97+365 e LOTTO 2 Autostrada A.20 Me-Pa dal Km 114+674 al Km. 168+190, al fine di procedere alla consegna totale del servizio;
- con nota prot. n. 01/DG del 03/01/2025, è stato disposto al DEC la redazione di una perizia per il prolungamento dei tempi contrattuali dalle ore 12.00 del 04/01/2025 alle ore 11.59 del 08/01/2025;

Preso atto che per le motivazioni sopra esposte, il Direttore D'Esecuzione del Contratto ha redatto la perizia per prolungamento dei tempi contrattuali nelle more dell'affidamento del nuovo servizio antincendio dalle ore 12.00 del 04/01/2025 alle ore 11.59 del 08/01/2025 con il seguente quadro Tecnico Economico:

Q. E. relativo al prolungamento dei tempi contrattuali nelle more dell'affidamento del nuovo servizio antincendio (dal 04/01/2025 al 08/01/2025)		
A)		(D)
A1)	Costo del Servizio soggetti a ribasso	€ 109 368,67
A2)	Costo del Servizio soggetti al netto del ribasso offerto del 40,33%	€ 65 260,29
A3)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1 558,66
A4)	Costo Totale A2+A3	€ 66 818,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1)	Imprevisti	€ 0,00
B2)	Spese Tecniche	
	B2.1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 8 044,87
	B2.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 0,00
	B2.3) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 0,00
	B2.4) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 0,00
	B2.5) I.V.A. Cassa previdenziale (4%) su B2.2 - B2.3 -B2.4	€ 0,00
	B2.6) I.V.A. (22%) B2.2 - B2.3 - B2.4 B2.5	€ 0,00
	B2.7) I.V.A. (22%) su B1	€ 0,00
B3)	Contributo ANAC Stazione Appaltante (IVA COMPRESA)	€ 0,00
B4)	Spese per pubblicità (IVA COMPRESA)	€ 0,00
B5)	Spese per Commissione di gara (IVA COMPRESA)	€ 0,00
B6)	I.V.A. (22%) su A4)	€ 14 700,17
	Totale somme a disposizione	€ 22 745,04
	IMPORTO TOTALE	€ 89 563,98



Dato atto che in data 26/03/2025, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, la perizia è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento;

Richiamato l'allegato schema di "Atto di sottomissione" sottoscritto dalla società senza riserve.

Considerato che:

- il fine del prolungamento del servizio di cui in oggetto è quello di garantire continuità alle stesse condizioni di qualità tecniche ed economiche del contratto originario;
- l'importo necessario per il prolungamento dei tempi contrattuali per il periodo compreso dal 04/01/2025 al 08/01/2025, nelle more dell'affidamento del nuovo servizio antincendio, è stato stimato complessivamente in €.66.818,95 di cui €.65.260,29 per il servizio al netto ribasso offerto pari allo 40,33% ed €.1.558,66 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della perizia del "Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina – Catania ed A/20 Messina – Palermo, per un periodo di dodici mesi" - *prolungamento dei tempi contrattuali nelle more dell'affidamento del nuovo servizio antincendio dalle ore 12.00 del 04/01/2025 alle ore 11.59 del 08/01/2025* e all'impegno della maggiore spesa pari ad **€.89.563,98** sul cap. 204 (manutenzione Straordinaria Autostrada e impianti) di cui €.66.818,95 per il servizio al netto ribasso offerto ed €.22.745,04 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

Visto il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Vista la Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025

Il Dirigente Tecnico ff, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

1.Di Approvare la perizia del "Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina – Catania ed A/20 Messina – Palermo, per un periodo di dodici mesi" - *prolungamento dei tempi contrattuali nelle more dell'affidamento del nuovo servizio antincendio dalle ore 12.00 del 04/01/2025 alle ore 11.59 del 08/01/2025* – rif. CIG: 8692109B40, nuovo CIG collegato 9688975B19 ed il quadro economico così come soprariportato;

2.Di impegnare la maggiore spesa pari ad **€.89.563,98** sul cap. 204 (manutenzione Straordinaria Autostrada e impianti) di cui €.65.260,29 per il servizio al netto ribasso offerto pari allo 40,33% oltre €.1.558,66 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso ed €.22.745,04 per somme a disposizione dell'amministrazione a favore del RTI GSA/ Evolve con GSA capogruppo mandataria avente sede legale in via Cervara num. 143/b-c 00155 Roma (RM) – cod. Fiscale e P.IVA 01484180391;

3.Dare atto che presuntivamente la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti, €266.818,95 entro il 2025 al conseguimento dei vari stati di avanzamento;

4.Di trasmettere, per le successive azioni di competenza all'Ufficio Contratti e all'Ufficio di Ragioneria ed al Consiglio Direttivo del CAS.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente Tecnico f.f. e RUP

Ing. Giulia Ilacqua

Visto: Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Il redattore - coll. RUP
Paola Foti