

Oggetto: *“Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità viabile del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Fiumefreddo di Sicilia e lo svincolo di Acireale, in entrambi i sensi di marcia dell’Autostrada A/18 Messina – Catania a seguito degli eventi meteo temporaleschi del 13.11.2024” - CIG: B 810 F4609E*

Approvazione perizia di somma urgenza e ratifica affidamento

DECRETO DIRIGENZIALE N. 672 DATE/2025 del 20 AGO. 2025

Premesso che:

- che nella giornata dello 13 novembre 2024, si sono verificate eccezionali precipitazioni atmosferiche, che hanno interessato maggiormente la tratta autostradale compresa tra lo svincolo di Fiumefreddo di Sicilia e lo svincolo di Acireale;
- che in pari data il sottoscritto geom. Alfio Elia Mandri unitamente al geom. Giulio Mungiovino, in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Sicurezza e Assistenza al Traffico, hanno effettuato gli opportuni sopralluoghi al fine di verificare le condizioni del piano viabile, riscontrando uno stato di pericolo derivante da una quantità eccessiva di detriti in corrispondenza degli smottamenti che interessavano l’intera sede stradale e per le vie brevi hanno reso edotti delle sopra menzionate criticità il Dirigente dell’Area Tecnica e di Esercizio Ing. Dario Costantino, il Dirigente Generale Dott. Calogero Franco Fazio, contestualmente, sentita la Polizia Stradale e in armonia con la stessa, ha disposto la chiusura della tratta autostradale che va dallo svincolo di Fiumefreddo di Sicilia allo svincolo di Acireale, in entrambi i sensi di marcia;

Rilevato che:

- che le conseguenze dell’evento meteo descritto nel citato tratto autostradale comporta uno un pericolo per il traffico veicolare e, di conseguenza, pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- effettuati i dovuti riscontri dal personale tecnico è stata dichiarata la somma urgenza, ai sensi della normativa in atto vigente e più specificatamente ai sensi dell’Art. 140 comma 1 del Decreto Legislativo nr. 36/2023, giusto verbale del 08/07/2024;
- condiviso il Verbale Costatazione Somma Urgenza, il Direttore Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica e di Esercizio, hanno dato disposizione al Geom. Alfio EIA MANDRI dell’Ufficio Manutenzione Tratta A/18 di provvedere con urgenza a mettere in atto, nel rispetto della normativa vigente, quanto necessario per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, incaricando all’uopo alla Ditta “AR MARTINO S.R.L. UNIPERSONALE”, con sede Corso Lombardia n. 38 - 95014 – Giarre (CT) - P.IVA 05646390871, dopo aver acquisito per le vie brevi la disponibilità ad intervenire immediatamente sui luoghi con mezzi e personale;
- in seno al suddetto Verbale Costatazione Somma Urgenza veniva nominato RUP e DEC il Geom. Alfio ELIA MANDRI istruttore tecnico dipendente di questo Ente;
- Durante la ricognizione le criticità peggiori sono state accertate:
- al Km 53+500, direzione CT, dove si è accertato un cospicuo scivolamento di terriccio, proveniente dal versante a monte del tracciato autostradale, che ha invaso la sede autostradale intasando cunette, pozzetti intasando il sistema di smaltimento delle acque di piattaforma;
- Identica situazione si è registrata ai km 55 + 900 ed al km 56 + 950 sempre in direzione CT;
- Al km 56+200 si è registrato l’allagamento delle corsie di marcia, sia in direzione Catania che in direzione Messina, provocato dall’eccessiva quantità di acque piovane provenienti dalla strada

Comunale Via della Contea/Forlanini (cavalcavia 13) in territorio del Comune di Giarre;

- al Km 60+900 si è registrato analogo l'allagamento delle corsie di marcia, sia in direzione Catania che in direzione Messina, provocato dall'eccessiva quantità di acque piovane accumulate in piattaforma e in provenienza dalla strada soprastante Via Luminaria (cavalcavia 15) in territorio del Comune di Santa Venerina.

Considerato:

- che in data 13/11/2024 sono stati consegnati i lavori, redigendo apposito Verbale di consegna dei lavori di somma urgenza ex art. 140 del D. Lgs 36/2023, alla Ditta AR MARTINO S.R.L. UNIPERSONALE", con sede Corso Lombardia n. 38 - 95014 - Giarre (CT) - P.IVA 05646390871, in possesso dei requisiti di legge: iscrizione Camerale, regolarità contributiva, istanza iscrizione nella "white list" presso la Prefettura di Messina, impresa che ha già eseguito lavori analoghi per il CAS, la quale ha offerto un ribasso del 12,00%;
- che con il citato verbale di affidamento e consegna è stata disposta l'esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza ed alla normalizzazione del traffico veicolare della tratta autostradale interessata dagli eventi calamitosi;
- che la scadenza per l'ultimazione dei lavori, già fissata in sede di verbale di consegna per la data del 23/11/2024, è stata successivamente prorogata prima al 15/12/2024 e quindi al 30/01/2025 a causa della complessità delle attività di ripristino della funzionalità idraulica di fossi, pozzetti e tombini e delle concomitanti festività natalizie del 2024 dove ogni attività è stata sospesa a causa dell'alta affluenza di transito veicolare,

Visto il certificato di ultimazione lavori, sottoscritto dalla D.L. e dall'impresa esecutrice in data 05.08.2025, nella quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 23/12/2024;

Vista la perizia redatta dal tecnico incaricato il 08/05/2025, dalla quale si desume il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DEI LAVORI

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€	56 737,57	
A2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	15 327,32	
A3) Ribasso 12,00%	€	6 808,51	
A4) Importo netto	€	49 929,06	
Totale Lavori (importo contrattuale)	€	65 256,38	€ 65 256,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Incentivi per funzioni tecniche ex art 113 D Lgs 50/2016	€	-	
B2) Contributo Anac	€	-	
B3) Imprevisti < 10%	€	-	
B4) Per Iva 22% (A+B3)	€	14 356,40	
Totale somme a disposizione	€	14 356,40	€ 14 356,40
TOTALE IMPORTO LAVORI (A + B)			€ 79 612,79

Ravvisata la necessità, per gli obblighi derivanti dalla normativa in atto vigente, di provvedere all'approvazione e alla relativa copertura di spesa della predetta perizia e dei suoi elaborati, nonché alla ratifica dell'affidamento dei lavori riconosciuti di somma urgenza;

Considerato:

- che la spesa è contenuta entro i limiti consentiti e che i lavori di che trattasi rivestono carattere di somma urgenza e sono necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio per la sicurezza e per la pubblica incolumità;
- che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2000, ai Dirigenti del Consorzio spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di decreto;
- che, la Ditta "AR MARTINO S.R.L. UNIPERSONALE", con sede Corso Lombardia n. 38 - 95014 - Giarre (CT) - P.IVA 05646390871, ha accettato le condizioni descritte nel "Verbale di affidamento - Consegna dei lavori di somma urgenza" redatto in data 13/11/2024;

Visto l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

Visto il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;


Vista la Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025

Il Dirigente Tecnico ff, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

1. **di approvare** la perizia dei "*Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità viabile del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Fiumefreddo di Sicilia e lo svincolo di Acireale, in entrambi i sensi di marcia dell'Autostrada A/18 Messina - Catania a seguito degli eventi meteo temporaleschi del 13.11.2024*" per l'importo complessivo di € 79.612,79 di cui € 49.929,06 per lavori (al netto del ribasso del 12,00%), € 15.327,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 14.356,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. **di dare Atto** che la spesa per l'intervento è inderogabile e necessaria in quanto assume rilevanza sotto il profilo della sicurezza stradale;
3. **di ratificare** l'affidamento dei lavori in argomento alla Ditta "AR MARTINO S.R.L. UNIPERSONALE", con sede Corso Lombardia n. 38 - 95014 - Giarre (CT) - P.IVA 05646390871, per l'importo contrattuale complessivo al netto del ribasso pari ad € 65 256,38 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA;
4. **di disporre**, per gli obblighi derivanti Art. 140 comma 4 del Decreto Legislativo nr. 36/2023, l'impegno della somma di € 79.612,79 di cui € 49.929,06 per lavori (al netto del ribasso del 12,00%),

3/4





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

€ 15.327,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 14.356,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sul Capitolo 48 denominato "*manutenzione autostrade ed impianti*" bilancio di previsione 2024/2026, dando atto che il pagamento avverrà, presumibilmente, entro il 2025;

5. **di trasmettere** il presente provvedimento, al Presidente del CDA, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti e all'Ufficio Contratti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Rup e Dec

Geom. Alfio Elia Mandri

Il Dirigente Tecnico ff

Ing. Giulia Ilacqua

Visto: Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio