

Oggetto: "Lavori di realizzazione della rete idrica antincendio e compartimentazione delle uscite di emergenza delle gallerie della rete TERN dell'autostrada A18 ME-CT: Piano Cutiri, Sant'Alessio e Capo D'Alì III"

CUP: B97H24001030005 - CIG B83D91D4E8

Preso d'atto del D.D.G. n. 3888 - FSC 2021-2027 - Cod. Caronte SI 1 36806

Preso d'atto dei verbali di gara - Aggiudicazione e rimodulazione Quadro Economico

DECRETO DIRIGENZIALE N. 167 /DATE DEL 17 MAR, 2026

PREMESSO:

- con disposizione n.1008/DG del 22/11/2024 l'Ing. Giulia Ilacqua veniva nominata Responsabile Unico del Progetto e progettista delle opere civili dei "Lavori di realizzazione della rete idrica antincendio e compartimentazione delle uscite di emergenza delle gallerie della rete TERN dell'autostrada A18 ME-CT: Piano Cutiri, Sant'Alessio e Capo D'Alì III";
- con la medesima disposizione l'Ing. Antonio Farina veniva nominato progettista delle opere impiantistiche e il P.I. Emanuele Mento collaboratore alla progettazione per le opere impiantistiche dei "Lavori di realizzazione della rete idrica antincendio e compartimentazione delle uscite di emergenza delle gallerie della rete TERN dell'autostrada A18 ME-CT: Piano Cutiri, Sant'Alessio e Capo D'Alì III";
- con nota del 26/02/2025 i progettisti incaricati trasmettevano al RUP gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai "Lavori di realizzazione della rete idrica antincendio e compartimentazione delle uscite di emergenza delle gallerie della rete TERN dell'autostrada A18 ME-CT: Piano Cutiri, Sant'Alessio e Capo D'Alì III" dal quale si evinceva che l'importo complessivo dei lavori era pari a € 4.160.000,00 di cui € 3.601.950,73 per lavori compresi oneri della sicurezza e € 558.049,27 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con Decreto Dirigenziale n. 208/DATE del 27/02/2025 è stata approvata la procedura di affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 50 comma I lettera "b" D.Lgs. n. 36/2023, per la verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e del successivo progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 36/2023, stimata ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), pari ad € 57.426,66, oltre IVA ed oneri previdenziali;
- con decreto dirigenziale n. 294/DATE del 04/04/2025 si è proceduto ad aggiudicare il servizio all'operatore economico *Miceli Ingegneri Associati degli Inng. Giovanni e Giuseppe Miceli*- Codice Fiscale 03645510839 - P. IVA 03645510839, con sede in Salita della Caperrina n.2 isol.265 - 98122 MESSINA, che ha offerto un importo pari ad € 51.682,19, oltre Cassa ed IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 10,00% (diecipercento/00);
- in data 24/04/2025 lo studio tecnico incaricato della, verifica ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 36/2023, ha trasmesso rapporto di verifica intermedio, con il quale ha richiesto chiarimenti e integrazioni;
- con nota prot. 12163 del 08/05/2025 il RUP ha trasmesso il riscontro al rapporto di verifica intermedio;
- in data 12/05/2025 il professionista incaricato del servizio di verifica ha trasmesso rapporto di verifica finale con esito positivo, evidenziando che "...la documentazione risulta rispondente a quanto richiesto dalla Normativa vigente in termini di esaustività delle tematiche trattate e di completezza degli elaborati prodotti, qualità queste necessarie per rendere il progetto appaltabile"
- in data 13/05/2025 il progetto de quo è stato validato dal RUP;
- con Decreto Dirigenziale n. 418/DATE del 19/05/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai "Lavori di realizzazione della rete idrica antincendio e compartimentazione delle uscite di emergenza delle gallerie della rete TERN dell'autostrada A18 ME-CT: Piano Cutiri, Sant'Alessio e Capo D'Alì III", ed è stata approvata la spesa complessiva pari ad € 4.160.000,00, di cui € 3.601.950,73 per lavori comprensivi di € 109.491,96 per oneri della sicurezza ed € 558.049,27 per somme a disposizione dell'amministrazione, come da seguente quadro economico:

A)	LAVORI	
A1)	Costo del Servizio soggetti a ribasso	€ 3 492 458,77
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 109 491,96
	Costo Totale A1+A2	€ 3 601 950,73
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Imprevisti	€ 81 271,85
B2)	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 39 549,65
B3)	Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
B3.1)	Verifica PFTE	€ 34 095,89
B3.2)	Progettazione esecutiva e CSP	€ 71 780,82
B3.3)	Verifica Progetto esecutivo	€ 23 328,77
B3.4)	Direttore Lavori	€ 77 837,33
B3.5)	Direttore Operativo	€ 17 945,20
B3.6)	Ispettori di cantiere	€ 21 534,25
B3.7)	CSE	€ 44 863,02
B3.8)	Collaudo tecnico amministrativo	€ 17 227,40
B4)	Oneri di legge (4% di B3)	€ 12 344,51
B5)	IVA su B3+B4	€ 70 610,58
B6)	Oneri di Discarica	€ 3 000,00
B7)	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 660,00
B8)	Spese per pubblicità (IVA compresa)	€ 6 000,00
B9)	Spese per Commissione di gara (IVA compresa)	€ 36 000,00
	Totale somme a disposizione	€ 558 049,27
IMPORTO TOTALE A+B		€ 4 160 000,00
IVA 22% su A+B1 per memoria		€ 810 308,97

- con D.D.G. n. 1812 del 12 giugno 2025, annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 22 giugno 2025, è stata accertata, a favore del Consorzio per le Autostrade Siciliane, sul capitolo di entrata 8478 "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 per gli interventi di trasporti e mobilità – Infrastrutture Viarie della Regione Siciliana - Area tematica 07 trasporti e mobilità – linea di intervento 07.01 Trasporto Stradale" (codice finanziario E.4.02.01.01.003), del bilancio della Regione, la somma complessiva di € 4.160.000,00, di cui € 832.000,0 sull'esercizio finanziario 2025, € 1.664.000,00 sull'esercizio finanziario 2026 ed € 1.664.000,00 sull'esercizio finanziario 2027, per la realizzazione dell'intervento denominato "A18 ME-CT Realizzazione della rete idrica antincendio e compartimentazione delle uscite emergenza" - CUP B97H24001030005 – Cod. Caronte SI_1_36806;
- con Decreto Dirigenziale n. 612/DATE del 21/05/2025 - *Determina a Contrarre e Prenotazione Somme* – è stata approvata la procedura di affidamento prescelta, ovvero, nel caso di specie, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come disposto dall'art. 108 comma 2, lettera e);
- in data 30/07/2025 l'Ufficio "Gare e Appalti" ha provveduto ad invitare n. 10 operatori economici alla procedura negoziata di che trattasi, identificata con Codice CIG: B7D42CEEE9 - Codice Procedura Gara CAS 918/G00762, assegnando come termine perentorio per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 29/08/2025;
- con e-mail del 29/08/2025 l'Ufficio "Gare e Appalti" ha comunicato che entro il termine assegnato non è pervenuta alcuna offerta, dichiarando deserta la gara in oggetto;

- con Decreto Dirigenziale n. 689/DATE/2025 del 03/09/2025 si è preso atto della gara deserta ed è stata indetta una nuova procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023;
- in data 15/09/2025 è stata pubblicata la nuova procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D. Lgs 36/2023, identificata con codice gara n. G00777 e codice CIG B83D91D4E8;
- che con D.D.G. n. 3888 del 06 novembre 2025 - FSC 2021-2027 - Cod. Caronte SI_1_36806, la Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha rettificato il D.D.G. n. 1812 del 12 giugno 2025 a seguito dello stralcio dalle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dell'importo relativo alle spese per pubblicità, pari a € 6.000,00, considerato che dal 1 gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla Banca Dati ANAC tramite pubblicazione sulla "Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale" e che le spese relative a tale pubblicità sono ricomprese nel Contributo ANAC, pertanto il Quadro Economico finanziato risulta:

A) LAVORI		
A1) Costo del Servizio soggetti a ribasso		€ 3.492.458,77
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 109.491,96
	Costo Totale A1+A2	€ 3.601.950,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1) Imprevisti		€ 81.271,85
B2) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 36/2023		€ 39.549,65
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016		
B3.1) Verifica PFTE		€ 34.095,89
B3.2) Progettazione esecutiva e CSP		€ 71.780,82
B3.3) Verifica Progetto esecutivo		€ 23.328,77
B3.4) Direttore Lavori		€ 77.837,33
B3.5) Direttore Operativo		€ 17.945,20
B3.6) Ispettori di cantiere		€ 21.534,25
B3.7) CSE		€ 44.863,02
B3.8) Collaudo tecnico amministrativo		€ 17.227,40
B4) Oneri di legge (4% di B3)		€ 12.344,51
B5) IVA su B3+B4		€ 70.610,58
B6) Oneri di Discarica		€ 3.000,00
B7) Contributo ANAC Stazione Appaltante		€ 660,00
B8) Spese per pubblicità (IVA compresa)		€ 0,00
B9) Spese per Commissione di gara (IVA compresa)		€ 36.000,00
	Totale somme a disposizione	€ 552.049,27
	IMPORTO TOTALE A+B	€ 4.154.000,00
IVA 22% su A-B1 per memoria		€ 810.308,97

- con nota n. 1124/DG del 13/10/2025 è stata nominata la commissione di gara;
- con verbale di gara n. 5 del 03/12/2025, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice in seguito alle attività ad essa demandate, ha constatato la graduatoria finale, nella quale l'operatore economico EUROVEGA COSTRUZIONI s.r.l. è risultato primo, con un punteggio complessivo pari a 98,497, pertanto ha proceduto alla proposta di aggiudicazione dell'appalto integrato in oggetto all'impresa "EUROVEGA COSTRUZIONI s.r.l.", con sede in Via Mancini, 33, 98071 - Capo d'Orlando (ME), Codice fiscale e Partita IVA: 01515630836 che, sull'importo a base d'appalto di € 3.673.731,55 ha offerto un ribasso del 15,569%, per un importo complessivo netto pari a € 3.118.815,09 comprensivi di € 109.491,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- in pari data sono state avviate le verifiche dei requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV, Capo II, dall'art. 94 all'art. 98 del D. Lgs 36/2023, tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico sull'apposita sezione del portale ANAC e tramite richieste cartacee per i progettisti indicati dall'impresa in sede di gara;
- in data 16/03/2026 con nota prot. 260/DATE il RUP ha trasmesso dichiarazione sulle verifiche di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs 36/2023 che si sono concluse con esito positivo;
- a seguito del ribasso effettuato pari al 15,569% ed in considerazione del D.D.G. n. 3888 del 06 novembre 2025 il quadro economico viene così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A)	LAVORI E SERVIZI	
A1)	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 3.492.458,77
A2)	Importo del servizio di Progettazione e CSP soggetto a ribasso	€ 71.780,82
	Importo totale soggetto a ribasso (A1+A2)	€ 3.564.239,59
	Ribasso d'asta del 15,569%	€ 554.916,46
A3)	Importo lavori al netto del ribasso	€ 2.948.717,86
A4)	Importo del servizio di Progettazione e CSP al netto del ribasso	€ 60.605,26
	Importo totale al netto del ribasso (A3+A4) e degli oneri di sicurezza	€ 3.009.323,13
A5)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 109.491,96
	Importo totale al netto del ribasso al lordo degli oneri di sicurezza	€ 3.118.815,09
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Imprevisti	€ 81.271,85
B2)	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 39.549,65
B3)	Economie di gara ai sensi dell'art.5 del disciplinare di finanziamento	€ 601.206,49
B4)	Competenze per funzioni tecniche professionisti esterni (D.M. 17 giugno 2016)	
	B4.1) Verifica PFTE	€ 30.686,30
	B4.2) Verifica Progetto esecutivo	€ 20.995,89
	B4.3) Direttore Lavori	€ 77.837,33
	B4.4) Direttore Operativo	€ 17.945,20
	B4.5) Ispettori di cantiere	€ 21.534,25
	B4.6) CSE	€ 44.863,02
	B4.7) Collaudo tecnico amministrativo	€ 17.227,40
B5)	Oneri di legge (4% di A4+B4)	€ 11.667,79
B6)	IVA su A4+B4+B5	€ 66.739,74
B7)	Oneri di Discarica	€ 3.000,00
B8)	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 660,00
	Totale somme a disposizione	€ 1.035.184,91
	IMPORTO TOTALE A+B	€ 4.154.000,00
	IVA 22% su A+B1 per memoria	€ 704.019,13

CONSIDERATO CHE:

- è necessario prendere atto del D.D.G. n.3888 del 06 novembre 2025 - FSC 2021-2027 - Cod. Caronte SI_1_36806, Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
- è indispensabile provvedere con urgenza all'affidamento dell'appalto integrato in oggetto, in considerazione che l'intervento rientra tra quelli finanziati nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, di cui alla Deliberazione n. 192 del 22 maggio 2024 della Giunta della Regione Siciliana e Delibera CIPESS NR. 91 del 9 luglio 2024 pubblicata nella GU n. 256 del 31/10/2024;
- con il verbale n. 5 del 03/12/2025 la commissione di gara ha formulato proposta di aggiudicazione dell'appalto integrato in oggetto all'operatore economico "EUROVEGA COSTRUZIONI s.r.l.", con sede in Via Mancini 33, 98071 - Capo d'Orlando (ME) - Codice fiscale e Partita IVA: 01515630836 che, sull'importo a base d'appalto di € 3.673.731,55 ha offerto un ribasso del 15,569%, per un importo complessivo netto pari a € 3.118.815,09 comprensivi di € 109.491,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

VISTI:

- i verbali di gara n. 1 del 16/10/2025, n. 2 del 24/10/2025, n. 3 del 29/10/2025, n. 4 del 01/12/2025 e n. 5 del 03/12/2025;
- il buon esito delle verifiche ex artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023;
- il ribasso offerto dall'operatore economico "EUROVEGA COSTRUZIONI s.r.l." pari al 15,569%;
- l'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023;
- il D.D. n. 294/DATE del 04/04/2025 con il quale è stato impegnato l'importo complessivo di € 65.574,37 sul capitolo n. 182.5 del bilancio 2025/2027 es. finanziario 2025, ed accertato pari importo al corrispondente capitolo di entrata n. 82.5/E, a favore del professionista *Miceli Ingegneri Associati degli Inng. Giovanni e Giuseppe Miceli*, per l'affidamento dell'incarico professionale per la verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e degli artt. dal 34 al 44 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, del progetto di fattibilità tecnico ed economica e del progetto esecutivo relativi ai lavori di "Realizzazione della rete idrica antincendio e compartimentazione delle uscite di emergenza delle gallerie della rete TERN dell'autostrada A18 ME-CT: Piano Cutiri, Sant'Alessio e Capo D'Alì III";

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei verbali di gara ed all'aggiudicazione dell'appalto integrato relativo "Lavori di realizzazione della rete idrica antincendio e compartimentazione delle uscite di emergenza delle gallerie della rete TERN dell'autostrada A18 ME-CT: Piano Cutiri, Sant'Alessio e Capo D'Alì III"

VISTI:

- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità alla prosecuzione dell'iter tecnico amministrativo per l'esecuzione dei servizi di cui all'oggetto;
- l'art.43 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.12 del 12/01/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025÷2027;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018.

VISTA la Direttiva del Direttore Generale n. 279/DG del 05/03/2026

Il Dirigente Tecnico ff, per le motivazioni in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) LE PREMESSE sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Art. 2) DI PRENDERE ATTO del D.D.G. n. 3888 del 06 novembre 2025 - FSC 2021-2027 - Cod. Caronte SI_1_36806, Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con il quale è stato rettificato il D.D.G. n. n. 1812 del 12 giugno 2025 a seguito dello stralcio dalle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dell'importo relativo alle spese per pubblicità, pari a € 6.000,00, considerato che Dal 1 gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla Banca Dati ANAC tramite pubblicazione sulla "Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale" e che le spese relative a tale pubblicità sono ricomprese nel Contributo ANAC;

Art. 3) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli atti di gara relativi ai lavori di "Realizzazione della rete idrica antincendio e compartimentazione delle uscite di emergenza delle gallerie della rete TERN dell'autostrada A18 ME-CT: Piano Cutiri, Sant'Alessio e Capo D'Alì III", ovvero i verbali n. 1 del 16/10/2025, n. 2 del 24/10/2025, n. 3 del 29/10/2025, n. 4 del 01/12/2025 e n. 5 del 03/12/2025;

Art. 4) AGGIUDICARE l'appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e i lavori di "Realizzazione della rete idrica antincendio e compartimentazione delle uscite di emergenza delle gallerie della rete TERN dell'autostrada A18 ME-CT: Piano Cutiri, Sant'Alessio

e Capo D'Ali III" all'impresa "EUROVEGA COSTRUZIONI s.r.l.", con sede in Via Mancini 33, 98071 - Capo d'Orlando (ME) - Codice fiscale e Partita IVA: 01515630836 che, sull'importo a base d'appalto di € 3.673.731,55 ha offerto un ribasso del 15,569%, per un importo complessivo netto pari a € 3.118.815,09 comprensivi di € 109.491,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 5) DI AUTORIZZARE la consegna dell'appalto in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del Contratto, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice e della delibera ANAC n 51 del 31/01/2024, in quanto il mancato avvio immediato dell'appalto determinerebbe un ritardo nell'esecuzione dello stesso e, quindi, un grave e irreparabile danno all'interesse pubblico che il tempestivo completamento dell'intervento è destinato a soddisfare, considerato che l'intervento è finanziato nell'ambito degli FSC 21-27, di cui all'accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, di cui alla Deliberazione n. 192 del 22/05/2024 della Giunta della Regione Siciliana Programmazione dei Fondi FSC 2021-2027, Area Tematica 07. Trasporti e mobilità, Linea di investimento 07.01 Trasporto Stradale, di cui alla Delibera CIPESS n 91 del 9 luglio 2024;

Art. 6) DI APPROVARE il seguente Quadro Economico come rimodulato a seguito del ribasso d'asta:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A)	LAVORI E SERVIZI	
A1)	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 3.492.458,77
A2)	Importo del servizio di Progettazione e CSP soggetto a ribasso	€ 71.780,82
	Importo totale soggetto a ribasso (A1+A2)	€ 3.564.239,59
	Ribasso d'asta del 15,569%	€ 554.916,46
A3)	Importo lavori al netto del ribasso	€ 2.948.717,86
A4)	Importo del servizio di Progettazione e CSP al netto del ribasso	€ 60.605,26
	Importo totale al netto del ribasso (A3+A4) e degli oneri di sicurezza	€ 3.009.323,13
A5)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 109.491,96
	Importo totale al netto del ribasso al lordo degli oneri di sicurezza	€ 3.118.815,09
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Imprevisti	€ 81.271,85
B2)	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 39.549,65
B3)	Economie di gara ai sensi dell'art.5 del disciplinare di finanziamento	€ 601.206,49
B4)	Competenze per funzioni tecniche professionisti esterni (D.M. 17 giugno 2016)	
	B4.1) Verifica PFTE	€ 30.686,30
	B4.2) Verifica Progetto esecutivo	€ 20.995,89
	B4.3) Direttore Lavori	€ 77.837,33
	B4.4) Direttore Operativo	€ 17.945,20
	B4.5) Ispettori di cantiere	€ 21.534,25
	B4.6) CSE	€ 44.863,02
	B4.7) Collaudo tecnico amministrativo	€ 17.227,40
B5)	Oneri di legge (4% di A4+B4)	€ 11.667,79
B6)	IVA su A4+B4+B5	€ 66.739,74
B7)	Oneri di Discarica	€ 3.000,00
B8)	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 660,00
	Totale somme a disposizione	€ 1.035.184,91
	IMPORTO TOTALE A+B	€ 4.154.000,00
	IVA 22% su A+B1 per memoria	€ 704.019,13



Art. 7) DI DARE ATTO che con D.D. n. 294/DATE del 04/04/2025 è stato impegnato sul capitolo n. 182.5 l'importo di € 65.574,37 per il servizio professionale di verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica e del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e degli artt. dal 34 al 44 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;

Art. 8) DI IMPEGNARE l'importo di € 4.088.425,63 (€ 4.154.000,00 - € 65.574,37), oltre IVA, sul capitolo 182.5 accertando contestualmente pari importo sul capitolo di entrata 82.5 del redigendo bilancio 2026/2028, da impegnare come segue:

- esercizio finanziario 2026: € 1.039.180,07
- esercizio finanziario 2027: € 1.664.000,00
- esercizio finanziario 2028: € 1.385.245,56

Art. 9) DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà nell'esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 con provvedimenti separati;

Art. 10) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per quanto di competenza all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gestione Gare d'appalto, all'Ufficio Contratti – Ufficiale Rogante ed all'Ufficio Rapporti Enti.

Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio e trasmesso agli Uffici: Presidenza, Finanziario e di Ragioneria, Gare Appalti, Contratti, Rapporti Enti.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Giulia Ilacqua

Il Dirigente Tecnico ff
Arch. Massimo Freni

Visto

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio