

**OGGETTO:** “Realizzazione degli impianti di: Pannelli a messaggio variabile in itinere agli ingressi, monitoraggio del traffico con punti di ripresa TVCC e del sistema informativo controllo velocità autostrade. Messina – Catania A18 e Messina - Palermo A20”. CIG: 8138072576 – CUP: B47H19000550005 – FSC 2014/2020 D.D.G.2406

**Pagamento fatture relative alla RATA 09 (ultima rata)** delle riserve pattuite con i Decreti Dirigenziale n.582/DATE del 10/07/2025 e n.750/DATE del 22/09/2025, al R.T.I. AESYS S.p.A.-SINELEC S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l. con sede in via Artigiani, n.41 24060 Brusaporto (BG).

**Contratto d'appalto** REP. C.A.S. N.ro 1028/2021 e successivi aggiuntivi.

**DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 290 /DATE 2026 DEL 07 MAG, 2026**

**PREMESSO CHE:**

- con il Decreto Dirigenziale n.582 DATE del 10/07/2025 questo Ente ha preso atto del verbale di accordo tombale sottoscritto con il RTI AESYS S.p.A.(capogruppo) - SINELEC S.p.A.(mandante) - ISAF Costruzioni S.r.l.(mandante), secondo il quale in merito alle riserve iscritte nel registro di contabilità viene accettato dalle parti il “... Riconoscimento dell'importo complessivo “tombale da qui alla fine dei lavori e del relativo collaudo” di €.1.320.000,00...” a tacitazione delle richieste economiche da parte dell'appaltatore;
- con il predetto Decreto sono state impegnate le superiori somme da riconoscere al RTI AESYS S.p.A.(capogruppo) - SINELEC S.p.A.(mandante) - ISAF Costruzioni S.r.l.(mandante) secondo il cronoprogramma dei pagamenti indicato all'art. 6 dello stesso, previa presentazione della fattura;
- con Decreto Dirigenziale 679/DATE del 26/08/2025, questo Ente ha preso atto dell'aggiornamento delle quote del RTI Aesys S.p.A.-Sinelec S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l.;
- con Decreto Dirigenziale n. 750/DATE del 22/09/2025 si è proceduto a rettificare gli impegni di spesa n.1076/2025 e n.60/2026 di cui al Decreto Dirigenziale n.582/DATE del 10/07/2025, tenendo conto dell'IVA;
- in data 22/09/2025 il RTI ha trasmesso il prospetto con il crono programma dei futuri pagamenti;
- con Decreto Dirigenziale di liquidazione n. 761/DATE del 24/09/2025 si è proceduto a liquidare la rata n.01 delle riserve pattuite con il RTI Aesys S.p.A.-Sinelec S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l.;
- con Decreto Dirigenziale di liquidazione n. 868/DATE del 27/10/2025 si è proceduto a liquidare la rata n.02 delle riserve pattuite con il RTI Aesys S.p.A.-Sinelec S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l.;
- con Decreto Dirigenziale di liquidazione n. 917/DATE del 04/11/2025 si è proceduto a liquidare la rata n.03 delle riserve pattuite con il RTI Aesys S.p.A.-Sinelec S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l.;
- con Decreto Dirigenziale di liquidazione n. 980/DATE del 04/12/2025 si è proceduto a liquidare la rata n.04 delle riserve pattuite con il RTI Aesys S.p.A.-Sinelec S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l.;
- con Decreto Dirigenziale di liquidazione n. 23/DATE del 13/01/2026 si è proceduto a liquidare la rata n.05 delle riserve pattuite con il RTI Aesys S.p.A.-Sinelec S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l.;
- con Decreto Dirigenziale di liquidazione n. 80/DATE del 06/02/2026 si è proceduto a liquidare la rata n.06 delle riserve pattuite con il RTI Aesys S.p.A.-Sinelec S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l.;
- con Decreto Dirigenziale di liquidazione n. 159/DATE del 09/03/2026 si è proceduto a liquidare la rata n.07 delle riserve pattuite con il RTI Aesys S.p.A.-Sinelec S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l.;

- con Decreto Dirigenziale di liquidazione n. 223/DATE del 03/04/2026 si è proceduto a liquidare la rata n.08 delle riserve pattuite con il RTI Aesys S.p.A.-Sinelec S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l.;
- il RTI Aesys S.p.A.-Sinelec S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l. ha provveduto ad emettere le seguenti fatture relativamente alla RATA N.09 dell'accordo:
  - Aesys S.p.A. fattura n. 2326001059 del 27/04/2026 per l'importo di € 48.873,00 oltre IVA al 22%;
  - Sinelec S.p.a. fattura n. 1170001046 del 27/04/2026 per l'importo di € 38.819,00 oltre IVA al 22%;
  - Isaf Costruzioni S.r.l. fattura n. FATTPA 7\_26 del 30/04/2026 per l'importo di € 22.308,00 oltre IVA al 22%,

#### **RITENUTO**

di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

#### **VISTO**

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- Il D.D.G. n. 12 del 12/01/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- Il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018;
- La Direttiva n. 279/DG del 05/03/2026;

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni indicate in narrativa ed in pregio ai propri compiti.

#### **DECRETA**

**Art. 1. DI PRENDERE ATTO** che le premesse sono parte integrante del presente decreto;

**Art. 2. DI LIQUIDARE** le fatture:

- Aesys S.p.A. fattura n. 2326001059 del 27/04/2026 per l'importo di € 48.873,00 oltre IVA al 22%;
- Sinelec S.p.a. fattura n. 1170001046 del 27/04/2026 per l'importo di € 38.819,00 oltre IVA al 22%;
- Isaf Costruzioni S.r.l. fattura n. FATTPA 7\_26 del 30/04/2026 per l'importo di € 22.308,00 oltre IVA al 22%,

**emesse a saldo della nona e ultima rata** pari ad € 110.000,00 oltre IVA al 22% relativa al "Riconoscimento dell'importo complessivo "tombale da qui alla fine dei lavori e del relativo collaudo" di € 1.320.000,00 a tacitazione delle richieste economiche da parte dell'appaltatore" per la Realizzazione degli impianti di: Pannelli a messaggio variabile in itinere agli ingressi, monitoraggio del traffico con punti di ripresa TVCC e del sistema informativo controllo velocità autostrade. Messina – Catania A18 e Messina - Palermo A20 CIG: 8138072576.

**Art. 3. DI EMETTERE**, entro la data di scadenza indicata in fattura, mandato di pagamento a favore del RTI Aesys S.p.A.-Sinelec S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l. con sede in via Artigiani, n.41 24060 Brusaporto (BG), come previsto da contratto, per un importo complessivo pari ad € 110.000,00 oltre IVA e specificatamente di:

1. € 48.873,00 oltre IVA al 22% dal capitolo n.204/R del redigendo bilancio 2026-2028 (impegno n.60/2026) a favore della Aesys S.p.A. Via Artigiani, 41 - 24060 Brusaporto (BG), C.F. e P.IVA

- 02052370166 con bonifico bancario sul Conto Corrente IBAN [REDACTED] – **Banca Intesa San Paolo Seriate**, come indicato nella sopraccitata fattura;
2. €38.819,00 oltre IVA al 22% dal capitolo n.204/R del redigendo bilancio 2026-2028 (impegno n.60/2026) a favore della Sinelec S.p.A. Via Strada Provinciale 211 della Lomellina n.3/13 Frazione S. Guglielmo - 15057 Tortona (AL), C.F. e P.IVA 07937690019 con bonifico bancario sul Conto Corrente IBAN [REDACTED] – **Banca Passadore**, come indicato nella sopraccitata fattura;
3. €22.308,00 oltre IVA al 22% dal capitolo n.204/R del redigendo bilancio 2026-2028 (impegno n.60/2026) a favore della Isaf Costruzioni S.r.l. Via Giovanni Verga, 3 – 95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT), C.F. e P.IVA 04638320871 con bonifico bancario sul Conto Corrente IBAN [REDACTED] – **Banca Agricola Popolare di Sicilia**, come indicato nella sopraccitata fattura;

**Art. 4. DI PRENDERE ATTO** che la rata n.09 rappresenta l'ultima rata, a saldo di quanto dovuto, come da crono programma dei pagamenti delle rate relative alle riserve a favore del RTI Aesys S.p.A.-Sinelec S.p.A.-ISAF Costruzioni S.r.l. secondo gli impegni di cui ai DD 750/DATE del 22/09/2025 e DD n.582/DATE del 10/07/2025:

CAS - Distribuzione pagamenti riserve				AESYS	SINELEC	ISAF
Distribuzione	Importo	Data fattura	Saldo Fattura	44,43%	35,29%	20,28%
RATA n.1	440.000,00 €	31/08/2025	30/09/2025	195.492,00 €	155.276,00 €	89.232,00 €
RATA n.2	110.000,00 €	30/09/2025	31/10/2025	48.873,00 €	38.819,00 €	22.308,00 €
RATA n.3	110.000,00 €	31/10/2025	30/11/2025	48.873,00 €	38.819,00 €	22.308,00 €
RATA n.4	110.000,00 €	30/11/2025	31/12/2025	48.873,00 €	38.819,00 €	22.308,00 €
RATA n.5	110.000,00 €	31/12/2025	31/01/2026	48.873,00 €	38.819,00 €	22.308,00 €
RATA n.6	110.000,00 €	31/01/2026	28/02/2026	48.873,00 €	38.819,00 €	22.308,00 €
RATA n.7	110.000,00 €	28/02/2026	31/03/2026	48.873,00 €	38.819,00 €	22.308,00 €
RATA n.8	110.000,00 €	31/03/2026	30/04/2026	48.873,00 €	38.819,00 €	22.308,00 €
RATA n.9	110.000,00 €	30/04/2026	31/05/2026	48.873,00 €	38.819,00 €	22.308,00 €
<b>TOTALE</b>			<b>1.320.000,00 €</b>	<b>586.476,00 €</b>	<b>465.828,00 €</b>	<b>267.696,00 €</b>

**Art. 5. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all' ufficio Finanziario e di Ragioneria per la liquidazione delle suddette somme, al RUP ed all'Ufficio di Presidenza.

Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio.

IL RUP  
*Ing. Lola Gugliandolo*

IL DIRIGENTE TECNICO f.f.

*Arch. Massimo Freni*

Visto: Il Direttore Generale  
*Dott. Calogero F. Fazio*

Si trasmette a: Ufficio Finanziario per competenza  
Allegati:

- Aesys S.p.A. fattura n. 2326001059 del 27/04/2026;
- Sinelec S.p.a. fattura n. 1170001046 del 27/04/2026;
- Isaf Costruzioni S.r.l. fattura n. FATTPA 7\_26 del 30/04/2026
- DURC Aesys S.p.A.;
- DURC Sinelec S.p.A. ;
- DURC ISAF Costruzioni Srl;